

0031.2M.2011

md




Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 4, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastępcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu




OR-OR.0003.20.2011

2011-10-20

Lublin, dnia 17.10.2011r

1840 podpis



Pan
Michał Krawczyk
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego
Rady Miasta Lublin

Dot. **oświetlenia ul. Nałęczowskiej**.

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 29.09.2011r uprzejmie informuję, że oświetlenie ulicy Nałęczowskiej jest realizowane zgodnie z planem wydatków budżetu miasta na rok bieżący.

W dniu 29 września br. wyłoniony w trybie postępowania przetargowego wykonawca został komisyjnie wprowadzony na budowę I-go etapu oświetlenia ul. Nałęczowskiej (odcinek od ul. Cisowej do ul. Sobótki).

Umowny termin budowy w/w oświetlenia - do końca listopada br.

Duża liczba konkurencyjnych ofert - a tym samym uzyskanie niższych wydatków od planowanych w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dotyczących rozbudowy sieci oświetleniowej miasta - spowodowały, że Zarząd Dróg i Mostów przeprowadza właśnie dodatkowe postępowanie na wykonanie II-go etapu budowy oświetlenia ulicy Nałęczowskiej (odcinek od ul. Sobótki do ul. Łędzian).

Wykonawcę który zaproponuje najkorzystniejsze warunki wykonania prac będzie obowiązywał 50 - cio dniowy termin realizacji umowy.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin

Stanisław Kalinowski

Otrzymują :

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Lublin
3. Sekretarz Miasta Lublin
4. Zarząd Dróg i Mostów

SW