



# Zastępca Prezydenta Miasta Lublin




ISO 9001:2008  
FS 583555

## Departament Inwestycji i Rozwoju

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011  
e-mail: [zastepcy.prezydenta@lublin.eu](mailto:zastepcy.prezydenta@lublin.eu), ePUAP: /GminaLublin/skrytka, [www.um.lublin.eu](http://www.um.lublin.eu)

DP-OR.0500.31.2013

Lublin, dnia 9 lipca 2013 r.



**Pan Piotr Krzysztof Kuty**  
**Radny Rady Miasta Lublin**  
*za pośrednictwem*  
**Pana Piotra Kowalczyka**  
**Przewodniczącego Rady Miasta Lublin**

Do sprawy: BRM-II.0003.1.86.2013

Odpowiadając na interpelację z dnia 18.06.2013 r., dotyczącą harmonogramu realizacji zadania budżetowego obejmującego przebudowę ul. Wapiennej uprzejmie informuję, że w wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w styczniu 2013 r. wyłoniono wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ulicy Wapiennej w Lublinie na odcinkach: przebudowa (Etap I) – od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką w Rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu na parking uczelni, budowa (Etap II) – od zjazdu na parking uczelni do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką w rejonie stacji paliw.

W chwili obecnej trwa uzgadnianie koncepcji. Zgodnie z umową zawartą z biurem projektowym Zdzisław Kozikowski KOMI ostateczny termin opracowania dokumentacji na I i II etap upływa 20.12.2013 r. Realizacja robót drogowych planowana jest na 2014 r.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin  
  
*Stanisław Kalinowski*

- Otrzymują:
1. Adresat
  2. Sekretarz Miasta Lublin
  3. a/a