



Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



ISO 9001:2008
FS 583555

Departament Zarządzania Miastem

Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: 81 466 2010, fax: 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, www.um.lublin.eu

DP-OR.0003.72.2012

Lublin, dnia 8 października 2012 r.

Urząd Miasta Lublin
Biuro Obsługi Mieszkańców I
WYDZIAŁ

Dnia 2012 -10- 16

L. Dz. za: *[Signature]*

Pan Sylwester Tułajew
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Dot. interpelacji w sprawie remontu ul. Głuskiej

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 25 września 2012 r., dotyczącą remontu ul. Głuskiej uprzejmie informuję, co następuje.

Z uwagi na dezaktualizację projektu przebudowy ul. Głuskiej podjęte zostały działania w celu aktualizacji dokumentacji wodno–prawnej i ponownego uzyskania pozwolenia na odprowadzenie wody opadowej z pasa drogowego do rzeki Czerniejówki. Uzyskanie tego pozwolenia spodziewane jest w bieżącym miesiącu, co umożliwi wznowienie procedury formalno – prawnej mającej na celu wydanie zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

Po otrzymaniu pozwolenia wodno – prawnego wszczęte zostanie postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zakończenie postępowania jw. i podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Równoległe z przygotowaniem przebudowy ul. Głuskiej prowadzone są, staraniem MPWiK w Lublinie, działania projektowe związane z realizacją inwestycji w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Dzielnicy Głusk. Realizacja tego zadania planowana jest etapowo, zgodnie z aktualnym harmonogramem przekazany przez MPWiK w miesiącach: od stycznia do listopada 2013 r. Zakresem tej inwestycji objęte są odcinki sieci planowane w pasie drogowym ul. Głuskiej. W związku z tym niezbędna jest właściwa koordynacja tych robót z robotami w zakresie przebudowy ulicy.

Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, realizacja przebudowy ul. Głuskiej (przez ZDiM) zostanie przeprowadzona w latach 2013 – 2014 równoległe z budową sieci kanalizacji sanitarnej (przez MPWiK).

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Środki finansowe na przebudowę ul. Głuskiej zostały zapewnione w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lublin a odpowiednia kwota zostanie uwzględniona również w przygotowywanym budżecie Miasta w 2013 r.

Pomimo zauważalnego opóźnienia w realizacji omówionych wyżej inwestycji pragnę zapewnić, że projekty te są traktowane priorytetowo i nie ma obecnie zagrożeń dotyczących ich finansowania w latach 2013 – 2014.

Proszę o przyjęcie wyjaśnień.

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin
Grzegorz Siemiński

Otrzymują:

1. Adresat
2. Przewodniczący Rady Miasta Lublin
3. Sekretarz Miasta Lublin
4. a/a

NACZELNIK

Wydziału Planowania i Organizacji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Znak sprawy: DP-DR-0003.72.2012
Numer dokumentu: 1008/2012

DYREKTOR

inż. Kazimierz Pidek

Lublin, dnia 8 października 2012 r.

Strona 2 z 2

K. Lewy