



LUBLIN 2017
700 LAT
MIASTA

Zastępca Prezydenta Miasta Lublin



Departament Inwestycji i Rozwoju


Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin, tel.: +48 81 466 2010, fax: +48 81 466 2011
e-mail: zastepcy.prezydenta@lublin.eu, ePUAP: /UMLublin/skrytka, www.um.lublin.eu



ISO 9001:2008
FS 583555

DP.0500.70.2016-19

Lublin, dnia 1 czerwca 2016 r.



Pan Eugeniusz Bielak
Radny Rady Miasta Lublin
za pośrednictwem
Pana Piotra Kowalczyka
Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Do sprawy: OR-ZU-II.0003.2.2.2016

Odpowiadając na pytanie wystosowane przez Pana Radnego na sesji Rady Miasta Lublin w dniu 19 maja 2016 r. dotyczące ul. Trześniowskiej uprzejmie informuję, że zgodnie z umową nr 69/ZDM/15 z dnia 31 marca 2015 r. zawartą z wykonawcą robót PRDM SA Kraśnik termin zakończenia inwestycji określono na dzień 15 sierpnia 2016 r.

Zarząd Dróg Mostów w Lublinie wystąpił z wnioskiem do wykonawcy robót o przyspieszenie prac i zakończenie inwestycji do dnia 30 czerwca 2016 r.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA LUBLIN

Artur Szymczyk

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta Lublin
3. a/a