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UMOWA  Nr /i IRM9

zawarta w dniu 23.08.2019 1. pomiedzy:

4. Uy ! 3 ES

1. Gming Lublin z siedzibg w Lublinie, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,
NIP 8462575811, REGON 431019514, reprezentowang przez:
1) Pana Artura Szymczyka - Zastepce Prezydenta Miasta Lublin,
2) Pana Tadeusza Dziube - Dyrektora Wydzialu Inwestycji i Remontdw Urzgdu Miasta
Lublin

zwang dalej Zamawiajacym,
a

2. KAVOO INVEST Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu,
ul. Swigty Marcin 29/8, kod pocztowy: 61-806 Poznan, NIP: 7831733200, REGON:
362974820, wysokos¢ Kkapitatu zakladowego: 5 000,00 =z, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw pod numerem KRS: 0000585573,
reprezentowana przez:

Pana Wojciecha Ryzyniskiego - Prezesa Zarzadu,

zwang datej Wykonawcea, zwanymi dalej igcznie Stronami, zostata zawarta umowa o tresci
nastepujacej:

Postanowienia ogolne

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne
w trybie w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych
z dnia 28 stycznia 2004 r. (tj Dz.U z 2018 poz. 1986 ze zm.}, w wyniku kidrego oferta
Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiot umowy

§2
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego oraz
programu funkcjonaino-uzytkowego dla przebudowy stadionu pitkarsko-zuzlowego, przy
al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie na stadion zuzlowy wraz z infrastrukturg towarzyszaca,
wielopoziomowym parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu.
2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

2.1} Etap 1 - Wykonanie i uzgodnienie wielobranzowego projektu koncepcyjnego,
zwanego dalej ,projektem”, przebudowy stadionu pilkarsko-zuzlowego na
stadion zuZlowy wraz z infrastrukturg fowarzyszaca, wielopoziomowym
parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu, w tym:

1) pozyskanie aktualnej mapy do celdéw projektowych,

2) wykonanie niezbednej inwentaryzacji architektonicznei, dendrologicznej dia celow
projektowych i wyburzeniowych,

3) pozyskanie niezbednych warunkéw i uzgodnien do projektowania,

4) wykonanie projektu stadionu (w dwdch wariantach w zakresie zadaszenia) wraz
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z infrastrukturg towarzyszacq, wielopoziomowym parkingiem i zagospodarowarniem
zgodnie z warunkami umowy i ,Opisem warunkow techniczno-funkcjonalnych” -
stanowigcym zatacznik Nr 1 do ninigjszej umowy, oraz obowigzujgcymi przepisami i
normami, w tym normami federacji krajowych oraz migdzynarodowych w zakresie
sportéw motorowych,

5) wykonanie analiz widokowych zgodnie z zaleceniami stuzb konserwatorskich,
ukazujgcych w jaki sposob nowa kubatura wpisuje sie¢ w panorame Starego Miasta
w Lublinie (punkty widokowe zgodnie warunkami konserwatorskimi
i w uzgodnieniu stuzbami konserwatorskimi},

8) wykonanie dwdch odrebnych i niezaleznych projektow dla stadionu zuzlowego
i wielopoziomowego parkingu,

7) uzgodnienie projektu z Zamawiajgcym, uzytkownikiem wskazanym przez
Zamawiajacego , oraz wiasciwymi organami i dysponentami mediow,

8) obiekt stadionu zuzlowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg oraz
zagospodarowaniem terenu powinien zostac zaprojektowany na terenie dziatki nr

Loark. , obr ’ ¢ oraz na czesci dzialk natomiast obiekt parkingu
wielopoziomowego na terenie dziatkinr _ . ark. obr. |
9) czgsé dziatki nr ark, , obr. i powinna zostaé objgta projektem w

zakresie niezbednym do efektywnego wykorzystania terenu zainwestowania dia
potrzeb stadionu Zuzlowego; obiekly starego istniejgcego zaplecza sportowego
przeznaczone sa do rozbidrki, a w ich miejscu, na czgsci obszaru dziatki nr
nalezy =zaprojektowaé nowa funkcje =zaplecza sportowego dia stadionu
lekkoatletycznego potgczong z niezbgdnymi funkcjami stadionu zuzlowego, przy
zatozeniu, ze czes¢ dziakki objeta nowg zabudowsg podlegac bedzie wydzieleniu
i wigczeniu do obszaru stadionu zuzlowego; nalezy tu uwzgledni¢ nienaruszalnosé
badZ minimalng ingerencie w istniejacg nowo-wybudowang infrastrukiure stadionu
lekkoatletycznego,

10) dziatka nt ark.  »br. jowinna zostaé objeta projektem w zakresie
wielopoziomowego parkingu oraz wjazdu na teren dziafki i parkingow naziemnych,

11) nalezy przewidziec ktadke pieszo-jezdng prowadzacg z terenu dzialkine !ark. |
obr, poprzez rzeke Bystrzyce na obszar dziatki nr ,ark, " obr.

"yvidziatki nr .obr, , do ul. Rusatka,

12) projekt ma obejmowac wszystkie branze, w tym w szczegolnosci w zakresie

obiektéw kubaturowych i infrastruktury podziemnej oraz usunigcia kolizji.

Wymagania dotyczace projektu:

1) mapa do celéw_projekfowych - Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania
aktualnych map do celdw projektowych (w odpowiedniej skali dla obszaru objetego
projektern, poszerzonego o ustawowy 30 m zasieg, obejmujacy tereny przylegle do
granicy projektu),

2) projekt — prapozycje rozwigzan geometrycznych, technicznych, technologicznych,
architektonicznych i funkcjonalnych, ukladu  infrastrukiury — podstawowej
i towarzyszacej wraz z usunieciem kolizji, powinny by¢ wykonane w sposob
umozliwiajacy na zweryfikowanie wizji projektanta i odniesienie jej do wymogow
Zamawiajacego,

3) wizualizagie - zakres obejmuje wykonanie  minimum 10 wizualizacji
przedstawiajacych projektowane obiekty (stadion — 8 wizualizacji i parking

wielopoziomowy - 2 wizualizacie) wraz z infrastrukturg towarzyszaca z réznej
perspektywy oraz filmu z wizualizacjg wokdt calego obiekiy,

4) zestawienia danych — tabelaryczne zestawienia pomieszczen | powierzchni,
wymaganego wyposazenia, rodzaju wykoniczenia, oraz inne niezbedne do dalszego
przygotowania i realizacji inwestycji.
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2.2)  Etap ll - Przygotowanie i przeprowadzenie procedur $rodowiskowych, w tym:

1) przygotowanie wniosku i niezbgdnych dokumentdw do uzyskania pozwolen
wodnoprawnych na  lokalizacje  obiektu  stadionu, obiektu  parkingu
wielopoziomowego i elementéw zagospodarowania terenu, oraz uczestniczenie
w procedurze uzyskania tych pozwolen, w szczegolnosci poprzez uzupeinianie
dokumentacji o niezbedne opracowania na wezwanie organu,

2) wykonanie karly informacyjnej przedsigwziecia oraz przygotowanie wniosku
0 uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia, w tym sporzadzenie raportu oddzialywania na Srodowisko, jesli
bedzie wymagany, oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania tych decyzji
zgody na realizacje przedsiewziecia,w szczegolnosci poprzez uzupelnianie
dokumentacji o niezbedne opracowania na wezwanie organu.

2.3) Etap I - Wykonanie programu funkcjonalo-uzytkowego i zestawienia kosztow,
w tyn:

1) wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowego dia przebudowy stadionu zuziowego
W oparciu o wykonana koncepcije,

2) wykonanie programu funkcjonalno-uzytkowege dla budowy wielopoziomowego
parkingu w oparciu o wykonang koncepcjg,

3) wykonanie zbiorczych zestawien planowanych kosztow inwestycii.

3. Wykonany przedmiot zamodwienia powinien speinia¢ wymogi okreSione w nizej
wymienionych dokumentach:

3.1) normach federac)i krajowych oraz migdzynarodowych w zakresie sportdéw
motorowych,

3.2) obowigzujgcych przepisach, ustawach | rozporzgdzeniach, normach i regulacjach
Polskiego Zwigzku Motorowege oraz innych branzowych miedzynarodowych
organizacji sportéw motorowych, w szczegéinosci:

1) Regulaminie Toréw dia Zawodow Motocyklowych na Zuziu,

2) zalgcznikach A-J do Regulaminu Toréw dla Zawodow Motocyklowych na Zuziu,

3) Uchwale nr 30/2018 Prezydium Zarzadu Giownego Polskiego Zwigzku Motorowego
z dnia 20.06.2018 r. wraz z zatgcznikiem - Wytyczne do projektowania stadionéw
2uzlowych”,

4) Regulaminie przyznawania, odmowy przyznawania | pozbawiania licencii
uprawniajgcych do udziatu we wspdfzawodnictwie sportowym w sporcie zZuzlowym
dia kiubdw ekstraligi oraz | i li ligi zuziowej (tekst jednolity 29.09.2018 1),

5) zataczniku nr 3 do Regulaminu, o ktdrym mowa w pkt 4), - Kryteria dotyczace
infrastruktury sportowej”,

8) FIM Standards for Track Racing Circuits (STRC} 2018, normy dla toréw do
wyscigow torowych (STRC) FiM,

7} regulaminach organizacyjnych DMP oraz DM | i 1] figi,

B) kodeksie ochrony $rodowiska FIM,

8) przepisach zawartych w migdzynarodowych regulaminach sportowych FIM.

4. Obowigzkiem Wykonawcy jest zastosowanie sie do wszysikich przepiséw prawa
| norm obowigzujacych w Polsce, takze nie wymienionych w ,Opisie warunkéw techniczno-
funkcjonalnych” i umowie, oraz do wytycznych federacji sportéw motorowych, o ile nie sg
one sprzeczne z przepisami polskiego prawa.

5, Jezeli wystgpi konflikt pomigdzy przepisami prawa budowlanego a przepisami
i wytycznymi federacji motorowych, kidrego jedynym rozwigzaniem jest uzyskanie
odstepstwa od przepiséw budowianych, Wykonawca uzyska je wlasnym staraniem.

6. Wymagania dodatkowe:;
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6.1) planowang inwestycie nalezy projektowaé zgodnie z wymogami dla organizacji
zawodow Ekstraligi | organizacji zawedéw migdzynarodowych oraz zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Licencyjnego Polskiego Zwigzku Motorowego,

6.2) dia projektu nalezy uzyska¢ niezbedne uzgednienia oraz pozytywna opinig Polskiego
Zwiazku Motorowego oraz Ekstraligi Zuzlowej Sp. z 0. 0.,

6.3) ohiekt stadionu zuzlowego i parkingu wielopoziomowege majg by¢ zaprojektowane
jako nowoczesne obiekty (sportowy i parkingowy), zapewniajace odpowiedni standard
uzytkowania, zgodny z krajowymi i migdzynarodowymi wytycznymi i normarmi,
a w rozwigzaniach projektowych nalezy uwzgledni¢ zapewnienie jak najnizszych
kosztow eksploatacji, obsiugi ikonserwacji, z zastosowaniem systemow odzysku
energii, odnawialnych Zrédet energii i rozwigzan inteligentnej automatyki budynkowej i
systemdw zarzgdzania budynkiem.

7. Wykonawca obowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w nastepujacej ilosci
egzemplarzy:

7.1) projekt stadionu zuzlowego i wielopoziomowego parkingu wraz z infrastrukturg
towarzyszgca oraz zagospodarowaniem terenu, we wszystkich branzach, wraz z
zestawieniami danych — po 6 egz., przy czym dokumenty zawierajace dane osobowe
projektantéw lub innych osob, winny byé zioZzone w formie odrebnego zatacznika,

7.2) wizualizacje — minimum 10 wizualizacji przedstawiajgcych projektowane obiekty
(stadion — 8 wizualizacji i parking wielopoziomowy - 2 wizualizacie), wraz
z infrastrukturg towarzyszacg z roznej perspektywy (w tym: na zewnatrz obiekiu
i z wnetrza z widokiem na trybuny oraz z perspektywy widza na tor) oraz film
z wizualizacja wokét catego obiektu z ujeciem z lotu ptaka i z poziomu wzroku
czlowieka stojgcego na terenie:

- wersja papierowa — 6 egz. (bez filmu),
- wersja elektroniczna umozliwiajaca powielanie — 4 egz. {wizualizacje i film},

7.3) dokumenty formalno-prawne (decyzje, uzgodnienia, itp.) — po 4 egz.,

7.4) program funkcjonaino-uzytkowy stadionu zuzlowego i wiglopoziomowego parkingu
~poBegz,

7.5) zbiorcze zestawienie planowanych kosztéw inwestycji dia stadionu zuztowego
i wielopoziomowego parkingu — po 4 egz.,

7.6) wersja elektroniczna wiw dokumentéw — po 4 egz.,

Obowiazki Stron
§3

1. Wykonaweca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonania przedmiotu umowy
w taki sposdb, aby zalozone cele projektu zostaly osiggnigte zgodnie z umowa.
Podstawowe obowiazki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowe) oraz
wymagania dia projektowanych obiektow okreéla ustawa prawo budowlane oraz ustawa
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow
budownictwa {Dz.1U.2016.1725 1.).)

2. Obiekty budowlane nalezy projektowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi (z rozporzadzeniami) oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty nalezy
projektowacé tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomig budowy i eksploatacji. Obiekty
budowlane nalezy projektowaé z zastosowaniem technologii robét | materiaiow, kierujge sig
zasadg projektowania optymalnych rozwigzar dla osiagnigcia zatozonych celdw.

3. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini cdpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw, iub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materialow lub urzgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Projekt stanowié bedzie podstawe do pozyskania niezbgdnych decyzii administracyjnych
umozliwiajacych realizacje dalszych etapow inwestycji.

|zP-P-1271.61.2019 Umowa r .........IR/18 Strona 4 z 14




5. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle lub zwigzane

z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce, pokryje Wykonawca.

6. Wykonawca bedzie odpowiadali za ochrone projekiu | materialdw wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania

Zamawiajgcemu.

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem niezbednych warunkow,
uzgodnief, opinii, sprawdzen i decyzji.

8. Do podstawowych obowigzkow Wykonawey w odniesieniu do przedmiotu umowy
nalezy:

1} dokonanie wizji w terenie w celu rozpoznania przedmiotu zamowienia,

2) dokonanie wszelkich niezbednych inwentaryzacji, ekspertyz, badan dia celéw
proiekiowych,

3) pozyskanie aktualnej mapy do celdw projektowych,

4) wykonanie badar i dokumentacji geotechnicznej, hydrogeologicznej,

5) uzyskanie wymaganych warunkow, decyzji, opinii, uzgodnieni i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow,

6) przekazywanie na biezgco kserokopii wszelkich uzyskanych warunkdw, uzgodnien
i opinii w terminach umozliwiajgcych ewentualne skorzystanie z trybu odwolawczego,

7) przygotowanie materiatow do uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewzigcia, z wypelnionym wnioskiem (fgcznie z kartg
informacyjng przedsiewziecia i projektem) oraz raportem oddziatywania na $rodowisko,
jesli bedzie wymagany, oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji o
srodowiskowych  uwarunkowaniach  zgody na  realizacje  przedsigwziecia,
w szczegdinodci poprzez uzupelnianie dokumentacji o niezbgdne opracowania na
wezwanie organt,

8) przygotowanie materialéw (operatu wodno-prawnego) do uzyskania decyzji wodno-
prawnej {jezell bedzie wymagana),

9) postepowanie $rodowiskowe (jedno postepowanie) powinno by¢ przeprowadzone dia
catego zakresu rzeczowego projektu,

10) projekt musi zostaé sporzadzony przy =zastosowaniu zasady projektowania
uniwersalnego z uwzglednieniem ,Wytycznych w zakresie realizacji zasady rownosci
szans i niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla osdb z niepeinosprawnosciami oraz
zasady rownosci szans kobiet | mezczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-
2020" oraz pozycji pt. ,Realizacja zasady réwnosci szans i niedyskryminacji, w tym
dostepnosci dia oséb z niepetnosprawnosciami. Poradnik dia realizatordw projektéw
i instytucji systemu wdrazania funduszy europejskich 2014-2020",

11) projekt musi zosta¢ sporzgdzony z uwzglednieniem odpornosci na zmiany klimatu oraz
adaptacji do zmian klimatu, m. in. musi by¢ zgodna z dokumentami: ,Strategiczny plan
adaptacji dla sektoréw | obszaréw wraziiwych na zmiany klimatu do roku 2020
z perspektywg do roku 2030" oraz ,Ocena ryzyka na pofrzeby zarzgdzania
kryzysowego. Raport o zagrozeniach bezpieczenstwa narodowego’,

12) zbiorcze zestawienia planowanych kosztéw inwestycji powinny zostac tak sporzadzone,
aby tatwo mozna bylo wydzielic koszty w poszczegdlinych branzach i zakresach oraz
0sobno na kazdy obiekt objety projektem,

13) projekt oraz zbiorcze zestawienia planowanych kosztéw powinny uwzgledniaé pozycje
dotyczgcy wykonania tablic informacyjnych oraz pamiagtkowych w miejscach realizacji
projektu,

14} wykonanie wizualizacji przedstawiajgcych projektowane obiekty wraz z infrastrukturg
towarzyszgcy w wersji papierowej i elektronicznej, filmu z wizualizacjg wokét catego
obiektu w wersji eiektronicznej (wizualizacje i film), umozliwiajacej powielanie,

15} wykonanie jednokrotnej aktualizacji zbiorczego zestawienia planowanych kosztdw,

18) wykonanie dokumentacji fotograficznej i multimedialnej (nagranie video) istniejacego
stanu zagospodarowania terenu objetego inwestycja,

17) zapewnienie, w razie potrzeby sprawdzenie projektu pod wzgledem =zgodnosci
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z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi i obowigzujgcymi Polskimi Normami,
przez osobe posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego,

18) udzialu w wykonaniu projektu oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjainoéci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanego przez te osoby projekiu,

19) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projekiu | zawartych w nim rozwigzan,

20) wspdipraca z Zamawiajacym na etapie realizacji niniejszego przedmiotu zamowienia
w zakresie dotyczacym wykonywania projektu i w procedurach administracyjnych oraz
w trakcie przygotowywania inwestycji do realizacji,

21) przeniesienie na rzecz Zamawiajacego wszelkich praw autorskich majgtkowych
i zaleznych dotyczacych catego projekiu budowy obiekiu stadionu zuzlowego,
wielopoziomowege  parkingu wraz z  infrastrukiurg  towarzyszaca — oraz
zagospodarowaniem terenu, w szczegolnosci w zakresie wykorzystania projekiu do
wykonania dziet zaleznych {j. projektéw budowlanych i wykonawczych, niezbgdnych do
realizacji inwestycijl, oraz wykonania projektéw budowlanych i wykonawczych, przez
wykonawcow wykonujacych kolejne projekty budowlane i wykonawcze, na podstawie
oddzielnego zaméwienia, w przypadku: przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu
uzytkowania obiektéw budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu,
zmiany decyzji przez Zamawiajacego co do budowy budynkéw, budowli i innych
obiektow budowlanych, na terenie dia ktérego zostal wykonany projekt i elementy
przedmiotu umowy

22) znajomost wszystkich przepiséw wydanych przez wiadze centraine i lokalne oraz
innych przepisdw, regulaminéw i wytycznych, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
wykonywanymi projektem | pelna odpowiedziaino$é za przestrzeganie tych
postanowien podczas wykonywania projekiu,

23) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami
i dokumentami, o ktérych mowa w umowie i ,Opisie warunkow techniczno -
funkcjonalnych” w pkt 5.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomoca

wykonuje przedmiot umowy, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

10. Wykonawca ma obowigzek informowaé Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu

11.

prawnego | formy prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej oraz swoich danych tj. o

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ziozeniu wniosku o ogloszenie upadtosci Wykonawcy oraz o ogloszeniu upadiosci
Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania ukladowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidaciji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Do obowigzkéw Zamawiajagcego nalezy:

1) dokonanie wymaganych przez wiasciwe przepisy prawa czynnosci zwigzanych
z przygotowaniem | realizowaniem prac projektowych w terminach i na zasadach
okre&lonych w tych przepisach badZ w niniejszej umowie, a w przypadku braku
stosownych regulacjii w tym zakresie, dokonywanie czynnosci niezwlocznie w
sposéb umoziiwiajgcy Wykonawcy prawidiowa i terminowg realizacje przedmiotu
Uumowy,

2) odebranie prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy, w terminach i na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

3) terminowa zaptata umoéwionego wynagrodzenia ryczaltowego na zasadach
okresionych ninigjszg umowa.
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Termin realizacji przedmiotu umowy i procedura cdbiorowa
§4

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé przedmiot umowy w nastgpujgcych terminach:

1) etap!, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pki 2.1) - 120 od daty zawarcia umowy,
2) etap I, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.2} — 120 dni od daty dokonania odbioru
zakresu zamowienia z etapu |,
3) etap I, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.3) - 60 dni od daty dokonania odbioru
zakresu zamodwienia z etapu |,

§5

1. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu elementy przedmiotu umowy, o kiérych mowa w § 2
ust. 2 pkt od pkt 2.1) do pkt 2.3), w siedzibie Zamawiajacego, w Wydziale Inwestycji
Remontdw Urzedu Miasta Lublin, ul. Podwale 3 a, w terminie okreslonym w § 4 pkt 1), 2) i 3).

2. Przekazanie elementéw przedmiotu umowy, o kidrych mowa w ust 1, odbedzie sig
kazdorazowo na podstawie pisemnego pokwitowania potwierdzajacege, w jakiej ilosci | w jakiej
dacie zostaly one ziozone przez Wykonawce u Zamawiajgcego, z zastrzeZeniem, Zze
pokwitowanie to nie stanowi potwierdzenia dokonania przez Zamawiajgcego odbioru tych
elementdéw przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy w terminie 30 dni roboczych dokona sprawdzenia zgodno§ci przekazanych
elementéw przedmiotu umowy z zakresem umowy i sporzadzi protokat zdawczo — odbiorczy,

w ktorym potwierdzi dokonanie odbioru elementéw przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy mozZze odmowié przyjecia przediozonego przez Wykonawece elementu
przedmiotu umowy w calosci lub w czesci ze wskazaniem przyczyn odmowy, pisemnie
zawiadamiajgc o tym Wykonawce na wskazany przez niego adres e-mail. W przypadku, gdy
Zamawiajacy odmowi przyjecia calosci lub czgéci elementu przedmiotu umowy, Wykonawca
niezwiocznie wykona nowy element przedmiotuy umowy, uwzgledniajgc zastrzezenia
zgtoszone przez Zamawiajgcego i przediozy Zamawiajacemu do odbioru ponownie wykonany
element przedmiotuy umowy lub jego czesé, w terminie 30 dni roboczych od ofrzymania
zawiadomienia o odmowie przyjecia jego pierwotnej wersji.

5. Date wskazang w pokwifowaniu, o kidrym mowa w ust. 2, traktuje sie jako date wykonania
odpowiedniego elementu przedmiotu umowy, o ile prawidlowos$c realizacii  zostala
potwierdzona przez Zamawiajgcego postanowieniami protokotu, o ktérym mowa w ust. 3.

W sytuacii, gdy Zamawiajacy odmowi przyjecia elementu przedmiotu umowy przedlozonego
przez Wykonawce stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 1- 4.

6. Do kazdego z elementow przedmiotu umowy, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zalgcza
szczegdlowy ich wykaz oraz pisemne o$wiadczenie, Ze jest wykonane zgodnie z umowsg i
kempletne z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzyc.

7. Brak oéwiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6, skutkowac bedzie nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy.

8. Odebranie przez Zamawiajgcego elementu przedmiotu umowy wediug procedury okreslonej
w ninigjszym paragrafie, nie zwalnia Wykenawcy z odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie przedmiotu
ninigjsze] umowy ani jej nie ogranicza.

9. Podpisanie protokotu zdawczo — odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
wykonanego elementu przedmiotu umowy w ramach realizacji przedrmiotu ninigjszej umowy.

Sily wlasne | Podwykohawcy
§6

1. Wykonawea, zgodnie z informacjg zilozong w ofercie, powierza Podwykonawcy/-om
wykonanie nizej wymienionych czesci zamowienia - nie dotyczy.

2. Wykonawca, w trakcie realizacji zamowienia, moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia,
innemu Podwykonawecy lub zrezygnowac z Podwykonawcy.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacia z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kidrego zasoby
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Wykonawca powolywat sie, na zasadach okrestonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych w celu wykazania speiniania warunkéw udziaiu w postepowaniu Wykonawca jest
obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kiorego zasoby
Wykonawea powolywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

4. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 bedg mialy zastosowanie przepisy obowigzujgce
w danym postepowaniu, specyfikacja Istotnych warunkéw zaméwienia z dokonanymi w trakcie
postepowania zmianami oraz oferta ziozona przez Wykonawce.

5. Jezeli zdolnoéci techniczne lub zawodowe wymagane w postgpowaniu poprzedzajgcym
zawarcie niniejsze] umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ Podwykonawce
wskazanego w ofercie udostepniaigcego swoje zasoby na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zaméwieni publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., nie potwierdzajg speinienia przez Wykonawce
warunkéw udzialu w postepowaniu lub zachodzg wobec tego nowego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie do 7 dni roboczych:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami (w prawidiowy sposéb dokumentuigc
spelnienie wymagar okreslonych w postepowaniu i w niniejszej umowie}, lub,

2) zobowiazat si¢ do osobistego wykonania odpowiedniej czeéci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byly wymagane w postepowaniu (nabyte po uplywie
terminu skitadania ofert w postepowaniu).

6. Powierzenie wykonania czeéci zaméwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnoéci za nalezyte wykonanie tego zamdéwienia,

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosé za jakos¢ i terminowosé prac, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcow.

Wynagrodzenie i zasady jego platnosci
§7
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiofu umowy, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1 okreslone

kwota ryczattowg wynosi 362 850,00 zt brutto (stownie: trzysta szescdziesiat dwa tysigce
osiemset pie¢dziesiat ztotych 00/100).

2. Wynagrodzenie za wykonanie etapu | okreslone kwotg ryczaltowa wynosi 233 700,00 zi
(stownie: dwiescie trzydziesci trzy tysigee siedemset ziotych 00/100) brutto, w tym kwota netto
190 000,00 zt {stownie; sto dziewiecdziesiat tysiecy ziotych 00/100) i nalezny podatek VAT 23%
kwota 43 700,00 zt.

3. Wynagrodzenie za wykonanie etapu Il okreslone kwotg ryczatowa wynosi 67 650,00 z
(stownie: szesédziesigt siedem tysigcy szeétset pigtdziesigt ztotych 00/100) brutto, w tym
kwota netto 55 000,00 zi (slownie: pigcdziesiat pieé tysiecy ziotych 00/100) i nalezny podatek
VAT 23 % {j. kwota 12 650,00 zt.

4. Wynagrodzenie za wykonanie etapu lll okre$lone kwotg ryczattowa wynosi 61 500,00 zt
(stownie: szesédziesiat jeden fysiecy pigéset ziotych 00/100) brutto, w tym kwota netto 50

000,00 zi (stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych 00/100) i nalezny podatek VAT 23 % t]. kwota 11
500,00 =t )

5. Platno$¢ wynagrodzenia, nastapi z dzialu 926 rozdzialu 92601 § 6050 (zadanie:
IR/W/146/00/20/0367) budzetu Miasta Lublin na lata nastgpne.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia, w tym koszty pozyskania mapy do celdw projektowych, pozyskania
aktualnych warunkow technicznych i wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych
projektu z uzytkownikami i wiascicielami infrastruktury technicznej, koniecznych do
uzyskania niezbednych do realizacji przedsiewzigcia zgod, opinii, opracowan i decyzji.
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7. Wykonawca nie moze dokonad cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszei umowy na rzecz
osdb trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

§8
1. Platno$¢ wynagrodzenia za elementy przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 od pkt
2.1) do pkt 2.3), nastgpi przelewem na wskazane konto Wykonawcy w terminie 21 dni od

daty dorgczenia Zamawiajagcemu prawidiowo sporzadzonej fakiury wystawionej na podstawie
protokotu zdawczo - edbiorczego, o kidrym mowa w § 5 ust. 3.

2. Z tytulu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca oswiadceza, iz wysle ustrukturyzowang fakturg
elektroniczna w sposodb, o ktdrym mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia z dnia @ listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
jub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.2018.2181), z uwzgiednieniem
wiasciwego numeru GLN 5207653870019 Zamawiajacego.

3. Faktura, o ktérej mowa w ust. 2, bedzie wystawiana za zakoliczone elementy przedmiotu
umowy wynikajgce z prolokolu zdawczo-odbiorczego zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

Gwarancja i rekojmia

§9

1. Na wykonane elementy przedmictu umowy, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 od pkt 2.1) do pkt

2.3), Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 m-cy od dnia podpisania protokotu odbioruy,

o ktorym mowa w § 5 ust. 3.

2. W ramach gwarancji Wykonaweca bedzie zobowigzany do bezplatnego usunigcia wszelkich

wad elementéw przedmiotu umowy, ktére ujawnia sie w okresie gwarancji, a beda wynikiem

nieprawidiowego wykonania jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy lub jakiegokolwiek
dziatania lub zaniedbania Wykonawcy.

3. Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji tak?e po terminie okreslonym w

ust. 1, jezeli zgtosit wadg w przedmiocie umowy przed uptywem tego terminu.

4. Wykonawca wystawi i wyda Zamawiajacemu w dniu odbioru elementu przedmiotu umowy
dokument gwarancyjny na wykonany przedmict umowy.

5. W dokumencie gwarancyjnym, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca dodatkowo
sformutuje o$wiadczenie gwarancyjne speiniajgce wymagania art. 577 § 1 1 2 Kodeksu
cywilnego, zawierajgce podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnien z
gwarancji, a takze stwierdzenie, ze gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawniert Zamawiajacego wynikajgcych z przepisdw o rekojmi za wady przedmiotu
UMmMowy.

6. W przypadky otrizymania wadliwege elementu przedmiotu umowy lub jego czesci
Zamawiajgcy wykonujac uprawnienia z tytutu gwarancji moze:

1) zada¢ od Wykonawcy bezplatnego usunigcia wad w terminie 14 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Zamawiajacego ujawnionych wad, na adres e-mail wskazany przez
Wykonawce,

&vm 2) zleci¢ usuniecie ujawnionych w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, stronie trzecie)

na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy, jezeli Wykonawca nie usunie ich w terminie,
o ktorym mowa w pkt 1), lub odmdwi ich usuniecia, bez utraty praw wynikajacych
z gwarancji,

3) nie zadajgc usuniecia wad - Zzgdaé obnizenia wynagrodzenia za wykonanie elementu
przedmiotu umowy w takim stosunku, w jakim wartos¢ przedmiotu umowy wolnego od wad
pozostaje do jego wartosci obliczonej z uwzglednieniem ujawnionych wad,

4) odstapic¢ od umowy, jezeli wskazane wady nie zostang usunigte zgodnie z dokumentem
gwarancyinym.
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7. Dokument gwarancyjny, o kiérym mowa w ust. 4, winien obejmowac co najmnigj
posianowienia okreslone wust. 1, 2, 31 4.

8. Niezaleznie od uprawniei wynikajgcych z gwarancji, Zamawiajacy moze wykonywad
uprawnienia z tytutu rgkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy na zasadach
okreélonych w niniejszej umowie i k. ¢.

9. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy wspolnie z Wykonawca
rozszerzaja odpowiedzialno$é Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady przedmiotu umowy.
Termin rekojmi skonczy sie z dniem uplywu terminu udzielonej gwarancii.

Kary umowne

§10

1. Strony zgodnie postanawiaja o stosowaniu kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie postanowien niniejszej umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce na etapie realizacji przedmiotu
umowy w zakresie, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1) ilub 2.2) iflub 2.3), z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy karg umowng w
wysokosai 5% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1, z wylgczeniem sytuacii, o ktdrej mowa w § 11 ust.
1 pkt. 1.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego na etapie realizacji przedmiotu
umowy w zakresie, o kiérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.1) iflub 2.2} ¥lub 2.3), z przyczyn
lezacych po stronie  Wykonawcey, Wykonawca zapltaci Zamawiajacemu kare umowng
w wysokoéci 5% kwoty okreslonej w § 7 ust. 1.

4. W przypadku zwloki w wykonaniu etapu |, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 pkt 1),
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg umowng w wysokoéci 0,25% kwoty okresionej
w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwioki.

5. W przypadku zwloki w wykonaniu etapu Il, w stosunku do terminu okreslonego w § 4 pkt 2),
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto
zlotych), za kazdy dzien zwloki.

6. W przypadku zwloki w wykonaniu etapu 1, w stosunku do terminu okreslonego w & 4 pkt 3),
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokoéci 0,10% kwoty okreslone
w § 7 ust. 1, za kazdy dzier zwioki.

7. W przypadku zwioki w usuwaniu wad przedmiotu umowy ujawnionych w okresie gwarancji
i rekojmi, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi (stownie:
dwiescie zlotych), za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad.

8. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 7 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy noty ksiegowej okreslajgcej wysokosc kar umownych.

9. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 7 dni od dnia doreczenia
Zamawiajacemu dokumentu okreslajacego wysokosc kar umownych.

10. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania —uzupeiniajacego
przewyzszajgcego wysokosG zastrzezonych kar umownych na zasadach ogodlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego, do wysokoéci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Qdstapienie od umowy

§11
1, Zamawiajacemu przysiuguje prawo do odstgpienia od niniejszej umowy jezeli:
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1) wystapig istotne zmiany okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie
umowy moze zagrozi¢ istolnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa iub bezpieczenstwu
publicznemu

2) pomimo pisemnych zastrzezen ze strony Zamawiajacego, Wykonawca nie wykonuje umowy
zgodnie z warunkarmi w nigj okreslonymi lub w inny sposéb narusza postanowienia umowne,

3) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osdb
trzecich, bez zgody zamawiajacego.

2. Wykonawca moZe odstapi¢ od niniejszej umowy, jeZeli Zamawiajacy pomimo zgtoszonych na
pismie zastrzezer, w sposodb razacy narusza postanowienia umowy.

3. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w czesci niewykonane;j.

4. Odstapienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 112 moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy
potwierdzonych stosownym protokotem z ustalen.

5. Odstapienie od umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami umowy z chwila doreczenia
drugiej Stronie oéwiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na przysziosc, przy
zachowaniu w peini przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktére Zamawiajacy habyt
przed datg zlozenia oSwiadczenia o odsigpieniu, w tym w szczegdlnoSci uprawnien
z rekojmi, gwarancji, kary umownej za odstgpienie, cdszkodowania.

6. Odstapienie od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron wymaga zachowania formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej.

7. W przypadku odstapienia od umowy, Strony zobowigzane sa do nastepujacych czynnosci:

1) Wykonawca zobowigzany jest wstrzymad wykonywanie umowy,

2) Wykonawca sporzgdzi z udziatem przedstawicieli Zamawiajacego, protokot z inwentaryzacii
wykonanych prac na dzien odstgpienia od umowy,

3) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptacenia wynagrodzenia za prace prawidlowo wykonane
do dnia odstapienia od umowy; ustalenie wysokosci zaplaty wynagrodzenia zostanie dokonane
na podstawie protokotdow odbioru | stopnia zaawansowania prac.

8. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonaweca moze zgdac wylgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytulu wykonania czesci umowy tzn. wynagrodzenia naleznego za prace
prawidtowo wykonane do dnia odstapienia od umowy.

8. W przypadku stwierdzenia elementdw przedmiotu umowy wadliwie wykonanych, kosztami ich

wykonania obcigzony zostanie Wykonawca, z winy kidrego odstgpiono od umowy.

Prawa autorskie i zalezne

§12

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca fgcznie z przekazanym projektem
przekazuje na rzecz Zamawiajacego catosé autorskich praw majgtkowych i zaleznych
oraz prawo wlasnosci nosnikow, na kiorych zostat on utrwalony.

2. Autorskie prawa majgtkowe i zalezne do projektu bedacego przedmiotem umowy, zostajg
przeniesione na Zamawiajacego w celu  wykorzystania na nastepujacych polach
eksploatacji;

1) realizacji inwestygii,

2) utrwalania i zwielokrotniania kazdg mozliwg technika, w szczegolnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu wszelkich nosnikow, technik video,
{echniki komputerowej iub rzutnika,

3) wprowadzania do obrotu oryginatu lub egzemplarzy, na kidrych projekt utrwalono,

4} publicznego udostepniania projektu w sposob, aby kazdy mogt mieé do niego dostep w
miejscu i czasie przez siebie wybranym, wyswietiania, wprowadzania do pamigci
komputera, przesylania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej
i teleinformatycznej, w tym internetuy,

5} udostepniania w ramach przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej,
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8) prowadzenia wszelkich postepowarn o udzielenie zaméwienia publicznego zwigzanych
z realizacja inwestycji przez Zamawiajacego, w tym do publikacji projektu na stronach
internetowych,

7) ubiegania sie o dofinansowanie wnioskdw o dofinansowanie ze $rodkow budzetowych
iub funduszy Unii Europejskiej — jako element wnioskéw o dofinansowanie ze srodkow
budzetowych lub funduszy Unii Europejskie;j,

8) wykorzystania projektu, do wykonania dziet zaleznych tj. projektow budowlanych i
wykonawczych, niezbednych do realizacji inwestycji, oraz wykonania projektow
budowlanych i wykonawczych, przez wykonawcdw wykonujgcych kolejne projekty
budowlane | wykonawcze, na podstawie oddzielnego zaméwienia, w przypadku:
przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania obiektow budowlanych, zmiany
sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji przez Zamawiajacego co do
budowy budynkdw, budowli i innych obiektéw budowlanych, na terenie dia ktdrego byt
wykonany projekt zrealizowany na podstawie ninigjszej umowy.

9) do innego wykorzystania niz wymienione powyzej, lecz stuzgcego celom promocyjnym
i informacyjnym oraz niezbednym do przygotowania i realizacji inwestycji.

3. Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego, bez dodatkowego wynagrodzenia,
wyltgczne prawo zezwalania na wykonanie zaleznego prawa autorskiego do rozporzgdzania
i korzystania z wykonanego projektu w nieograniczonym zakresie, a w szczegolnosci w
zakresie pol eksploatacii wymienionych w ust. 2.

4. Wykonawcy hie bedzie przystugiwac odregbne wynagrodzenie za korzystanie z projektu na
kazdym odrebnym polu eksploatacii.

5. W przypadku wykonania projektu przez Wykonawce z udzialem innych osob, ktorym
przystuguig majatkowe prawa autorskie do projektu fub jego czesci, Wykonawca
zobowiazuje sie do:

1) nabycia od autoréw projektu, majatkowych praw autorskich i praw zaleznych celem ich
dalszego przeniesienia na rzecz Zamawiajacego, w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie,

2) uzyskania zgody autoréw projektu do korzystania przez Zamawiajacego na polach
eksploatacji, ckreslonych w ust. 1 i ust. 2,

3) dostarczenia Zamawiajacemu wraz z projektem, odwiadczen twércow (wspoiworcow)
projekiu, ze Wykonawea dysponuje prawami autorskimi do projekiu oraz, ze wyrazaja
oni zgode, o kidrej mowa w pkt 2),

4) wziecia udzialu po stronie Zamawiajgcego w postepowaniu, w przypadku wytoczenia
powodztwa przeciwko Zamawiajacemu w zwigzku z naruszeniem praw oséb trzecich.

8. Przeniesienie autorskich praw majatkowych, a takze praw zaleznych nastgpuje bez
ograniczen czasowych i terytorialnych z chwilg podpisania protokolu odbioru na wykonany
projekt.

7. Wykonawca ponosi wytaczna odpowiedziainosé za naruszenie praw autorskich oraz innych
praw 0s06b trzecich przy wykonywaniu ninigjszej umowy.

8. Zamawiajacy ma prawo przenoszenia przystugujgcych mu na meocy niniejszej umowy SR)
autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do projektu, bedacego przedmiotem niniejszej \

umowy, na rzecz osob trzecich bez zgody Wykonawcy. N

Zmiana ymowy
§13

Zakazana jest istotna zmiana postanowier zawartej umowy z zastrzezeniem § 14.

§14
1. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci umowy:
1) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy, gdy wykonanie pierwotnego zakresu nie
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lezy w interesie publicznym, badz w przypadku w zmiany pianow inwestycyjnych
Zamawiajacego, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia oraz
w razie potrzeby, ze zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy,

2) zmiang terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku:

a) dziafania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w ferminie,

b) wystgpienia, niezalefnie od dziatan Wykonawey, okolicznosci  skutkujgcych
przediuzaniem ferminu na pozyskanie uzgodnien, sprawdzen i warunkow do
projektowania od dysponentéw mediow,i innych wiasciwych organéw czy instytucji oraz
przediuzaniem terminu na pozyskiwania wszelkich decyzji, opinii, uzgodnien
niezbednych do wykonania umaowy,

c) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej umowy,
wymuszajgcej konieczno$é skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan,

d) koniecznosci zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, gdy jego wykonanie
w pierwotnym zakresie nie lezy w interesie publicznym,

e) gdy zachowanie pierwotnego terminu nie lezy w interesie publicznym lub
wynika ze zmiany plandw inwestycyjnych Zamawiajgcego,
przekroczenia fermindw okreslonych w § 4 niniejszej umowy, z przyczyn lezacych po
stronie, Zamawiajacego.

3) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawey, w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U nr
200, poz. 1879 z pdzn. zm),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu |ub
wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,

d) zakresu zamdwienia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1).

2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczaine sg na nastepujgcych warunkach:

1) ad ust. 1 pkt. 1 — zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego
interesu  publicznego lub  zmiany plandw inwestycyjnych Zamawiajacego,
z jednoczesng zmiang wynagrodzenia okre$lonego kwota ryczattowg w § 8 przy czym
wysokos¢ zmienionego wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie wyliczenia
procentowego udzialu zmniejszonego zakresu zamowienia w pierwotnie przyjetym
zakresie, co zostanie potwierdzone przez strony umowy stosownym protokotem,

2) adust. 1 pkt. 2 - zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nastapi:

a) lit. a) o okres niezbedny do usuniecia skutkow dziatania silty wyzszej,

b) lit. b) o okres niezbedny na pozyskanie uzgodnieri, sprawdzen, opinii | warunkdéw do
projektowania koniecznych do wykonania elementow przedmiotu umowy,

c) lit. ¢} o okres czasu niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy,

d) lit. d) o okres niezbedny do wykonania pozostalego zakresu zamodwienia
{proporcjonainie do zmniejszonego zakresu,

e) lit. ) o okres umozliwiajgcy Zamawiajgcemu osiagniecie celu, stanowigcego podstawe
zmiany terminu realizacji,
lit. f) o najdluzszy okres czasu przez jaki okolicznosct te wystgpity.

3) -adust 1 pkt. 3 -zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:

a) lit. a) — stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie
odpowiednio do przepiséw prawa wprowadzajacych zmiang stawki podatku VAT, pod
warunkiem wykazania przez wykonawce, ze zmiana ta bedzie miata wplyw na Koszty

. wykonania zamowienia wraz z pelnym uzasadnieniem, z zastrzezeniem, :Ze
g Zamawiajgcemu bedzie przystugiwac prawe  Zgdania dalszych wyjasnien wraz z

'\Q_\g przedstawieniem dalszych dokumentow celem stwierdzenia dopuszczalnosci zmiany
3

wynagrodzenia,
b) lit. b), lit. ¢c) oraz lit. d) — pod warunkiem wykazania przez Wykonawcg, ze zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania zamdwienia wraz z peinym uzasadnieniem, z
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zastrzezeniem, ?e Zamawiajgcemu bedzie przyslugiwaé prawo Zgdania dalszych
wyjaénien wraz 2z przedstawieniem dalszych dokumentéw celem stwierdzenia
dopuszczalno$ci zmiany wynagrodzenia oraz ustalenia jego wysoko$ci.
3. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ wylacznie za zgodg obu Stron, wyrazong
w formie pisernnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia konicowe

§ 15
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Ustawy Prawo Zaméwien Publicznych i innych obowiazujgeych w tym zakresie
przepisdw prawa,

§16
Ewentualne spory wynikte w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez wiasciwy
sad powszechny w Lublinie.

§ 17
Umowe spisanc w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJSACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA SKARBNIKA MIASTA:

Z up. Skarfitkd Mjasta Lublin
;_-”’;_-'-—::—':‘;”-'-’— -
wgr Mirostawa Puton
DYREKTOR
Wydziatu Budzety i Ksiegownsel

Zalaczniki;
1. =zatgcznik nr 1 - Opis warunkéw techniczno-funkcjonalnych.
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Zatacznik nr 1 do umowy' Z%IRM9
Opis warunkow techniczno- funkcjonalnych
Nazwa zadania:

Opracowanie wielobranzowego projektu koncepcyjnego oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego dla przebudowy stadionu pitkarsko-zuzlowego przy al. Zygmuntowskich 5
w Lublinie na stadion Zuziowy wraz z infrastruktura towarzyszacs, wielopoziomowym
parkingiem oraz zagospodarowaniem terenu.

1. Przeznaczenie obiektu.
1.1 Funkcja podstawowa:

a) stadion

Obiekt stadionu ma by¢ przeznaczony dla organizacji imprez sportowych dla dyscyplin
motosportu takich jak: zuzel, supercross, karting, drifting, freestyle motocross, minizuzel.
Obiekt ma umozliwiaé organizacje imprez motosportu najwyzszej rangi w tym imprez
migdzynarodowych (np. Mistrzostwa Europy czy Swiata)

b) parking
Obiekt wielopoziomowego parkingu ma by¢ przeznaczony jako zaplecze parkingowe dla
obiektu stadionu zuzlowego stadionu i okolicznych terenéw sporiowych i rekreacyjnych.

1.2 Funkcja uzupeiniajgca:

Obiekt w miarg mozliwosci bedzie speiniat inne funkcje tj. bedzie wykorzystywany dla
organizacji imprez takich jak: koncerty, targi, konferencje, pokazy itp.

2. Parametry obiektu stadionu.
2.1 Pojemnos¢ oraz parametry trybun stadionu,

Trybuna o konstrukcji zelbetowej o catkowitej pojemnosci od 17 000 do 20 000
indywidualnych numerowanych miejsc siedzacych z oparciem, z podziatem na sektory w
tym:

- trybuna gtéwna - strefa przy starcie o pojemnosci od 1 000 do 2 000 miejsc z dostepem
dla oséb niepetnosprawnych

- strefa VIP ~ strefa usytuowana nad trybung giéwng obok strefy gastrenomicznej o
pojemnosci od 500 do 700 mieisc,

- strefa VIP przy lozach o pojemnosci od 300 do 500 miejsc

- strefa stanowisk dla sedzidw, jury zawoddw, mediéw (loza prasowa) ulokowana na
wysokosci startu na najwyzszym poziomie trybuny (nad trybung gtéwng oraz strefg VIP) o
pajemnosci zgodnie z wymaganiami.

- platformy dla fotoreporteréw oraz kamery TV, zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi

- dZwigkoszczelne stanowiska komentatorow radiowych oraz komentatoréw TV

-~ sektor dla funkcyjnych treneréw zawodnikéw usytuowany przy parku maszyn o
pojemnosci zgodnie z wymaganiami
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- sektor rodzinny usytuowany z odpowiedniej odleglosci od sektora drozyny goéci oraz
sektora fan-clubu” druzyny gospodarzy

- trybuna gosci — usytuowana w jednym z {ukéw przy wyjezdzie na tor dia sprzetu
technicznego o pojemnosci co najmniej 5% pojemnosci stadionu (okolo 1000 miegjsc).

Pierwszy rzad siedzen ma sig znajdowadé min 1m powyzej gornej krawedzi bandy wokét
toru. Na trybunie nalezy przewidzieé odpowiednia ilos¢ miejsc dla niepeinosprawnych
zlokalizowanych zgodnie z wytycznymi.

Nalezy przewidzie¢ co najmniej dwie bramy wjazdowe na for z parku maszyn oraz

techniczna dla sprzetu konserwujgcego tor (szer. min 55 m) na prostej przeciwieglej
startowi.

2.2 Zadaszenie stadionu

Nalezy opracowac dwa warianty zadaszenia:

1) wariant | - Obiekt ma by¢ zadaszony w calym obszarze trybun oraz toru zuzlowego w
sposob catkowicie zabezpieczajacy tor przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

2) wariant H - Obiekt ma byé =zadaszony catkowicie zadaszeniem peinym
zabezpieczajgcym przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Dopuszcza sig
zaprojektowanie zadaszenia otwieranego.

Nalezy dokonaé analizy mozliwosci zastosowania zadaszenia catkowitego w kontekscie
przewietrzania obiekiu i odprowadzania spalin powstajacych podczas uzytkowania
stadionu dla sportow motorowych.

2.3 Tor
2.3.1 Nawierzchnia i bandy

Tor powinien posiadaé nawierzchnie granitowa z odpowiednim podlozem i odwodnieniem,
oraz spetniaé wszystkie wymogi PZM oraz FIM miedzy innymi zawarte w wytycznych do
projektowania oraz regulaminach.

Tor powinien byé byé wyposazony w kinetyczne bandy (homologowane o wymiarach
2godnych z przepisami), oraz oddzielony od trybuny ogrodzeniem.

2.3.2 Wymiary toru

- szerokos¢ na prostej od 11 do 14 metrow,
- szeroko$é na tukach od 15 do 18 metrow,
- diugosé toru mierzona z godnie z przepisami od 340 do 370 metrdw,

tuki powinny posiadaé odpowiednie spadki. (5-6 %)
Wokét toru nalezy zapewnié zgodnie z przepisami pas bezpieczenstwa (min. 2m na
prostej i min. 3m na tukach) oraz strefe neutralna, pomiedzy bandg a widownig.

2.4 Park maszyn zawodnikow.
Park maszyn ma byé usytuowany w poblizu frybuny glownej z szybkim dostepem do toru

oraz pomieszczen w budynku gidwnym, na koncu prostej przeciwlegiej do startu, nie
powinien znajdowac sie w granicy toru.
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W obszarze parku maszynowego o powierzchni min. 1800 mkw., nalezy przewidziec
migdzy innymi: miejsce na warsztat, miejsce kontroli technicznej, miejsce do
przechowywania olejow paliw itp., co najmniej po 13 boksow dla gosci i gospodarzy,
miejsce do mycia motocykli, a takze miejsce na ustawienie studia TV, tablicy do
wywiadow, mixzone TV .

Wszystkie miejsca maija by¢ zadaszone.

W obszarze parku ma byé zlokalizowany paddock, parking dla zawodnikbéw na minimum
25 sztuk pojazdéw dostawczych.

2.5 Pomieszczenia.

Obiekt w potgczeniu z trybunami oraz strefg VIP, powinien zawieraé niezbedne
pomieszczenia ogéinodostepne, administracyjne oraz techniczne, miedzy innymi takie jak:
- pomieszczenia biurowo ~ administracyjne

- pomieszezenia techniczne

- minimum 20 szt. {14-24 osobowe) loze - usytuowane w sasiedztwie strefy VIP

- pomieszczenia strefy gastronomicznej VIP z salg o o pojemnosci na min, 500 oséb

- zespot pomieszczen biura zawoddw (sedzia zawodéw, chronometraz, spiker zawodoéw,
sekretariat zawodow, koordynator tv, obsiuga telebiméw, pomieszczenie DJ, miejsce
rejestracji wideo przebiegu zawoddw, radiowezet itp.)

- sala konferencyjna (min, 80 mkw.)

- dodatkowe pomieszczenia np. sala szkoleniowa itp.

- pomieszczenia dla medidw w tym pomieszczenia robocze, studio TV itp. umozliwiajgce
przeprowadzanie transmisji TV i radiowych ,

- szatnie zawodnicze z wezlem sanitarnym oddzielnie dla gosci i gospodarzy

- sala do przygotowania ogoinorozwojowego

- pomieszczenia odnowy biclogicznej w tym sitownia i sauna

- pomieszczenia medyczne w tym dla lekarza , oddzielne dia zawodnikdw i kibicow.

- pomieszczenia dla treneréw

- pomieszczenia dla sedziow

- pozostate pomieszczenia dla obstugi zawoddéw wymagane aktualnymi przepisami w tym
pomieszczenia zwigzane z antydopingiem

- garaze i boksy serwisowe

- pomieszczenia warsztatowo-magazynowe

- pomieszczenia techniczne dla obstugi zawodow

- pomieszczenie pod fan shop

- punkty gastronomiczne dia kibicow oraz parku maszyn

- pomieszczenia sanitarne, w tym oddzielne pomieszczenia dla kibicow

- pomieszczenia sanitarne dla oséb niepetnosprawnych

- pozostate pomieszczenia okreslone w szczegdiowych przepisach.

llos¢, wielkodé oraz pozostate parametry pomieszczen majg byé zgodne z obowigzujgcymi
przepisami oraz wytycznymi FIM i PZM.

2.6 Oswietlenie obiektu stadionu.

Obiekt stadionu ma by¢ wyposazony w o$wietlenie niezbedne do realizacji funkcji obiektu,
spetniajgce wymagania zawarte w przepisach FIM oraz PZM.
Natezenie oswietlenia dia toru — min. 1800 luxow
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Natezenie oswietlenia na ptycie wewnatrz toru oraz w parku maszyn i na linii ustawienia
zawodnikéw — min. 1200 luxdw

Na potrzeby oéwietlenia obiekt ma by¢ wyposazony w zapasowy agregat pradotworezy.

2.7 Instalacje obiektu stadionu

Obiekt ma byé wyposazony we wszystkie niezbedne do realizacji funkciji obiektu instalacje,
w {ym w szczegolnosci

- wodociagowe

- kanalizacji sanitarnej

- deszczowe] wraz z ewentualnymi zbiornikami retencyjnymi
- odwadniajgce

- elektryczne i teletechniczne

- telekomunikacyjne i informatyczne

- cieplne

- wentylacyjne

- naglosnienia

- monitoringu

- telewizji przemystowej z telebimami

2.7.1 Instalacje monitoringu sfadionu.

System monitoringu widowni, identyfikacji, rejestracji przebiegu zawodow za pomocyg
urzadzen rejestrujacych (z zasilaniem awaryjnym), zgodny z obowigzujgcymi  przepisami
wykonawczymi do ustawy o bezpieczerstwie imprez masowych, obejmujgcy caty obiekt
stadionu. System musi zapewniaé mozliwosé zarzadzania bezpieczenstwem imprez
masowych i innych imprez organizowanych na cbiekcie.

2.7.2 Nagtosnienie
Instalacja nagto$nienia obejmujgca nagioénienie wszystkich czesci obiektu stadionu.

2.7.3 Telebimy

instalacja telebiméw wyposazona w co najmniej 2 telebimy o minimainych wymiarach
7mx5 m i min. rozdzielczosci 640 x 480 pikseli, oraz instalacja tablicy wynikow

274 CCTV
Instalacja CCTV, zarzadzana ze stanowiska DJ, wyposazona w ekrany LED

2.7.8 BMS

Obiekt ma byé wyposazony w centralny system zarzgdzania i sterowania obejmujacy
wszystkie systemy i elementy obiektu.

2.8 Wyposazenie obiektu stadionu

Obiekt musi byé wyposazony w odpowiednia ilos¢ kas biletowych, bram i kotowrotdéw z
system sprzedazy biletéw oraz identyfikacja.
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3. Zagospodarowanie terenu wokd! obiektu stadionu.
3.1 Parkingi, komunikacja.

Nalezy zaprojektowaé odpowiednia ilo$é ogdinodostepnych miejsc parkingowych w tym
miejsca dla os6b niepeinosprawnych, dostosowang do pojemnosci obiektu stadionu, oraz
wydzielone parkingi dla pojazdow administracji, sprzetu technicznego {wraz z miejscem
sktadowania materiatow dla obstugi technicznej toru), obstugi medycznej, mediéw (wozy
transmisyjne itp.), obstugi zawodow (jury,sedziowie, komisarze, delegaci, zawodnicy),
gosci VIP.

Ukiad komunikacyjny powinien zapewnia¢ bezkolizyjng obstuge obiekiu oraz
bezpieczenstwo uzytkownikow.

3.2 Ogrodzenia

Teren obiektu ma by¢ ogrodzony, z wydzieleniem ogdlnodostepne] strefy obiektu od
pozostatych stref o ograniczonym dostepie, z odpowiednia iloscig bram, kotowrotéw itp.
stuzgcych do kontroli dostepu.

3.3 Uzbrojenie terenu

Obiekt powinien by¢ wyposazony w kompletne uzbrojenie niezbedne do realizacji funkcji
obiektu, w tym niezbedne przylgcza, sieci;

- wodociggowe

- kanalizacji sanitarnej

- deszczowej wraz z ewentualnymi zbiornikami retencyjnymi

- odwadniajace

- elekiryczne i teletechniczne

- Swiattowodowe przyigcza telekomunikacyjne i informatyczne

- sieci cieplnej

3.4 Zielen

Obszar inwestycji powinien zosta¢ zagospodarowany zielenig wysokg i niskg oraz
okrywowg, w spostb zapewniajgcy ewentualng Kompensate niezbednych wycinek oraz
wzbogacenie ekologiczne i estetyczne terenu.

4. Parking wielopoziomowy

1} Parking wielopoziomowy powinien posiadaé czesé podziemna (do dwoch kondygnacii)
oraz czg$¢ nadziemng do siedmiu kondygnaciji, wysokes¢ do 30 m nad poziom gruntu,
pojemno$c min 450 miejsc. Teren dziatki powinien by¢ zagospodarowany w sposéb
umozliwiajacy maksymalne wykorzystanie na potrzeby parkingowe jako zaplecze
parkingowe dla obiektu stadionu zuziowego stadionu i okolicznych terendw sportowych i
rekreacyjnych,

2) Na obsluge komunikacyjng obiektu nalezy pozyska¢ warunki od zarzadey drogi i
uzgodni¢ z nim przyjete rozwigzania, Nalezy rozwazy¢ obsiuge dwustronnag.
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3) Obiekt powinien by¢ wyposazony w kompletna infrastrukture i uzbrojenie niezbgdne do
realizacji funkcji obiektu, w tym niezbedne przylacza i sieci.

5. QOpracowany przedmiot zamowienia powinien spetnia¢ wymogi okresione w:

1) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. {tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1202);

2) Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst
jednality Dz.U. 2015 nr 0 poz. 1422 z poZn. zm.)

3) Miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego - Uchwata Nr 1242/XLIX/2018
Rady Miasta Lublin z dnia 25 paZdziernika 2018 r. - oraz zgodnie z wnioskiem o jego
zmiang.

4) Uzyskanej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsigwzigcia

5) Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizacje elementdéw zagospodarowania.

8) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
{Dz.U. 2012 poz. 462 z pozn. zm.)

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruitury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino- uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pbzn. zm.)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztbw prac projekiowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych akreslonych
w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z p6zn, zm.).

9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.);

10) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 1570 z pbzn. zm.).

11) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650 z pézZn. zm.).

12) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca
2011 r. dyrektywa o wyrobach budowlanych;

13) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (.. Dz.U. 2017 poz.
736 z podn. zm.),

14) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.
2009 nr 124 peoz. 1030 z pdzn. zm.);

15) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiekiow budowlanych
i terenow (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.);

16) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. wsprawie wykazu wyrobow stuzacych zapswnieniu bezpieczeristwa
publicznego lub ochronie zdrowia | zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pozn.
zm.);

17) Ustawa 2 dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1160 z pozniejszymi zmianami)
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18) norma PN-EN 13200-1:2013-02 Obiekty widowiskowe - Cze§¢ 1. Ogdina
charakterystyka widowni;

19) norma PN-EN 13200-3:2006 Obiekty widowiskowe -- Cze$sé¢ 3. Elementy
oddzielajgce — Wymagania;

20) norma PN-EN 13200-4:2007 Obiekty widowiskowe -- Cze$¢ 4: Siedziska -
VWiasciwosci wyrobu

21) norma PN-EN 13200-7:2014-06 Obiekty widowiskowe -- Cze$¢ 7. Elementy wejscia i
wyjscia oraz drogi;

22) norma PN-EN 13200-8:2017-09 Obiekty widowiskowe -- Czes¢ 8: Zarzadzanie
bezpieczenstwem:;

23) PZM -~ Regulamin Toréw dla Zawoddw Motocyklowych na Zuzlu;
24) PZM ~ Zalgczniki A-J do Regulamin Toréw dla Zawodow Motocyklowych na Zuziu;

25) Uchwata nr 30/2018 Prezydium ZG PZM z dnia 20.06.2018 r. wraz z zat. -
~Mytyczne do projektowania stadiondw zuzlowych”;

26) Regulamin  przyznawania, odmowy przyznawania 1§ pozbawiania licencji
uprawniajgcych do udziatu we wspdtzawodnictwie sportowym w sporcie zuziowym dla
klubdw ekstraligi oraz { i Il ligi zuzlowej (tekst jednolity 29.09.2018 r.);

27} Zatacznik nr 3 do Regulaminu j/w Kryteria dotyczace infrastruktury sportowej”

28) FIM Standards for Track Racing Circuits (STRC) 2018, normy dla toréw do wyscigow
torowych (STRC) FIM

29) regulaminy organizacyjne DMP oraz DM 1 i |l ligi

30) kodeks ochrony $rodowiska FIM

31) przepisy zawarte w miedzynarodowych regulaminach sportowych FIM

32) inne przepisy obowigzujgce przy projektowaniu i przygotowaniu realizacji inwestycji

z zastrzezZeniemn, ze nie wymienienie tytuiu jakiejkolwiek Normy czy przepisow prawa oraz
innych regulacji, nie zwalnia od obowigzku stosowania wymogdw okre$lonych polskim
prawem, a w przypadku przepiséw, ktére zostaty znowelizowane, nalezy stosowaé sie do
ich aktualnej tresci.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA.
ZASTEPCA PREZYDENTA
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ANEKS NR 1

H
PN
-

zarejestrowany pod NR  “/ /IR /20 ’i 7703 7026 ;
do umowy Nt 122/IR/M9 z dnia 23.08.2019 r. g e A

zawarty w Lublinie w dniu /{‘g@fﬁ, 2020 r. pomiedzy:
Gming Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin, NIP: 946-25-75-811, REGON:
431019514, reprezentowang przez:

Pana Krzysztofa Zuka - Prezydenta Miasta Lublin

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

KAVOG INVEST Spdlka z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedziba w Poznaniu, 61-806
Poznan, uf. Swigty Marcin 29/8, NIP: 7831733200, REGON: 362974820, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow pod numerem KRS: 0000585573, wysokosé kapitatu zakiadowego: 5 000,00 zt,
reprezentowang przez:

Pana Wojciecha Ryzyriskiego ~ Prezesa Zarzadu,

zwang dale] "Wykonawcg',

zwanymi takze tgcznie ,Stronami”,

§1
Strony tgczy umowa Nr 122/IR/19 z dnia 23.08.2019 r. — zwana dalej ,umowy’".

§2
Z uwagi na zmiang planéw inwestycyjnych Zamawiajgcego fj. Zmiang lokalizacj
projektowanego stadionu zuzlowego, Strony zgodnie uznaja, ze zachodzi uzasadniona podstawa
do zmiany - zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy o zakres, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 pkt.
2.2 etap Il - przygotowanie | przeprowadzenie procedur srodowiskowych i pkt. 2.3. etap HHl -
wykonanie programu funkcjonaino — uzytkowego i zestawienia kosztow.

Zmiana umowy dopuszczalna jest w trybie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - zwane} dalej ,usfawg" i nastepuje na warunkach
przewidzianych w § 13, § 14 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 pkt. 1 ad ust, 1 pkt. 11 ust. 3 umowy, z
jednoczesng zmiana - zmnigjszeniem wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o wartosé
- zmniejszonego zakresu prac (etap Il i etap Il) 4. o laczng kwote 129 150,00 zt (stownie: sto
dwadziescia dziewieé tysiecy sto pleddziesiat ziotych 00/100) brutto zgodnie z postanowieniami
§ 7 ust 314 umowy W zwiazku z powyzszym, wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy po zmnigjszeniu jege zakresu wynosi 233 700,00 zt (stownie: dwiescie
trzydziesci trzy tysigce siedemset ztotych 00/100) brutto za wykonanie etapu | okreslonego w § 2
ust. 2 pkt. 2.1 zgodnie z trescig § 7 ust. 2 umowy.

§3
W zwigzku ze zmniejszeniem zakresu przedmiotu umowy w spostdb opisany w § 2 niniejszego
aneksu, wszelkie dotychczasowe postanowienia umowne dotyczace etapu Il i etapu {ll z dniem
podpisania aneksu tracg moc (przestajg cbowigzywad), przy czym wysoko$¢ kar umownych

przewidzianych przez Strony w § 10 umowy konsekwentnie odnosié nalezy do kwoty brutto
okreslonej w § 7 ust, 2 umowy.

§4

Pozostate warunki umowy nie ulegajg zmianie.

§5

Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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§6
Aneks niniejszy sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy i dwa egzemplarze dia Zamawiajacego.
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