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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z \{\IYPOSAiENIEM DRZWI DZ77 

W SILOWNIK UMOZLIWIAJACY OTWARCIE DRZWI 
W CZASIE POZARU 

— zadanie 4 

1 Korespondencja a.  Whniosek Wykonawcy nr 110/2023 z dnia 17.07.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 17.07.2023 r.) 

| zataczniki b. Zapytanie w sprawach Technicznych nr 336 

¢. Tabela rozliczeniowa 

. Klatka schodowa Budynek A — Drzwi DZ77, zadanie 4 
2 Lokalizacja 

3 Opis wniosku 

W dniu 17.07.2022 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 110/2023 zgtaszajac koniecznoscé 

wykonania montazu sitownika umozliwiajacego otwarcie drzwi DZ 77 w czasie pozaru, zgodnie 

z otrzymang odpowiedzia na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 336 z dnia 17.03.2023 r. 

(zatgcznik B). 

Wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z wydang odpowiedzia na Zapytanie w Sprawach 

Technicznych nr 336 jest niezbedne w celu prawidiowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. 

4 [Ilos¢ i wartosé 
robot wg 
przedmiaru 

Wartosc robot dodatkowych (wartosc netto) 12 418,85 zt 

a. Wykonawca we wniosku nr 110/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

12 418,85 zi netto. 

b. Wykonawca do wniosku dotgczyt oferte potencjalnego podwykonawcy tj.: RAWIAN GLASS Sp. z 0.0. 

ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice, gdzie wartos¢ robdt dodatkowych zostala wyceniona na kwote 

10 799,00 zt netto. 

c. W dniu 08.08.2023 r. Inzynier za posrednictwem poczty elektronicznej skierowat zapytanie ofertowe 

do trzech potencjalnych podwykonawcow tj.: 

1) GVG Aluminium Sp. z 0.0. Sp.k., 44-280 Ryduttowy ul. Orlovska 7, woj. slaskie, 

2) Eko-Okna S.A.,Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie, 



3) RAWIAN GLASS Sp. z 0.0. ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice. 

Do dnia sporzadzenia niniejszego Protokotu Koniecznosci, do Inzyniera nie wplynefa zadna oferta. 

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych. 

Z uwagi na indywidualny charakter robdt jak réwniez brak mozliwosci sporzadzenia wyceny w 

oparciu o SEKOCENBUD i KNR, Inzynier przychyla sie do oferty przedstawionej przez Wykonawce, 

zgodnie z ktdra wartos¢ robot dodatkowych wynosi 12 418,85 z¢ netto. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét. 

Zakres robot dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robot dodatkowych. 

Whioski: Wykonanie robot jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych; 

Strony uzgadniaja, Ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu; 

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robot (inwentaryzadji 

powykonawczej) i dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedura. 

Inne ustalenia: Mozliwosc wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepujgcych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, usfug lub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty 

sie niezbedne | zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, usiug lub instalacy, 

zamdwionych w ramach zamowienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dia 

Zamawigjgcego, 

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresionej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaly spefnione tacznie nastepujace warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okelicznosciami, ktdrych 

zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogl przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji 

administracyjnych; 

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosc¢ oraz na prawidlowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawea nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

ze zapisy Protokotu Koniecznosci sg kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 



Whnioskuje o zatwierdzenie: 

STEPCA DYREKTORA 
_ Wydzgju Inwestycji i Rementow 

ub ............................................ RGN inz. bud. Pawet Giezek 

KIEROWNIK PROJEKTU zad 4 

Postanowienia niniejszego protokotu ZATWIERDZAM: 

Z-ca DYREKTOR ZDiM w LUBLINIE DYREKTOR IiR UM Lublin 
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