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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 106/2023
spisany w dniu 10.08.2023 r.

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH ZWIAZANYCH
Z WYKONANIEM INSTALACII DETEKCII COI LPG

— zadanie 4

1 [Korespondencja a. Wniosek Wykonawcy nr 108 /2023 z dnia 10.07.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 11.07.2023 r.)
§ zalqcznikl b. Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 275
c.  Wycena IK
d. Tabela rozliczeniowa
Parki i ku d
> lLokalizacja arking podziemny w budynku dworca

3 [Opis wniosku

W dniu 11.07.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 108/2023 zgtaszajac koniecznosc
wykonania instalacji detekcji CO i LPG na poziomie parkingu podziemnego w budynku dworca, zgodnie
z otrzymang odpowiedzia Nadzoru Autorskiego na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 275.
Dokumentacja Projektowa przewidywata wykonanie robdt zwigzanych z instalacja detekcji CO i LPG,
jednakze nie zawierata szczegdtowego schematu instalacji wraz z doborem okablowania systemu, co
zostato uzupetnione w drodze odpowiedzi na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 275 — zalgcznik B.
W Kosztorysie Ofertowym wykazano jedynie pozycje rozliczeniowg dotyczacg wykonania okablowania
zasilajgcego (poz. nr 1810), natomiast nie przewidziano pozycji rozliczeniowej dotyczacej wykonania
okablowania sterujacego.

Wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z wydang odpowiedzia na Zapytanie w Sprawach
Technicznych nr 275 jest niezbedne w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej | sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

4 [Tlosc i wartosc
robét wg
przedmiaru

Wartos¢ robdt dodatkowych (wartosc netto) 28 118,55 zt

a. Wykonawca we wniosku nr 108/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote
41 611,73 zi netto.

b. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartos¢ robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020

r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu o KNR




upy.

i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych wynosi 28 118,55 zt

netto.
Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét.

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

Whioski:

Wykonanie robot jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych;

Strony uzgadniaja, e ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacii moze zostac
okreslony po ich wykonaniu;

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robét (inwentaryzacii
powykonawczej) i dokumentdéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedura.

Inne ustalenia:

Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dolycza realizacji dodatkowych dostaw, usfug lub robot
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly
sie niezbedne i zostaly spetnione fgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdinosd dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, usfug lub instalacyi,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresionef pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

3) zostaly spefnione tacznie nastepujace warunki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okresionej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;
Realizacja robét dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wtasciwych decyzji
administracyjnych;

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie skiadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w ninigjszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,

7e zapisy Protokotu Koniecznoéci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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