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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM 

PRZEBUDOWY UKELADU CIEPLEJ WODY NA WEZLE CIEPLNYM 
— zadanie 4 

1 |[Korespondencja 
i zalgczniki 

a. Wniosek Wykonawcy nr 118 /2022 z dnia 31.08.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 01.09.2023 r.) 

b. Zapytanie w sprawach Technicznych nr 289 rev 1 

c. Schemat Z4DW-IS-GC-ND-Z01-SCG_819-02 

d. Kosztorys Inzyniera Kontraktu 

e. Wycena Inzyniera Kontraktu 

f.  Wycena Inzyniera Kontraktu (+zysk) 

g.  E-mail odmowa Wykonawcy 

h.  Protokét z negocjacji, ktére odbyly sie w dniu 26.09.2023 r. 

i.  Tabela rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja 
Pomieszczenie P.09.11 — poziom -1 — zadanie 4 

3 Opis wniosku 

W dniu 01.09.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 118/2023 zglaszajac koniecznos¢ 

wykonania przebudowy uktadu cieptej wody na weZle cieplnym, wynikajacej z otrzymanego 

zrewidowanego schematu wezla cieplnego Z4DW-IS-GC-ND-Z01-SCG_819-02 (zalaaznik B) 

uwzgledniajgcego zmiany potrzebne do poprawnego dziatania instaladji. 

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robot dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu 

Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa. 

4 [Tlos¢ i wartosc 
robét wg 
przedmiaru 

\Wartos¢ robdt dodatkowych (wartosc netto) 11 480,00 zt 

a. Wykonawca we wniosku nr 118/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

13 202,00 zi netto. 

b. Wykonawca do wniosku nr 118/2023 dolgczyt oferte potencjalnego Podwykonawcy tj. Firmy 

Metrolog Sp. z o.0., ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkéw, zgodnie z ktdrg wykonanie czynnosci 

serwisowych na wezle cieplnym opiewa na kwote 11 480,00 zt netto. 
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C. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zarowno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartos¢ robot dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujgce w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 

0 KNR iSekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych wynosi 

3 685,52 zt netto. 

Jednakze, z uwagi na wystepujacg réznice w wartosci robdt pomiedzy wyceng Inzyniera a tabelg 

rozliczeniowg (3 grosze) wynikajacy z przyjetych zaokragleri ustalono, ze wartos¢ robdt dodatkowych 

bedzie zgodna z tabela rozliczeniowa tj. 3 685,55 2zt netto (zalgcznik E). 

Poza tym, Inizynier doliczyt rowniez Zysk dla Wykonawcy do sporzadzonej wyceny Inzyniera 

Kontraktu, ktéry zgodnie z SEKOCENBUD wynosi 11%, wartos¢ catkowita pozycii wynosi 

4 090,93 zt - zalgcznik F. 

Reasumujac, zdaniem InZyniera wartos¢ robdt dodatkowych dotyczacych wykonania przebudowy 

uktadu cieplej wody na weZle ciepinym bazujgc na aktualnych cennikach KNR i Sekocenbud, wraz z 

narzutami wynosi 4 090,93 zt - zatgcznik F. 

W dniu 22.09.2023 r. Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowal, iz nie 

akceptuje zaproponowanej propozycji — zatgcznik G. 

W zwigzku z powyzszym, majac na celu dobro Kontraktu, postep i terminowos¢ budowy, specyfike 

robét i wynikajaca z tego ograniczong ilos¢ specjalistycznych firm mogacych zrealizowac ten zakres 

robdt udzielajac jednoczesnie gwarancji Producenta, Zamawiajacy Podczas Rady Technicznej nr 135, 

ktdra odbyta sie w dniu 26.09.2023 r., przeprowadzit negocjacje i podjat decyzje, ze warto$¢ robét 

dodatkowych bedzie zgodna z dofaczong do w/w wniosku Wykonawcy oferty potencjainego 

Podwykonawcy tj. Firmy Metrolog Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkdw, zgodnie z ktdra 

wykonanie czynnosci serwisowych na weZle cieplnym w zakresie przerobki ukiadu cieptej wody 

opiewa na kwote 11 480,00 zi netto. 

Z uwagi na fakt wystepujacej rdznicy pomiedzy wycena Wykonawcy a oferta potencjalnego 

Podwykonawcy, Wykonawca w ramach dobrej wspodtpracy, udzielit Zamawiajgcemu upustu w 

wysokosci swojego zysku. 

Uwzgledniajgc powyzsze ustalenia, calkowita wartos¢ robdt dodatkowych wynosi 11 480,00 zt — 

zgodnie z tabelg rozliczeniowa, ktdra stanowi zalacznik I do niniejszego Protokotu Koniecznosci. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robdt. 

k. Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robét dodatkowych. 

Whioski: 
a. Wykonanie robét jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robot kontraktowych; 

b. Strony uzgadniaja, ze ostateczny wptyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostad 

okreslony po ich wykonaniu; 

c. Rozliczenie bedzie odbywato sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt (inwentaryzacji 

powykonawczej) i dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedura. 

Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepujacych okoficznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacli dodatkowych dostaw, uslug lub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty 

sie niezbedne i zostaly spefnione fgcznie nastepujace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalac, 

zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dia 

Zamawiajgcego, 

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 



umowie ramowej; 

administracyjnych; 

wykonanie catego Kontraktu. 

3) zostaly spefnione lacznie nastepujgce warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych 

zamawiajgcy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub 

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

¢. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji 

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosc oraz na prawidtowe 

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 

DYREKTORRONTRAKTY 

INSPEKTOR NADZOR! 

KIEROW, DOWY 

Whioskuje o zatwierdzenie: 

— 

KIEROWNIK PROJEKTU 7ad 1, 3 

Postanowienia niniejszego protokotu ZATWIERDZAM: 

Z-ca DYREKTOR ZDiM w LUBLINIE 7" DYREKTOR TiR UM Lublin’ 

AKCEPTJEip. Prezydenta Miasta Lublin 
DYREKTOR 

Zarzadu Drég i Mostd linie 

-------------- I8y Ramimfers-Pidek 
DYREKTOR ZDiM w LUBLINIE 


