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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM DODATKOWYCH 

TRAS KABLOWYCH W POMIESZCZENIU NR 00.01.01 
— zadanie 4 

1 |[Korespondencja a. Wniosek Wykonawcy nr 122/2023 z dnia 11.09.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 12.09.2023 r.) 

i zataczniki b. Wycena IK (stawki Srednie) 

¢.  E-mail odmowa Wykonawcy 

d. Wycena IK (stawki maksymalne) 

e. Tabela rozliczeniowa 

> |Lokalizacja Hall Gléwny — pomieszczenie nr 00.01.01 — zadanie 4 

3 |Opis wniosku 

W dniu 12.09.2022r. Wykonawca wystapit z Whnioskiem nr 122/2022 zgtaszajac koniecznosc 

wykonania dodatkowych tras kablowych w pomieszczeniu Hallu Gtéwnego mocowanych do konstrukgji 

stalowej budynku. 

Powyiszy zakres robot wynika z interwengji Nadzoru Autorskiego majacej na celu uszczegdtowienie 

projektu elektrycznego tras kablowych, z uwagi na utrudnione mozliwosci uktadania kabli do opraw 

oéwietleniowych na Hallu Gtéwnym. Nadzdr Autorski dokonat uszczegdtowienia projektu instalacii 

elektrycznych ze wskazaniem nowych tras kablowych w pomieszczeniu Hallu Gléwnego mocowanych do 

konstrukgji stalowej budynku. 

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu 

Koniecznodci jest niezbedne w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz cbowigzujgcymi przepisami prawa. 

4 [Ilos$¢ i wartosc 

robét wg Wartos¢ robdt dodatkowych (wartosé netto) 53 929,86 zi 
przedmiaru 

a. Wykonawca we wniosku nr 122/2022 oszacowat warto$¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

63 356,03 z netto. 

b. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno warto$é, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartos¢ robot dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

i R



umowie ramowej; 

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

¢. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscia zmiany wiasciwych decyzji 

administracyjnych; 

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosc oraz na prawidiowe 

wykonanie calego Kontraktu. 

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sieg, 

e zapisy Protokotu Koniecznosci sg kompletne i ostateczne z tytulu wykoFanEa robét dodatkowych. 
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