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NAZWA KONTRAKTU: «Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) 

dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 
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Lublin 
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INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0. 
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamosc 

WYKONAWCA: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

Lublin, dnia 08.08.2023 r. 

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 105/2023 
spisany w dniu 08.08.2023 r. 

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM DODATKOWEGO 
SUBSTRATU W ZAGLEBIENIACH I WYKONANIEM 

WYPELNIENIA PRZESTRZENI PRZY SLUPACH STALOWYCH 
GRYSEM GRANITOWYM — zadanie 4 

1 |[Korespondencja 
i zatgczniki a. Wniosek Wykonawcy nr 94/2023 z dnia 17.05.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 17.05.2023 r.) 

b. Wniosek Wykonawcy nr 94/2023 rew 1 z dnia 29.06.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 

29.06.20231.) 

c. 1. rysunek: Z4DW-AR-ND-Z01-DET-023-00 

2. rysunek: Z4DW-AR-ND-Z01-DET-022-00 

d. 1. rysunek: Z4DW_AR_RF_Z01_PLN_130_07 

2. rysunek: Z4DW-KO-RF-Z01-PLN-ZT54-00 

e. Wycena IK dot. wykonania wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych zwirem bialym o 

frakcji 15 — 35 mm 

Korespondencja z Nadzorem Autorskim 

Pismo Inzyniera znak: TI/ZCK/1322/2023 z dnia 03.07.2023 r. 

Pismo Wykonawcy znak: 1340/07/2K2N/2023 z dnia 03.07.2023 r. 

i.  Fragment Protokoiu z Narady Technicznej nr 126 

T
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j. Wycena IK dot. wykonania wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych grysem granitowym 

k. Tabela rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja Zielen, zadanie 4 



Opis wniosku 

W dniu 17.05.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 94/2023, natomiast w dniu 29.06.2023 r. 

Wykonawca przediozyt Wniosek Wykonawcy nr 94/2023 rew 1, zgtaszajgc koniecznos¢ wykonania 

dodatkowych robdt zwigzanych z wykonaniem dodatkowych nasadzen na Zielonym Dachu, dodatkowej 

skarpy z substratu, dodatkowych wypelnien przegltebieri pod nasadzenia, dodatkowych linek pod 

pnacza, dodatkowych opasek zwirowych przy stupach stalowych oraz wykonaniem mieszanki nasion 

i rozchodnikdw. 

Zakres robot dodatkowych obejmuje: 

1) wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej pétnocnej oraz 

dodatkowego substratu w zagtebieniach zgodnie z rysunkiem nr Z4DW_AR_RF_Z01_PLN_130_07 

(zatgcznik D1) oraz nr Z4DW-KO-RF-Z01-PLN-ZT54-00 (zatacznik D2) 

2) wypelnienie przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze bialym zgodnie z otrzymana 

Dokumentacjg — rysunek: Z4DW-AR-ND-Z01-DET-023-00 (zalgcznik C1) oraz Z4DW-AR-ND-Z01- 

DET-022-00 (zatgcznik C2). 

W dniu 22.06.2023 r., Projektant Nadzoru Autorskiego na prosbe Inzyniera dokonat wyjasnien oraz 

uporzadkowania faktéw w zakresie Branzy Zieleni (korespondencja z Nadzorem Autorskim stanowi 

zalacznik F do niniejszego Protokotu Koniecznosci). W swojej wiadomosci, Projektant poinformowat, iz 

»~Zamawiajgcy zdecydowatby sie na rezygnacje z pogrubienia substratu pod warunkiem gwarancji 

prawidtowosci ze strony Wykonawcy, a taka gotowos¢ podobno jest”. Dlatego tez, biorac pod uwage 

powyzsze ustalenia, dziatajac w porozumieniu z Zamawiajgcym, rezygnuje sie z wykonania dodatkowej 

skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej pétnocnej. 

Zakres rob6t dodatkowych uwzgledniony w przedmiotowym Protokole Koniecznosci: 

1) wykonanie dodatkowego substratu w  zagtebieniach zgodnie z  rysunkiem nr 

Z4DW_AR_RF_Z01_PLN_130_07 (zatgcznik D1) i rysunkiem Z4DW-KO-RF-Z01-PLN-ZT54-00 

(zatgcznik D2), 

2) wypelnienie przestrzeni przy stupach stalowych grysem granitowym zgodnie z otrzymang 

Dokumentacjg — rysunek: Z4DW-AR-ND-Z01-DET-023-00 (zatacznik C1) oraz rysunek: Z4DW-AR- 

ND-Z01-DET-022-00 (zatacznik C2). 

Inzynier doktadnie przeanalizowat zakres wniosku Wykonawcy nr 94/2023 rew 1 i potwierdza, 

ze wykonanie robdt dodatkowych zwigzanych z wykonaniem dodatkowego substratu w zaglebieniach 

oraz wypelnieniem przestrzeni przy stupach na dachu zielonym jest niezbedne w celu prawidiowego 

zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz 

obowigzujacymi przepisami prawa. 

Tlos$¢ i wartosé 
robot wg 
przedmiaru Wartos¢ robét dodatkowych (wartosé netto) 1337451 7 

a. Wykonawca we wniosku 94/2023 oszacowat wartos¢ robot na kwote 90 863,30 zt netto, w tym 

wartos¢ robét dodatkowych na kwote 30 194,09 zt netto, w sktad ktdrej wchodzg nizej wymienione 

roboty: 

- wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej pdinocnej oraz 

dodatkowy substrat w zaglebieniach w kwocie 10 014,71 zt (16,75 m3 * 598 zt), 

-~ wykonanie wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym na 

kwote 20 179,38 (36,310 m2 * 555,75 zt). 

b. Inzynier za posrednictwem poczty elektronicznej skierowat zapytanie ofertowe do ftrzech 

potencjalnych podwykonawcdw t.: 

1) Oginski Group, tuszczdw Pierwszy 11A, 20 — 258 Lublin, 

2) tukasz Wolinski Lunatic Garden, Motycz 17A/k. Lublina 21-030 Motycz, 

3) Bear Polska kukasz Bdziuch, ul. Klonowa 12, 23-408 Aleksandrow. 



c. Do dnia 05.06.2023 r., Inzynier nie otrzymal zadnej oferty od potencjalnych podwykonawcdw. 

d. Wykonawca do wniosku dofaczyt oferty trzech potencjalnych podwykonawcéw tj.: 

1) Oginski Group, kuszczéw Pierwszy 11A, 20 — 258 Lublin, gdzie wartosc robdt dodatkowych 

zostata wyceniona na kwote 8 710,00 netto, w tym: 

- wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej poinocnej 

oraz dodatkowy substrat w zagtebieniach w kwocie 8 710,00 zt (16,75 m3 * 520 zi), 

oferta nie uwzglednia wykonania wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych 

kruszywem w kolorze biatym. 

2) tukasz Wolinski Lunatic Garden, Motycz 17A/k. Lublina 21-030 Motycz, gdzie wartos¢ 

robét dodatkowych zostata wyceniona na kwote 9 547,50 netto, w tym: 

- wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej pdtnocnej 

oraz dodatkowy substrat w zagtebieniach w kwocie 9 547,50 zi (16,75 m3 * 570 zt), 

oferta nie uwzglednia wykonania wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych 

kruszywem w kolorze biatym. 

3) Bear Polska tukasz BZdziuch, ul. Klonowa 12, 23-408 Aleksandréw, gdzie wartos¢ robdt 

dodatkowych zostata wyceniona na kwote 9 463,75 netto, w tym: 

- wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej péinocnej 

oraz dodatkowy substrat w zagtebieniach w kwocie 9 463,75 zt (16,75 m3 * 565 zt), 

oferta nie uwzglednia wykonania wypelnienia przestrzeni przy slupach stalowych 

kruszywem w kolorze biatym. 

e. Wykonawca we wniosku nr 94/2023 rew 1 oszacowat wartosc robdt na kwote 204 942,91 zi netto, 

w tym warto$¢ zakresu robdt dodatkowych na kwote 21 614,89 zt Netto, w skiad ktdrej wchodza 

nizej wymienione roboty: 

1) wykonanie dodatkowego substratu w zagtebieniach w kwocie 6 164,98 zt (9,747 m3 * 632,50 z}), 

2) wykonanie wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze bialym 

z kamienia biata marianna 8-16 mm na kwote 15 449,91 zt netto (36,310 m2 * 425,50 zt). 

f. W przedlozonej rewizji Wniosku nr 94, Wykonawca zaproponowat réwniez rozwigzania alternatywne 

dotyczace wykonania wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze grys 

granitowym 8-16 mm na kwote 9 102,92 (36,310 m2 * 250,70 z). 

g. Wykonawca do wniosku nr 94/2023 rew 1 dotaczyt oferty trzech potencjalnych podwykonawcéw tj.: 

1) Ogifiski Group, tuszczow Pierwszy 11A, 20 — 258 Lublin, gdzie wartos¢ robdt dodatkowych 

zostata wyceniona na kwote 18 795,55 netto, w tym: 

—  wykonanie dodatkowego substratu w zaglebieniach w kwocie 5362,50 zt 

(9,75 m3 * 550,00 zt), 

- wykonanie wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym 

z kamienia biala marianna 8-16 mm na kwote 13434,70 zt netto 

(36,310 m2 * 370,00 zi). 

Przedmiotowa oferta uwzgledniata rdwniez rozwigzanie alternatywne dotyczace wykonania 

wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze grys granitowym 8-16 mm na 

kwote 7 915,58 (36,310 m2 * 218,00 z}). 

2) Magna Marcin Piatkowski ul. Dragonéw 8/30 20-554 Lublin, gdzie wartos¢ robdt dodatkowych 

zostata wyceniona na kwote 23 060,10 netto, w tym: 

—  wykonanie dodatkowego substratu w zagtebieniach w kwocie 5994,40 zt 

(9,747 m3 * 615,00 z}), 

- wykonanie wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym 

z kamienia biata marianna 8-16 mm na kwote 1706570 2zt netto 

(36,310 m2 * 470,00 zt). 

Przedmiotowa oferta uwzgledniata réwniez rozwiagzanie alternatywne dotyczace wykonania 

wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze grys granitowym 8-16 mm na 



kwote 10 893,00 (36,310 m2 * 300,00 zh). 

3) Ustlugi Budowlane Andrzej Czaban, Os. Pod Kasztanami 5/14, 37-630 Oleszyce, gdzie wartosc¢ 

robdt dodatkowych zostata wyceniona na kwote 92 992,20 netto, w tym: 

-  wykonanie dodatkowego substratu w zagiebieniach w kwocie 5 848,20 zi 

(9,747 m3 * 600,00 z), 

—  wykonanie wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym 

z kamienia biata marianna 8-16 mm na kwote 87 144,00 2zt netto 

(36,310 m2 * 2 400,00 zt). 

Przedmiotowa oferta uwzgledniata réwniez rozwigzanie alternatywne dotyczace wykonania 

wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze grys granitowym 8-16 mm na 

kwote 54 465,00 (36,310 m2 * 1 500,00zt). 

Powyzsze rozwigzania alternatywne zostaly skierowane do Projektanta Nadzoru Autorskiego 

z prosbg o zajecie stanowiska w sprawie dopuszczenia nowego/zamiennego rozwigzania 

polegajacego na wykonania wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze 

grys granitowym 8-16 mm. Do dnia sporzadzenia niniejszego Protokotu Koniecznosci nie zostata 

podjeta jednoznaczna decyzja, dlatego do kalkulacji Inzynier przyjmie wykonanie wypetnienia 

przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym z kamienia biata marianna B8-16 

mm. W przypadku zatwierdzenia rozwigzania zamiennego, Protokét Koniecznosci zostanie 

zaktualizowany. 

i. Inzynier za pismem znak: TI/ZCK/1322/2023 z dnia 03.07.2023 r. (zalacznik i) zwrdcit sie do 

Wykonawcy o pilne przediozenie aktualizacji wniosku nr 94/2023 rew 1 w zakresie nasadzenia 

pnaczy. Wykonawca za pismem znak: 1340/07/2K2N/2023 z dnia 03.07.2023 r. (zalacznik j) 

poinformowat iz dodatkowe nasadzenia z bluszczu pospolitego (hedera helix) w ilosci 40 sztuk, 

(wysokos¢ sadzonek 40-60 cm) przy klatce pdéinocnej, zgodnie z wczesniejszymi deklaracjami 

Wykonawcy, zawieraja sie w wycenie wykonania niniejszych robét dodatkowych. 

j. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych. W zwigzku 

z tym, iz nie otrzymat zadnej oferty od potencjalnego podwykonawcy oraz z uwagi na indywidulany 

charakter robdt zwigzanych z wykonaniem dodatkowego substratu w zaglebieniach, jak rowniez z 

uwagi na brak mozliwosci wyceny w oparciu o SEKOCENBUD i KNNR, Inzynier przyjat najnizszg 

cene potencjalnego podwykonawcy tj. Firmy Oginski Group, tuszczéw Pierwszy 11A, 20 — 258 

Lublin, ktdra opiewa na kwote 5 362,50 zt netto. Poza tym, Inzynier doliczyt réwniez Zysk dla 

Wykonawcy do otrzymanej w/w oferty, ktdry zgodnie z SEKOCENBUD wynosi 11%. Wg wyceny 

Inzyniera, szacunkowa wartosc tych robdt wynosi 5 952,38 zt netto. 

. Inzynier Kontraktu dokonat oszacowania wartosci przedmiotowych robét dodatkowych zwigzanych 

z wykonaniem wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym 

z kamienia biata marianna 8-16 mm w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20815 ust. 8, 

asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR i Sekocenbud. 

Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ tych robot wynosi 13 298,97 zt netto (zalgcznik E). 

t3czna wartosc robot dodatkowych wedtug kalkulacji Inzyniera wynosi 19 249,44 zt netto. 

. W dniu 10.07.2023 r. Wykonawca za poSrednictwem poczty elektronicznej poinformowat, 

iz akceptuje przestang propozycje Protokotu Koniecznosci, pod warunkiem wykonania wypelnienia 

donic przy stupach grysem granitowym. Inzynier zwrdcit sie do Projektanta o zajecie stanowiska 

w przedmiotowej sprawie. Podczas Narady Technicznej nr 126, ktéra odbyla sie w dniu 18.07.2023 

r., Projektant Nadzoru Autorskiego poinformowat iz dopuszcza rozwigzanie zamienne polegajgce na 

zastosowaniu grysu granitowego do wykonania wypelnienia donic przy stupach, 

co potwierdzajg réwniez zapisy protokotu z w/w Narady Technicznej nr 126 (zatgcznik I). 

. Inzynier Kontraktu dokonal oszacowania wartosci przedmiotowych robdt dodatkowych zwiazanych 

z wykonaniem wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych grysem granitowym w oparciu 

o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20815 z dnia 18.12.2022 r. ust. 8, asortymenty nie wystepujgce 



w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera 

szacunkowa wartos¢ tych robot wynosi 7 421,98 zt netto (zatacznik J). Jednakze, z uwagi 

na wystepujgca roznice w wartosci robdt pomiedzy wyceng Inzyniera a tabely rozliczeniowg 

(15 groszy) wynikajaca z przyjetych zaokraglen ustalono, ze wartos¢ robdt dodatkowych 

zwigzanych z wykonaniem wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych grysem granitowym 

bedzie zgodna z tabela rozliczeniowa tj. 7 422,13 zt netto. 

. Inzynier sporzadzit tabele rozliczeniowa, zgodnie z ktdra wartos¢ robdt dodatkowych wynosi 

13 374,51 zt netto. 

. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robdt. 

. Zakres robot dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 

Whioski: 

Wykonanie robét jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

jest niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych; 

Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu. 

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robot 

(inwentaryzacji powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB 

i ustanowiong w ramach Kontraktu procedura. 

Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia robét dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do 

tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej 

Jedna z nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug 

lub robot budowianych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem 

podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, usfug lub instalaci, 

zamowionych w ramach zamowienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowafaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dlia 

zamawiajacego, 

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej plerwotiie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych 

zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogf przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosc zamowienia okresfonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

Realizacja robét dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wlasciwych decyzji 

administracyjnych; 

Robota objeta niniejszym Protokolem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

Po rozliczeniu wykonanych rob6t Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwiazan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 
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