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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM OBUDOWY 

KANALU SPALINOWEGO W POMIESZCZENIU GARAZU 
— zadanie 4 

Whiosek Wykonawcy nr 105/2023 z dnia 06.07.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 07.07.2023 r.) 

Fragment Protokotu z Narady Technicznej nr 123 
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k. Tabela rozliczeniowa 

e . 
b Lokalizacia oziom -1 - kanat spalinowy agregatu 

I3 [Opis wniosku W dniu 07.07.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 105/2023 zgtaszajac koniecznosc 

wykonania robot dodatkowych zwigzanych z wykonaniem obudowy kanatu spalinowego 

W pomieszczeniu garaiu. Konieczno$¢ wykonania powyzszego zakresu robot wynika z otrzymanej 

opinii od Strazy Pozarnej oraz zostalo potwierdzone zapisami w Protokole z Narady Technicznej 

nr 123, ktdra odbyla sie w dniu 27.06.2023 r. (zatacznik B). 



Wykonanie robot dodatkowych zgodnie z wydang opinig p.poz. jest niezbedne w celu prawidlowego 

zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej 

oraz obowigzujacymi przepisami prawa. 

4 [losc i wartosc 
robot wg 
rzedmiaru 

\Wartosc robot dodatkowych (wartosc netto) 70 000,00 2t 

1. 

a. Wykonawca we wniosku nr 105/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

91 022,50 zt netto, w tym: 

b. wykonanie zabudowy kanalu spalinowego z pomieszczenia agregatu do szachtu 

instalacyjnego do EIS 120 plytami Promaduct 500 — Wykonanie kanatu bez wykonczenia na 

kwote netto 64 400,00 zi, 

przebudowa tras kablowych elektrycznych w zwigzku z koniecznoscig zabudowy kanatu 

spalinowego agregatu na kwote netto 21 424,50 zt, 

przebudowa instalacji tryskaczowej w zwigzku z koniecznoscig zabudowy kanatu spalinowego 

na kwotg netto 5 198,00 zi. 

e. Wykonawca do wniosku dofaczyt oferty pieciu potencjalnych podwykonawcow .: 

Zaktad Ustugowo — Handlowy ,Konspoz” Sp.). Leszek Matocha i Katarzyna Przychodzen, 

ul. Metalurgiczna 11, 20-234 Lublin, gdzie wartos¢ robdt dodatkowych zwigzanych 

z wykonaniem zabezpieczenia kanalu spalinowego od agregatu pradotwdrczego 

do szachtu instalacyjnego do odpornosci ogniowej EIS 120 zostala wyceniona na kwote 

56 000,00 netto, 

oferta nie uwzglednia wykonania przebudowy tras kablowych ani przebudowy instalacii 

tryskaczowej. 

TERRA-MIX Przedsigbiorstwo Budowlane s.c. B. Brzozowski, T. Denis, Z. Zarajczyk, 

ul. Frezeréw 11, 20-209 Lublin, gdzie wartos¢ robét dodatkowych zwigzanych z wykonaniem 

zabezpieczenia kanatu spalinowego od agregatu pradotwdrczego do szachtu instalacyjnego do 

odpornosci ogniowej EIS 120 zostata wyceniona na kwote 61 230,00 netto, 

oferta nie uwzglednia wykonania przebudowy tras kablowych ani przebudowy instalacyi 

tryskaczowey. 

Ustugi Budowlano — Remontowe Waldemar Lech, Radawiec Duzy 114B, 21-030 Motycz, gdzie 

wartosc robot dodatkowych zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia kanatu spalinowego od 

agregatu pradotwdrczego do szachtu instalacyjnego do odpornosci ogniowej EIS 120 zostata 

wyceniona na kwote 64 815,00 netto, 

oferta nie uwzglednia wykonania przebudowy tras kablowych ani przebudowy instalacji 

tryskaczowey. 

STRAZAK Zmuda i Jabtoriski Zabezpieczenia Przeciwpozarowe, ul. Piastéw Slaskich 63, 01-494 

Warszawa, gdzie wartos¢ robot dodatkowych zwigzanych z wykonaniem demontazu i 

ponownego montazu instalacji przy schodach ruchomych w celu montazu szyb wynasi 

4 520,00 netto, 

oferta nie uwzglednia wykonania przebudowy tras kablowych ani wykonania zabudowy kanafu 

spalinowego. 

ALTEST eTechnologie ul. Ochotnicza 10, 20-012 Lublin, gdzie wartos¢ robdt dodatkowych 

zwigzanych z wykonaniem tras kablowych wynosi 18 630,00 netto, 



oferta nie uwzglednia wykonania przebudowy instalacji tryskaczowej ani wykonania zabudowy 

kanaftu spalinowego. 

Inzynier za posrednictwem poczty elektronicznej w dniu 12.07.2023 r. skierowat zapytanie 

ofertowe do potencjalnego podwykonawcy tj.: do Pana Andrzeja Stachyry ale do dnia 26.07.2023 

r. nie otrzymat odpowiedzi. 

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robot dodatkowych oraz 

oszacowat warto$¢ robot dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy §15 ust. 8, tj. asortymenty nie 

wystepujgce w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu o KNR i Sekocenbud. Wg wyceny 

Inzyniera szacunkowa warto$¢ robdt dodatkowych zwigzanych z wykonaniem obudowy kanatu 

spalinowego, wykonaniem przebudowy tras kablowych oraz przebudowg instalacji tryskaczowej 

wynosi 21 331,88 z} netto. 

W dniu 26.07.2023 r., Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowal, iz nie 

akceptuje zaproponowanej przez Inzyniera wyceny sporzadzonej na podstawie cen 

jednostkowych srednich SEKOCENBUD. 

Brak porozumienia z Wykonawca w zakresie wartosci robot dodatkowych jest zjawiskiem 

niekorzystnym pod katem speinienia Warunkéw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastdj w 

wykonywaniu tych robdt przy jednoczesnym uplywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania 

tego zakresu robSt w ramach odrebnego Zamoéwienia, nie ma gwarangji, iz zastosowane zostang 

ceny jednostkowe srednie SEKOCENBUD. 

W zwigzku z brakiem porozumienia z Wykonawcg Zamawiajgcy podjat decyzje o koniecznosci 

wyceny wartosci robdt dodatkowych zwigzanych z wykonaniem obudowy kanatu spalinowego z 

phyt gipsowych z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD, zgodnie z zapisami 

zawartej z Wykonawcg umowy na roboty budowlane. 

W dniu 27.07.2023 r., za posrednictwem poczty elektronicznej, do Inzyniera wplyneta oferta od 

Wiasciciela Firmy Zakiad Zabezpieczen Przeciwpozarowych STANPOZ Grzegorz Staniak, Szerokie 

56N, 20-050 Lublin. Zgodnie z w/w oferta wykonanie rob6t zwigzanych z wykonaniem obudowy 

kanatu spalinowego (EIS120) opiewa na kwote 34 510,00 zt netto (850,00 zt netto * 40,600 m2), 

ktora stanowi zalacznik F do niniejszego Protokotu Koniecznosci. 

Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD oraz w 

oparciu o otrzymana oferte potencjalnego podwykonawcy (Firma STANPOZ) dla wykonania 

obudowy kanalu spalinowego z plyt gipsowych. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ tego 

zakresu robdt po zastosowaniu maksymalnych stawek wynosi 36 258,24 zt netto, ktéra stanowi 

zatgcznik G do niniejszego Protokotu Koniecznosci. 

. Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robot dodatkowych (zgodnie z Zatgcznikiem H do 

niniejszego Protokotu Koniecznosci) uwzgledniajaca powyzsze ustalenia. 

Z uwagi na fakt, iz w dniu 11.08.2023 r. Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej 

odmowit podpisania przestanego Protokolu Koniecznosci, Zamawiajacy zdecydowat, iz w dniu 

16.08.2023 r. odbedg sie negocjacje z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy i Inzyniera. 

Podczas negocjacji ktére odbyly sie w dniu 16.08.2023 r., Wykonawca zaproponowat 

Zamawiajacemu upust na przedmiotowy zakres robot i zaoferowat jego wykonanie w kwocie 

70 000,00 zt netto. 

Zamawiajacy kierujac sie dobrem Kontraktu oraz biorgc pod uwage fakt, iz brak porozumienia z 

Wykonawcg w zakresie wartosci robdt dodatkowych jest zjawiskiem niekorzystnym pod katem 



spetnienia Warunkéw Kontraktu, jak réwniez pod katem terminu realizacji robét z uwagi na zastdj 

w wykonywaniu tych robot przy jednoczesnym uplywie czasu zdecydowal, iz akceptuje 

zaoferowang przez Wykonawce wartos¢ robot dodatkowych. Protokét z negocjacji stanowi 

zatgcznik I do niniejszego Protokotu Koniecznosdi. 

Wartoéé robét dodatkowych bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowg tj. 70 000,00 zt netto, ktdra 

stanowi zatgcznik K do niniejszego Protokotu Koniecznosci. 

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z uzgodniong wyceng stanowigcy 

zatgcznik K do niniejszego protokotu. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o iloci rzeczywiste wykonanych robdt. 

Zakres robét dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robét dodatkowych. 

Whioski: Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

jest niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych; 

Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostaé 

okreslony po ich wykonaniu; 

Rozliczenie bedzie odbywato sie na podstawie iloéci rzeczywiScie wykonanych robét 

(inwentaryzacji powykonawczej) | dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB 

i ustanowiong w ramach Kontraktu procedura. 

Inne ustalenia: 

C. 

e. 

Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostala przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sig zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepufacych okolicznosdi: (...) 2) zmiany dotycza realizacii dodatkowych dostaw, usiug lub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykenawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly 

sie niezbedne i zostaly spefnione lgcznie nastepujace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, 

w szezegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzety; ustug lub instalag; 

zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnasc lub znaczne zwigkszenie kosztow dla 

Zamawiajgcego, 

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaly spetnione facznie nastepujgce warunki: 

a) konfecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych 

zamawiajacy, dziatajac z nale?yta starannoscig, nie mogt przewidziec, 

b) wartosé zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okraslonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa 

Budowlanego; 

Realizacja robét dodatkowych nie wiaze sie z koniecznoécig zmiany wiasciwych decyzji 

administracyjnych; 

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jako$¢ oraz na prawidiowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 



rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

ze zapisy Protokolu Koniecznosci s3 kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 

Whnioskuje o zatwierdzenie: 

ZASTEF’CA DYHEKTO RA _ 

Postanowienia niniejszego protokotu ZATWIERDZAM: 

Z-ca DYREKTOR ZDiM w LUBLINIE "DYREKTOR TR UM Lublin 

AKCEPTUJEZZ up. Prezydenta Miasta Lublin 
DYREKTOR 

Zarzadu Drég-i-M 5w w Lublinie 
e 

ovRekTor sEE KoiEtier® Pidek 


