
NAZWA KONTRAKTU: ~Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla 

ZAMAWIAJACY: 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3 
oraz 4" 

Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 
Lublin 
Gmina Lublin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin 
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14, 
20-701 Lublin 

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0. 

WYKONAWCA: 

ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamos¢ 

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

Lublin, dnia 08.09.2023 r. 

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 116/2023 
spisany w dniu 08.09.2023 r. 

dotyczacy zadania nr 4 

W ZAKRESIE WYKONANIA: 

1. PRZEISC PRZECIWPOZAROWYCH NA INSTALACIACH SANITARNYCH — ZADANIE 4 

1 [Korespondencja 
i zataczniki 

a. Wniosek Wykonawcy nr 117/2023 

b.  Wycena Inzyniera Kontraktu 

c. Tabela rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja zadanie 4, budynek Dworca 

3 |Opis wniosku W dniu 01.09.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem Wykonawcy nr 117/2023 (zatacznik A) 

informujgc o brakach w przedmiarze pozycji rozliczeniowych w zakresie instalacji sanitarnych gdzie 

zachodzi konieczno$¢ wykonania przejs¢ pozarowych na przewodach instalacji: hydrantowej — rury 

stalowe, CT/CC — rury stalowe, CT/CC — rury stalowe cienkoscienne, CO/CC - rury stalowe cienkoscienne, 

wody — rury PP, kanalizacji sanitarnej — rury PVC, kanalizacji deszczowej — rury HDPE, kanalizacji 

deszczowej — rury HDPE. 

Inzynier potwierdza, ze w Kosztorysie Ofertowym nie wystepuja pozycje rozliczeniowe dotyczace 

rozliczenia w/w zakresu robdt, 

Inzynier Kontraktu przeanalizowat zakres Wniosku Wykonawcy nr 117/2023. Inzynier Kontraktu 

potwierdza, ze wykonanie przedmiotowych robét, wynikajacych z otrzymanej Dokumentacji Projektowej 

jest niezbedne, w celu realizacji inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j. 

Powyisza zmiana stanowi zmiane nieistotng do zalozern Dokumentacji. 

Inzynier kontraktu potwierdza, ze wykonanie w/w robdt jest niezbedne w celu zrealizowania inwestycji 

zgodnie z zatozeniami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana. Jednoczesnie 

/L



Inzynier Kontraktu informuje, ze w kosztorysie ofertowym brak jest pozydji rozliczeniowej na wykonanie 

robot zgodnie z dokumentacja pierwotna. 

\Wartos¢ robot Wartos¢ robdt wynikajacych z uzupetnienia przedmiaru (wartos¢ netto) 
wg Wniosku 
Wykonawcy oraz 

\Wyceny Inzynier [Zakres 5z 
Kontraktu ) Wycena Wykonawcy Wycena IK Wartosc do rozliczenia 

Wniosek Wykonawcy nr 
33 690,40 zt. 33 652,45 z 33 652,45 zt. 

117/2023 

a. Wykonawca we wniosku nr 117/2023 oszacowat wartos¢ robdt na kwote 33 69,40 zt netto. 

b. Do wniosku Wykonawca dotgczyt oferty trzech potencjalnych podwykonawedw . 

1. Firmy MEGA-THERM Instalacje Sp. z 0.0. Sp. kom, ul. Anny Walentynowicz 4, 20-328 Lublin, 

zgodnie z ktdrg powyzszy zakres robdt wyceniono na wartos¢ 29 296,00 zt netto, 

2. Firmy PHU DOMio Jacek Jakubczyk, ul. Klonowa 55A/ 14, 25-553 Kielce, zgodnie z ktdra 

powyzszy zakres robdt wyceniono na wartos¢ 35 508,21 zt netto, 

3. Firmy Optima PRO Andrzej Szczepanski, Augustyndw 14B, 26-670 Pionki, zgodnie z ktdra 

powyzszy zakres robét wyceniono na wartosé 32 934,83 zt netto, 

c. Inzynier Kontraktu zweryfikowat rowniez zakres robdt po zmianie oraz dokonat oszacowania wartosci 

przedmiotowych robdt w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20§15 z dnia 18.12.2020 r., ust. 8, 

asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR i Sekocenbud. 

Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robot po zmianie wynosi 33 652,45 zt netto. 

d. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robgt. 

Podstawa Nalezy wskazac, ze prace objete ww. wnioskiem Wykonawcy nie zostaty ujete zaréwno w przedmiarze 

Prawna robdt jak i kosztorysie ofertowym, sporzadzonych przez Zamawiajgcego. Jako podstawe prawng 

zaptaty Wykonawcy za ww. prace, ktdre sg konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy wskazuje 

dyspozycje art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktdra Wykonawca moze iadac’: podwyzszenia 

uméwionego wygrodzenia kosztorysowego, okreSlonego w umowie, za prace ktdre nie byly 

pierwotnie przewidziane w zestawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajgcego. 

Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy. 

Inne ustalenia: |a. Roboty objete niniejszym Protokotem nie wplyng negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie skiadat roszczen finansowych z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole. Tym samym uznaje sie, Ze zapisy Protokolu sg 

kompletne i ostateczne z tytulu wykonania przedmiotowych robét. 

Przedmiotowy protokdt wprowadza koniecznosc wykonania robét nieujetych w kosztorysie 

ofertowym. Strony bedg dazy¢ do ustalenia faktycznego wptywu przedmiotowych prac na termin 

realizacji i w razie koniecznosci podejma dziatania majace na celu zmiane termindw realizacji 

Inwestyciji. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét. 

Przedmiotowy zakres robot nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. uzupeinienia przedmiaru robdt 

zasadniczych. 



1. Dyrektor Kontraktu 

2. Kierownik Budowy 

3. Inspektor Nadzoru 

4. Inspektor Nadzoru 

5. Inzynier Kontraktu 

6. Kierownik Projektu zad. 1, 3 

7. Kierownik Projektu zad. 4 

8. Radca Prawny 

9. Z-ca Dyrektora ZDiM w Lublinie 

10. Dyrektor IiR UM Lublin 

11. Dyrektor ZDiM w Lublinie 
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