

103/1R/23

ANEKS Nr 24
Nr 357./ZDM/23

z dnia 04.03.2023 r.

do umowy nr 609/ZDM/20 zawartej w dniu 18.12.2020 r., dotyczącej budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 1, 3 oraz 4.

zawartej pomiędzy:

Gminą Lublin, Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie – jednostką budżetową oraz Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie – jednostką budżetową, w imieniu i na rzecz których działa, na mocy porozumienia zawartego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) a także pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, z siedzibą: ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin, NIP: 9462575811, zwanymi dalej Zamawiającym,

a

Budimex Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, REGON 010732630, NIP 5261003187, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000001764, wysokość kapitału zakładowego 127 650 490,00 zł, zwaną w dalszej części umowy "Wykonawcą", reprezentowaną przez:
Pana Marka Gromaszka – dyrektora ds. handlowych – pełnomocnika Budimex S.A.,
Pana Tomasza Paprockiego – dyrektora rejonu – pełnomocnika Budimex S.A.

zwanymi dalej także osobno „Stroną” lub łącznie „Stronami”,
o następującej treści:

§1

Strony działając na podstawie art. 630 § 1 zdanie 1 k.c. w zw. z art. 628 §1 zdanie 2 i 3 k.c. zgodnie oświadczają, że w §2 ust. 2 Umowy, po pkt 28) dodają pkt 29) o następującej treści:

„29) wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 103/2023 z dnia 25.07.2023 r. oraz Protokołem Konieczności 104/2023 z dnia 01.08.2023 r. ”

§2

Strony działając na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz §14 ust.1 umowy zgodnie oświadczają, że w §2 ust. 2 Umowy, po pkt 29) dodają pkt 30) o następującej treści:

„30) wykonanie prac przewidzianych Protokołem Konieczności nr 105/2023 z dnia 08.08.2023 r., Protokołem Konieczności nr 106/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokołem Konieczności nr 107/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokołem Konieczności nr 108/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokołem Konieczności nr 109/2023 z dnia 18.08.2023 r., Protokołem Konieczności nr 110/2023 z dnia 18.08.2023 r., Protokołem Konieczności nr 112/2023 z dnia 18.08.2023 r. oraz Protokołem Konieczności nr 114/2023 z dnia 18.08.2023 r



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



§3

Strony zgodnie oświadczają, że w §8 umowy, po ust. 45 dodają ustęp 46 i 47 o następującej treści:

„46. Za prace określone w §2 ust. 2 pkt 29) Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Konieczności nr 103/2022 z dnia 25.07.2023 r. oraz Protokole Konieczności nr 104/2023 z dnia 01.08.2023 r.”

„47. Za prace określone w §2 ust. 2 pkt 30) Wykonawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie kosztorysowe określone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Konieczności nr 105/2023 z dnia 08.08.2023 r., Protokole Konieczności nr 106/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokole Konieczności nr 107/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokole Konieczności nr 108/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokole Konieczności nr 109/2023 z dnia 18.08.2023 r., Protokole Konieczności nr 110/2023 z dnia 18.08.2023 r., Protokole Konieczności nr 112/2023 z dnia 18.08.2023 r. oraz Protokole Konieczności nr 114/2023 z dnia 18.08.2023 r.”

§4

1. Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian z tym zastrzeżeniem, iż zawarcie niniejszego Aneksu nie oznacza zrzeczenia lub ograniczenia zgłaszanych przez Wykonawcę roszczeń w zakresie nie uregulowanym zawartymi aneksami.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w 8 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy i 7 egz. dla Zamawiającego.

Załącznik:

1. Protokół Konieczności nr 103/2023 z dnia 25.07.2023 r.
2. Protokół Konieczności nr 104/2023 z dnia 01.08.2023 r.
3. Protokół Konieczności nr 105/2023 z dnia 08.08.2023 r.
4. Protokół Konieczności nr 106/2023 z dnia 10.08.2023 r.
5. Protokół Konieczności nr 107/2023 z dnia 10.08.2023 r.
6. Protokół Konieczności nr 108/2023 z dnia 10.08.2023 r.
7. Protokół Konieczności nr 109/2023 z dnia 18.08.2023 r.
8. Protokół Konieczności nr 110/2023 z dnia 18.08.2023 r.
9. Protokół Konieczności nr 112/2023 z dnia 18.08.2023 r.
10. Protokół Konieczności nr 114/2023 z dnia 18.08.2023 r.

ZAMAWIAJĄCY

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
DYREKTOR
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

mgr inż. Krzysztof Pidek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Asystent Dyrektora
ds. Finansowych
Główny Księgowy

mgr inż. Elżbieta Wal

Gmina Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin, NIP: 9462575811
Adres do korespondencji:
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
ul. Krochmalna 13 J
20-401 Lublin

WYKONAWCA

DYREKTOR REGIONU

Tomasz Radzicki

BUDIMEX SA
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
NIP 526 10 03 187, Regon 639732
Dyrektor ds. Handlowych

Marek Gromadzki



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Dyrektor
ZP-PS.221-11.2020

Aneks nr 24
Nr 33 /ZDM/23

Strona 2 z 2

Wydział Inwestycji i Finansów

Wydział Budżetu i Księgowości

mgr inż. Agnieszka Pawelec

Mariusz Turczyn