NAZWA KONTRAKTU: «Budowa Zintegrowanega Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dia
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3
oraz 4"

ZAMAWIAJIACY: Zarzad Drdg i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401
Lublin
Gmina Lublin, plac Krdla Wiadystawa kokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinte, ul. Nateczowska 14,
20-701 Lublin

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. 7 0.0.
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamos¢

WYKONAWCA.:

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Lublin, dnia 25.09.2023 r.

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 122/2023
spisany w dniu 25.09.2023 r.
dotyczacy zadanianr 4

W ZAKRESIE WYKONANIA:

1. DODATKOWYCH RUROCIAGOW TRYSKACZOWYCH ORAZ TRYSKACZY W STREFIE PARKINGU

ORAZ KORYTARZA TECHNICZNEGO — ZADANIE 4

1 Korespondencia
i zatgczniki

a.  Wniosek Wykonawcy nr 124/2023
b.  Wycena Inzyniera Kontraktu
C.  Tabeia rozliczeniowa

2 |Lokalizacja

zadanie 4, parking, korytarz techniczny

3 Opis wniosku

W dniu 20.09.2023 r. Wykonawca wystapil z Wnioskiem Wykonawcy nr 124/2023 {(zalacznik A)
informujac o brakach w przedmiarze pozycji rozliczeniowych w zakresie wykonania dodatkowych
rurociggdw tryskaczowych oraz tryskaczy w strefie parkingu oraz korytarza technicznego z uwagi na
przestanianie strefy ochronnej przez koryta kablowe, kanaly wentylacyjne i rurociagi oraz z uwagi na
wielkosci tych przeszkdd.

Inzynier potwierdza, ze w Kosztorysie Ofertowym nie wystepuig pozycje rozliczeniowe dotyczace
rozliczenia w/fw zakresu robat,

Inzynier Kontraktu przeanalizowat zakres Wniosku Wykonawcy nr 124/2023 i potwierdza, ze wykonanie
przedmiotowych robdt jest niezbedne, w celu realizacii inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanet.

Powylsza zmiana stanowi zmiane nieistetng do zatozen Dokumentaci.

Inzynier kontraktu potwierdza, ze wykonanie w/w robdt jest niezbedne w celu zreakizowania inwestycji
Zgodnie z zatozeniami projektowyrni, zasadami wiedzy techinicznej oraz sztukg budowiana. Jednoczednie

IR



Inzynier Kontraktu informuje, Ze w kosztorysie ofertowym brak jest pozycii rozliczeniowej na wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg pierwotng.

Wartos¢ robot Wartodc robdt wynikajacych z uzupetnienia przedmiaru (wartosc nefto)
wg Wniosku
Wykonawcey oraz

Wyceny Inzynier Zakres L.
Kontraktu Wycena Wykonawcy Wycena IK Wartos< do rozliczenia

Wniosek Wykonawcy nr
93 644,17 zl. 93 644,17 7 93 644,17 24
12442023

a. Wykonawca we wniosku nv 124/2023 oszacowal wartoSC robdt na kwotg 93 644,17 2t netto,
wnioskujac jednoczednie o zastosowanie cen jednostkowych ustalonych w Protokale Konlecznode
nr 36 z dnia 19.09.2022 r.

b. Inzynier Kontraktu zweryfkowat zakres robdt po zmianie oraz dokonal oszacowania wartosci
przedmiotowych robdt w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/20M/20815 z dnia 18.12.2020 r., ust. §,
asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR | Sekocenbud.
Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt po zmianie wynosi 104 093,72 z¢ netto {zafacznik B).

c. Z uwagl na fakt, iz zaproponowana przez Wykonawce kwota jest nizsza, Nadzér przystaje na to aby
roboty zostaly wycenione | rozliczone zgodmie z wrioskien Wykonawcy, czyli wartos¢ robot do
rozliczenia wynosi 93 644,17 zt netto,

d. Rozliczenle Wykonawcy nastapi w oparciu o ilogd rzeczywiste wykonanych robat.

Podstawa Nalezy wskazac, ze prace objete ww, wnioskiern Wykonawcy nie zostaly ujete zardwno w przedmiarze
Prawna robdt jak § kosztorysie ofertowym, sporzadzonych przez Zamawiajacego. Jako podstawe prawng
zaplaty Wykonawcy za ww. prace, ktére s3 konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy wskazuje
dyspozycie art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktdra Wykonawca moze 2adaé podwyZszenia
umdwionego wygrodzenia kosziorysowego, okredlonego w umowie, za prace kidre nie byly
pierwotnie przewidziane w zastawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajacego.

Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy.

Inne ustalenia: {a. Roboty objete niniejszym Protokotem nie wplyna negatywnie na jakosc oraz na prawidiowe
wykonanie catego Kentraktu.

b.  Po rozliczeniy wykonanych robot Wykonawea nie bedzie sktadat roszczed finansowych z tytulu
razwiazan | sytuacii opisanych w niniejszym Protokole. Tym samym uznaje sig, 2e zapisy Protokolu sg
kompletne i ostateczne 2z tytulu wykonania przedmiotowych robét.

¢, Przedmiotowy protokst wprowadza koniecznodé wykonania rabét nieujetych w kosztorysie
ofertowyrn. Strony bedq dazyé do ustalenia faktycznego wplywu przedmiotowych prac na termin
realizacjl i w razie koniecznosci podejma dziatania majace na celu zmiang termindw realizaci
Inwestycii.

Rezliczenie Wykenawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét.
Przedmiotowy zakres robdt nalezy roziiczyé w Arkuszu dot. uzupelnienia przedmiaru robdt

zasadniczych.
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2. Kierownik Budowy

3. Inspektor Nadzoru




4, Inspektor Nadzoru

5. Inzynier Kontraktu

6. Kierownik Projektu zad. 1, 3

7. Kierownik Projektu zad. 4

8. Radca Prawny

9. Z-ca Dyrektora ZDiM w Lublinie

10. Dyrektor IiR UM Lubfin

11, Dyrektor ZDiM w Lublinie
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