NAZWA KONTRAKTU: ~Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3
oraz 4"

ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401
Lublin
Gmina Lublin, plac Krola Wadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14,
20-701 Lublin

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0.
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamosc

WYKONAWCA: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Lublin, dnia 13.09.2023 r.

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 119/2023
spisany w dniu 13.09.2023 r.
dotyczacy zadania nr 4

W ZAKRESIE WYKONANIA:

1. SEUPKOW GNIAZDOWYCH NA DACHU BUDYNKU DWORCA ORAZ MONTAZ PUSZEK
GNIAZDOWYCH NA TERENACH ZEWNETRZNYCH ORAZ CZUJKI RUCHU I NATEZENIA
OSWIETLENIA DALT — ZADANIE 4

Whniosek Wykonawcy nr 113/2023
Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 371

1 |[Korespondencja
i zalgczniki

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 238
Wycena Inzyniera Kontraktu

® a0 g

Tabela rozliczeniowa

2 |Lokalizacja zadanie 4, teren zewnetrzny, dach budynku, hol gtéwny

3 [Opis wniosku W dniu 18.08.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem Wykonawcy nr 113/2023 (zatacznik A)
informujac o brakach w przedmiarze pozycji rozliczeniowych w zakresie dostawy i montazu stupkéw

gniazdowych na dachu budynku dworca zgodnie z otrzymang odpowiedzig na Zapytanie w Sprawach
Technicznych Nr 371 (zatgcznik B), w zakresie wykonania montazu puszek gniazdowych na terenach
zewnetrznych zgodnie z otrzymana odpowiedzia na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 238
(zatgcznik C). Ponadto, w toku realizacji robdt zostat ujawniony réwniez brak pozycji rozliczeniowych
odpowiadajgcych montazowi czujek natezenia oSwietlenia | czujek ruchu dla systemu sterowania
oswietleniem DALI.

Inzynier potwierdza, ze w Kosztorysie Ofertowym nie wystepuja pozycje rozliczeniowe dotyczace
rozliczenia w/w zakresu robot.

Inzynier Kontraktu przeanalizowat zakres Wniosku Wykonawcy nr 113/2023. InZynier Kontraktu
potwierdza, ze wykonanie przedmiotowych robdt, wynikajacych z otrzymanej Dokumentacji Projektowej
jest niezbedne, w celu realizacji inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.




Powyzsza zmiana stanowi zmiane nieistotng do zalozen Dokumentacii.

Inzynier kontraktu potwierdza, ze wykonanie w/w robdt jest niezbedne w celu zrealizowania inwestycji
zgodnie z zalozeniami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana. Jednoczesnie
Inzynier Kontraktu informuje, ze w kosztorysie ofertowym brak jest pozydcii rozliczeniowej na wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja pierwotna.

4 |Wartosc¢ robaét Wartos¢ robdt wynikajacych z uzupetnienia przedmiaru (wartosé netto)
a Wniosku
ykonawcy oraz
yceny Inzynier [Zakres 2
Kontraktu ) Wycena Wykonawcy Wycena IK artos¢ do rozliczenia
Whniosek Wykonawcy nr
88 390,74 zi. 80 547,04 zt 0 547,04 z.
113/2023
Wykonawca we wniosku nr 113/2023 oszacowat wartos¢ robot na kwote 168 880,94 zt netto, w tym
wartos$¢ robdt objetych przedmiotowym Protokotem Koniecznosci na kwote 88 390,74 zt netto.
b. Inzynier Kontraktu zweryfikowat réwniez zakres robdt po zmianie oraz dokonat oszacowania wartosci
przedmiotowych robdt w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20815 z dnia 18.12.2020 r., ust. 8,
asortymenty nie wystepujgce w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR i Sekocenbud.
Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartosc robot po zmianie wynosi 80 547,04 zt netto.
Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robot.
5 | Podstawa NaleZy wskazac, ze prace objete ww. wnioskiem Wykonawcy nie zostaly ujete zaréwno w przedmiarze
Prawna robét jak i kosztorysie ofertowym, sporzadzonych przez Zamawiajgcego. Jako podstawe prawna
zaplaty Wykonawcy za ww. prace, ktdre sa konieczne do wykonania umowy, Zamawiajgcy wskazuje
dyspozycje art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktdra Wykonawca moze iadaé podwyzszenia
umdwionego wygrodzenia kosztorysowego, okre$lonego w umowie, za prace ktdre nie byly
pierwotnie przewidziane w zestawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajacego.
Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy.
6 | Inne ustalenia: Roboty objete niniejszym Protokotem nie wplyng negatywnie na jakosc oraz na prawidiowe

wykonanie catego Kontraktu.

b. Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat roszczen finansowych z tytutu

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole: Tym samym uznaje sig, Ze zapisy Protokotu sg
kompletne i ostateczne z tytutu wykonania przedmiotowych robdt.

c.  Przedmiotowy protokdt wprowadza koniecznos¢ wykonania robdt nieujetych w kosztorysie

ofertowym. Strony beda dazy¢ do ustalenia faktycznego wplywu przedmiotowych prac na termin
realizacji i w razie konieczno$ci podejma dziatania majace na celu zmiane termindw realizacji

Inwestyciji.

d. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robot.
e. Przedmiotowy zakres robdt nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. uzupelnienia przedmiaru robét

zasadniczych.

1. Dyrektor Kontraktu

2. Kierownik Budowy




3. Inspektor Nadzoru

4. Inzynier Kontraktu

5. Kierownik Projektu zad. 1, 3

6. Kierownik Projektu zad. 4

7. Radca Prawny

8. Z-ca Dyrektora ZDiM w Lublinie

9. Dyrektor IiR UM Lublin

10. Dyrektor ZDiM w Lublinie
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