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NAZWA KONTRAKTU: ~Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3 
oraz 4” 

ZAMAWIAJACY: Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 
Lublin 
Gmina Lublin, plac Krdla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin 
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14, 
20-701 Lublin 

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0. 
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamo$¢ 

WYKONAWCA: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

Lublin, dnia 01.08.2023 r. 

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 104/2023 
spisany w dniu 01.08.2023 r. 

dotyczacy zadania nr 4 

W ZAKRESIE WYKONANIA: 

1. USZCZELNIENIA DYLATACII KONSTRUKCYINYCH — ZADANIE 4 

1 |[Korespondencja a. Wniosek Wykonawcy nr 104/2023 

b sl b. Wycena Inzyniera Kontraktu 

¢. Tabela rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja zadanie 4, strop garazu podziemnego w osi 7,8 wejscie wschodnie i zachodnie 

I3 |Opis wniosku W dniu 29.06.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem Wykonawcy nr 104/2023 (zatacznik A) z prosba 

o wskazanie sposobu rozliczenia robdt objetych Dokumentacja Projektowa rys. nr Z4DW-K01-B1-201- 

PLN-rys 133 rew 3 przekrdj 9-9 oraz rysunkiem Z4DW-KO1-ND-Z01-DET rys 326 a dotyczacych 

wykonania uszczelnienie dylatacji materiatem trwale plastycznym od wewnetrznej strony stropu i Sciany. 

Inzynier potwierdza, ze w Kosztorysie Ofertowym nie wystepuje pozycja rozliczeniowa dotyczaca 

rozliczenia uszczelnienia dylatacji materiatem trwale plastycznym od wewnetrznej strony stropu i sciany. 

Inzynier Kontraktu przeanalizowat zakres Wniosku Wykonawcy nr 104/2023. Inzynier Kontraktu 

potwierdza, ze wykonanie przedmiotowych robdt, wynikajacych z otrzymanej Dokumentacji Projektowej 

jest niezbedne, w celu realizacji inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 

Powyzsza zmiana stanowi zmiane nieistotng do zatozen Dokumentacji. 

Inzynier kontraktu potwierdza, ze wykonanie w/w robét jest niezbedne w celu zrealizowania inwestycji 

zgodnie z zatozeniami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlang. Jednoczesnie 

Inzynier Kontraktu informuje, ze w kosztorysie ofertowym brak jest pozycji rozliczeniowej na wykonanie 

robdt zgodnie z dokumentacjg pierwotna. 



artosc robot 
g Wniosku 
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Kontraktu 

Wartos¢ robét wynikajacych z uzupeinienia przedmiaru (wartosé netto) 

Zakres 

Whniosek Wykonawcy nr 

104/2023 

\Wycena Wykonawcy Wycena IK Wartos¢ do rozliczenia 

17 823,19 zt. 15 356,82 zt 15 356,82 zi. 

Wykonawca we wniosku nr 104/2023 oszacowat wartosc¢ robot na kwote 17 823,19 zt netto. 

Inzynier Kontraktu zweryfikowat réwniez zakres robét po zmianie oraz dokonat oszacowania wartosci 

przedmiotowych robdt w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/2DM/20§15 z dnia 18.12.2020 r., ust. 8, 

asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR i Sekocenbud. 

Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robot po zmianie wynosi 15 356,82 zt netto. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu ¢ ilosci rzeczywiste wykonanych robdt. 

Podstawa 

Prawna 

Nalezy wskazaé, ze prace objete ww. wnioskiem Wykonawcy nie zostaly ujete zarowno w przedmiarze 

robot jak i kosztorysie ofertowym, sporzadzonych przez Zamawiajgcego. Jako podstawe prawng 

zaplaty Wykonawcy za ww. prace, ktdre sg konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy wskazuje 

dyspozycje art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktéra Wykonawca moze z‘adaé podwyzszenia 

umdéwionego wygrodzenia kosztorysowego, okreslonego w umowie, za prace ktére nie byly 

pierwotnie przewidziane w zestawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajgcego. 

Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy. 

Inne ustalenia: Roboty objete niniejszym Protokotem nie wplyna negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat roszczen finansowych z tytutu 

rozwiazan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole: Tym samym uznaje sie, ze zapisy Protokolu sg 

kompletne i ostateczne z tytulu wykonania przedmiotowych robot. 

Przedmiotowy protokdt wprowadza konieczno$¢ wykonania robot nieujetych w kosztorysie 

ofertowym. Strony beda dazy¢ do ustalenia faktycznego wplywu przedmiotowych prac na termin 

realizacji i w razie koniecznosci podejma dziatania majgce na celu zmiane termindw realizacji 

Inwestydiji. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét. 

Przedmiotowy zakres robét nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. uzupetnienia przedmiaru robdt 

zasadniczych. 
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6. Kierownik Projektu zad. 1, 3 

7. Kierownik Projektu zad. 4 
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