
NAZWA KONTRAKTU: ,Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla I R 
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3 
oraz 4" 

ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 
Lublin 
Gmina Lublin, plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin 
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14, 
20-701 Lublin 

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. 7 0.0. 
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamosc 

WYKONAWCA: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

Lublin, dnia 25.07.2023 r. 

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 103/2023 
spisany w dniu 25.07.2023 r. 

dotyczacy zadania nr 4 

W ZAKRESIE WYKONANIA: 

1. MALOWANIA INSTALACII NA SUFITACH W POMIESZCZENIACH ORAZ DODATKOWE MALOWANIE 
SCIAN — ZADANIE 4 

1 |Korespondencja 
i zataczniki 

Whniosek Wykonawcy nr 91/2023 z dnia 12.05.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 16.05.2023 r.) 

rysunek Z4DW-AR-00-Z05-PLN-101 rew 1 

rysunek nr Z4DW-AR-00-Z05-PLN-111 rew 3 

rysunek Z4DW-AR-B1-Z06-PLN-104 rew 1 

rysunek Z4DW-AR—B1-Z06-PLN-114-rew 1 

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-520-01 

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-530-01 

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-540-02 

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN—550-01 

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-560-01 

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-570-01 

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-580-01 

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-590-01 

wycena IK — malowanie sufitdw wraz z instalacjami na kolor RAL 7016 
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wycena IK — malowanie sufitdw wraz z instalacjami na kolor RAL 7038 

kalkulacja IK 
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Tabela Rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja Pomieszczenia parteru i pietra, zadanie 4 

3 |Opis wniosku W dniu 16.05.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 91/2023 poinformowal, iz w ramach nizej 

wymienionej dokumentacji, wskazano do realizacji roboty zwigzane z malowaniem instalacji na sufitach 

w pomieszczeniach oraz dodatkowe malowanie cian, ktdre nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym tj.: 

1. rysunek Z4DW-AR-00-Z05-PLN-101 rew 1 - stanowigcy zatgcznik B do niniejszego Protokolu 

Koniecznosci, 

2. rysunek nr Z4DW-AR-00-Z05-PLN-111 rew 3 — stanowigcy zatacznik C do niniejszego Protokolu 

Koniecznosdi, 



3. rysunek Z4DW-AR-B1-Z06-PLN-104 rew 1 - stanowiacy zatacznik D do niniejszego Protokotu 

Koniecznosci, 

4. rysunek Z4DW-AR—B1-Z06-PLN-114-rew 1 — stanowigcy zatacznik E do niniejszego Protokotu 

Koniecznosci, 

5. rysunek Z4DW-AR-O0-Z06-PLN-520-01 - stanowigcy zatacznik F do niniejszego Protokotu 

Koniecznosci, 

6. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-530-0O1 - stanowigcy zalacznik G do niniejszego Protokolu 

Koniecznosci, 

7. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-540-02 - stanowigcy zatacznik H do niniejszego Protokotu 

Koniecznosci, 

8. rysunek Z4DW-AR-0O0-Z06-PLN—550-O1 - stanowigcy zatacznik I do niniejszego Protokotu 

Koniecznosci, 

9. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-560-01 - stanowigcy zatgcznik ] do niniejszego Protokotu 

Koniecznosci, 

10. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-570-01 - stanowigcy zatacznik K do niniejszego Protokotu 

Koniecznosci, 

11. rysunek Z4DW-AR-O0-Z06-PLN-580-O1 - stanowigcy zalgcznik L do niniejszego Protokotu 

Koniecznosci, 

12. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-590-01 - stanowigcy zatgcznik M do niniejszego Protokolu 

Koniecznosci. 

Inspektor Nadzoru branzy budowlanej potwierdza, ze wykonanie asortymentu robét nie ujetego 

w kosztorysie ofertowym jest konieczne dla prawidlowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie 

z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana. 

Jednoczesnie Inzynier Kontraktu informuje, ze w kosztorysie ofertowym brak jest pozycji dot. 

malowania instalacji na sufitach w pomieszczeniach 80.02.01 i B1.01.01 na kolor RAL 7038 oraz malowania 

instalacji nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach A0.04.01, A0.04.02, A0.04.03, A0.04.04, A0.04.05, 

AD.04.06, 51.04.01, B1.04.02 na kolor RAL 7016. 

\Wartosc¢ robot Wartoéé robSt wynikajacych z uzupetnienia przedmiaru (wartosc netto) 
wg Wniosku 

Zakres Wycena Wykonaw Wycena IK 
Wykonawcy oraz/ “" / 4 e . Wartoéé do rozliczenia 
Wyceny Inzynier Wniosek Wykonawcy nr |67 354,45 zt. 42 937,57 zt 
Kontraktu 91/2023 42 937,57 zt. 

a. Wykonawca we wniosku nr 91/2023 oszacowat wartosc¢ robot na kwote 77 178,96 zi netto, w tym 

warto$¢ zakresu robdt ujetych w Dokumentacji Projektowej a nie wystepujacych w Kosztorysie 

Ofertowym na kwote 67 354,45 zt netto, w skiad ktdrej wchodza nizej wymienione roboty: 

1) wykonanie malowania instalacji na suficie pomieszczeniach B0.02.01 i B1.01.01 na kolor RAL 

7038 w przeliczeniu na m2 rzutu pomieszczenia na kwote 35 315,80 zt netto, 

2) wykonanie malowania instalacji nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach A0.04.01, 

AD0.04.02, A0.04.03, A0.04.04, A0.04.05, A0.04.06, 51.04.01, B1.04.02 na kolor RAL 7016 w 

przeliczeniu na m2 rzutu pomieszczenia na kwote 32 038,65 zt netto. 

b. Inzynier Kontraktu zweryfikowat zakres wniosku oraz dokonat oszacowania wartosci robdt nie ujetych 

w kosztorysie ofertowym w oparciu o zapisy Umowy nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 r., 

§15 ust. 8 na kwote 42 937,57 zi netto. 

¢ W zwigzku z powyzszym przyjeto szacunkowa wartos¢ robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym 

zwigzanych z wykonaniem malowania instalacji na suficie pomieszczeniach 80.02.01 i B1.01.01 na kolor 

RAL 7038 oraz wykonaniem malowania instalacji nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach 

A0.04.01, A0.04.02, A0.04.03, A0.04.04, AD.04.05, A0.04.06, 51.04.01, B1.04.02 na kolor RAL 7016 na 

kwote 42 937,57 zt netto, zgodnie z wyceng Inzyniera, ktdra pozostaje korzystniejsza dla 

Zamawiajgcego. 

d. Warto$¢ robdt po zmianie oszacowano na kwote 42 937,57 zt netto, zgodnie z tabelg rozliczeniowg 

(zalgcznik Q). 

e. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robdt. 



5 | Podstawa 

Prawna 

Nalezy wskazac, ze prace objete ww. wnioskiem Wykonawcy nie zostaly ujete zaréwno w przedmiarze 

robot jak i kosztorysie ofertowym, sporzgdzonych przez Zamawiajgcego. Jako podstawe prawng zaptaty 

Wykonawcy za ww. prace, ktdre sg konieczne do wykonania umowy, Zamawiajgcy wskazuje dyspozycje 

art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktorg Wykonawca moze 7adat podwyzszenia uméwionego 

wygrodzenia kosztorysowego, okreslonego w umowie, za prace ktdre nie byly pierwotnie przewidziane 

w zestawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajgcego. 

Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy. 

6 | Inne ustalenia: Roboty objete niniejszym Protokofem nie wplyna negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe wykonanie 

catego Kontraktu. 

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie skladat roszczen finansowych z tytulu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole: Tym samym uznaje sie, Ze zapisy Protokolu s3 

kompletne i ostateczne z tytutu wykonania przedmiotowych robot. 

Przedmiotowy protokét wprowadza koniecznosc wykonania robdt nieujetych w kosztorysie ofertowym. 

Strony beda dazyc do ustalenia faktycznego wplywu przedmiotowych prac na termin realizacji i w razie 

koniecznosci podejma dziatania majace na celu zmiane termindw realizacji Inwestycji. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét. 

Przedmiotowy zakres robé6t nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. uzupetnienia przedmiaru robdt 

9. Z-ca Dyrektora ZDiM w Lublinie 

10. Dyrektor IiR UM Lublin 

zasadniczych. 
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