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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 126/2023
spisany w dniu 11.10.2023 r.

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH

ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM MONTAZU
DODATKOWYCH KLAP REWIZYJINYCH EI60

W SZACHCIE INSTALACYIJNYM
— zadanie 4

1 [Korespondencja
i zataczniki

Whniosek Wykonawcy nr 127/2023 z dnia 04.10.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 04.10.2023 r.)
Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 392
Wycena IK

appow

Tabela rozliczeniowa

2 |Lokalizacja

Rewizje szachtow instalacyjnych — zadanie 4

3 |Opis wniosku

W dniu 04.10.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 127/2023 zglaszajac koniecznosc
wykonania montazu dodatkowych 4 sztuk klap rewizyjnych o odpornosci ogniowej EI60 w szachcie
instalacyjnym.

Powyzszy zakres robdt wynika udzielonej odpowiedzi przez Projektanta Nadzoru Autorskiego na
Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 392 (zatacznik B).

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robot dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu
Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

4 [los¢ i wartos$é
robot wg
iprzedmiaru

Wartosc robot dodatkowych (wartosé netto) 5327,52 zt

a. Wykonawca we wniosku nr 127/2022 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote
5 881,04 zi netto.

b. InZzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robot dodatkowych oraz
oszacowat wartos¢ robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020
r. 815 ust. 8, tj. asortymenty nie wystgpujgce w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu
o KNR iSekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa warto$¢ robdét dodatkowych wynosi
5 327,53 zi netto.




Jednakze, z uwagi na wystepujacy réznice w wartosci robét pomiedzy wyceng Inzyniera a tabela
rozliczeniowa (1 grosz) wynikajgca z przyjetych zaokraglen ustalono, ze wartosc robdt dodatkowych
bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowa tj. 5 327,52 zt netto (zatacznik D).

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét.

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

Whioski:

Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych;

Strony uzgadniajg, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac
okreslony po ich wykonaniu;

Rozliczenie bedzie odbywato sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robot (inwentaryzacji
powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiona
w ramach Kontraktu procedura.

Inne ustalenia:

Mozliwosc wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP . Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, usiug lub robot
budowlanych od dotychczasowego wykenawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly
sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdinoscl dotyczacych zamiennosdi lub interoperacyjnosci sprzetu, usfug lub instalacyi,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zZamawiajgcego,

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslone] pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

3) zostaly speinione facznie nastepujace wartnki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
zamawiajgcy, dziatajac z naleZyta starannoscia, nie mogf przewidziec,

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

Wprowadzone roboty stanowia nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;
Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wptynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,

Ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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