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Zarzad Drdg i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401
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Gmina Lublin, plac Kréla Wadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14, 20-
701 Lublin

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0.

WYKONAWCA:

ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamosc

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Lublin, dnia 18.08.2023 r.

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 109/2023
spisany w dniu 18.08.2023 r.

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH

ZWIAZANYCH Z \{VYPOSAZENIEM DRZWI DZ77
W SILOWNIK UMOZLIWIAJACY OTWARCIE DRZWI

W CZASIE POZARU
— zadanie 4

1 [Korespondencja

a. Whniosek Wykonawcy nr 110/2023 z dnia 17.07.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 17.07.2023 r.)

i zataczniki b. Zapytanie w sprawach Technicznych nr 336
c. Tabela rozliczeniowa
— Klatka schodowa Budynek A — Drzwi DZ77, zadanie 4
2 |Lokalizacja

3 Opis wniosku

W dniu 17.07.2022 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 110/2023 zgtaszajac koniecznosc
wykonania montazu sitownika umozliwiajagcego otwarcie drzwi DZ 77 w czasie pozaru, zgodnie
z otrzymang odpowiedzia na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 336 z dnia 17.03.2023 r.
(zatacznik B).

Wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z wydang odpowiedzia na Zapytanie w Sprawach
Technicznych nr 336 jest niezbedne w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

4 [Tlos$é i wartoéé
robét wg
przedmiaru

Wartos¢ robot dodatkowych (wartos¢ netto) 12 418,85 zt

a. Wykonawca we wniosku nr 110/2023 oszacowat wartoS¢ przedmiotowego zakresu prac na kwate
12 418,85 z! netto.

b. Wykonawca do wniosku dotgczyt oferte potencjalnego podwykonawcy tj.: RAWIAN GLASS Sp. z 0.0.
ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice, gdzie wartos¢ robot dodatkowych zostata wyceniona na kwote
10 799,00 zt netto.

c. W dniu 08.08.2023 r. Inzynier za posrednictwem poczty elektronicznej skierowat zapytanie ofertowe
do trzech potencjalnych podwykonawcow tj.:

1) GVG Aluminium Sp. z 0.0. Sp.k., 44-280 Ryduttowy ul. Orlovska 7, woj. slaskie,
2) Eko-Okna S.A.,Kornice, ul. Spacerowa 4, 47-480 Pietrowice Wielkie,




3) RAWIAN GLASS Sp. z 0.0. ul. Dukielska 83, 38-300 Gorlice.
Do dnia sporzadzenia niniejszego Protokotu Koniecznosci, do Inzyniera nie wplyneta zadna oferta.
Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych.

Z uwagi na indywidualny charakter robdt jak réwniez brak mozliwosci sporzadzenia wyceny w
oparciu o SEKOCENBUD i KNR, Inzynier przychyla sie do oferty przedstawionej przez Wykonawce,
zgodnie z ktdra wartos¢ robot dodatkowych wynosi 12 418,85 z# netto.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robot.

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

5 | Wnioski: Wykonanie robot jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych;
Strony uzgadniaja, Ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostaé
okreslony po ich wykonaniu;
Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robot (inwentaryzacji
powykonawczej) i dokumentow rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedurs.

6 | Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okoficznosci: (...) 2) zmiany dolyczg realizacii dodatkowych dostaw, usfug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty
sie niezbedne | zostaly spetnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdinosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, usiug lub instalacy,
zamdwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowaiaby istotna niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dia
zamawiajacego,

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresionej pierwotnie
w umowie [ub umowie ramowej;

3) zostaly spefnione facznie nastepujace warunki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
zamawiajacy, dziatajac z nalezytg starannoscig, nie mogl przewidziec,

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresionej pierwotnie w umowie lub
umowie ramoweyj;

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;
Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wptynie negatywnie na jakosc oraz na prawidlowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,

7e zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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