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1 [Korespondencja a. Wniosek Wykonawcy nr 107 /2023 z dnia 14.07.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 14.07.2023 r.) 

i Znlgpsiia b. Rysunek nr Z4DW-AR-ND-Z01-PLN 004 rew 03 
c.  Wycena IK 

d. Tabela rozliczeniowa 

Bal j5ci ie i zachodni > lLokalizacja alustrady wejscie wschodnie i zachodnie oraz przy schodach ruchomych 

3 |Opis wniosku 

W dniu 14.07.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 107/2023 zglaszajac koniecznosé 

wykonania dodatkowej podkonstrukcji mocujacej profil balustrady przy wejsciu wschodnim i zachodnim, 

zgodnie z otrzymang rewizjg dokumentacji rys nr Z4DW-AR-ND-Z01-PLN 004 rew 03 (zatgcznik B) oraz 

projektu warsztatowego balustrad szklanych przy wejsciu wschodnimi zachodnim. 

Wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z wydang rewizjg dokumentaciji projektowej jest niezbedne 

w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa. 

4 [losc i wartosc 
robdét wg 
przedmiaru 

Wartos¢ robét dodatkowych (wartosé netto) 38 036,50 zt 

a. Wykonawca we wniosku nr 107/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

57 182,43 zt netto, w tym oszacowana wartos¢ robdt dodatkowych objetych przedmiotowym 

Protokotem Koniecznosci na wartos¢ 45 633,72 zt netto. 

b. InZzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno warto$¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartos¢ robét dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 0 KNR 

i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa warto$¢ robdt dodatkowych wynosi 38 035,23 zt 

netto. 



Jednakze, z uwagi na wystepujaca roznice w wartosci robSt pomiedzy wyceng Inzyniera a tabelg 

rozliczeniowa (1,27 zt) wynikajaca z przyjetych zaokraglen, ustalono, ze wartos¢ robdt po zmianie 

bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowa tj. 38 036,50 zt netto. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét. 

Zakres robot dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robét dodatkowych. 

5 | Wnioski: Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych; 

Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu; 

Rozliczenie bedzie adbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robét (inwentaryzacji 

powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedura. 

6 | Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP Y. Zakazuje sie zmian postanowieri zawarte] umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachoadzi co najmniej jedna z 

nastepujacych okolicznosdi: (...) 2) zmiany dotycza realizacyi dodatkowych dostaw, usiug lub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjelych zamdwieniem podstawowym, o ile stafy 

sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosc sprzetu, usfug lub instalac, 

zamowionych w ramach zamowienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dla 

zamawiajacego, 

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaly spefnione facznie nastepujace warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych 

zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec, 

b) wartosc¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresionej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

Realizacja robSt dodatkowych nie wiaze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji 

administracyjnych; 

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosc oraz na prawidiowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaije sie, 

e zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 
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