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Z dnia 28.09.2023 r.

do umowy nr 609/ZDM/20 Zawartej w dniu 18.12.2020 r., dotyczacej budowy Zintegrowanego
Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dia Lubelskiego Obszary Funkcjonalnego (LOF) - Zadania nr1,
3 oraz 4,

Zawartej pomiedzy:

Budimex Spotka Akcyjng z siedzibg w Warszawie, yl. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa,
REGON 010732630, Njp 5261003187, wpisang do rejestru przedsigbiorcow pod numerem
S¢ ,00 zi,

wanymi dalej takze 0sobno ~Strong” lub tacznie »Stronami”,
0 nastgpujgcej tresc:

+32) wykonanie prac Przewidzianych Protokolem Koniecznosci nr 117/1,3/2023 7 dnia 08.09.2023
r., Protokotem Koniecznosej nr 118/2023 z dnia 13. 09.2023 r oraz Protokotem Koniecznos’ci nr
120/2023 z dnia 14.09. 2023 r.
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§3

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w §8 umowy, po ust. 47 dodaja ustep 48 i 49 o nastepujacej tresci:
»48. Za prace okreslone w §2 ust. 2 pkt 31) Wykonawcy bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie
kosztorysowe okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Koniecznosci

nr 116/2023 z dnia 08.09.2023 r., Protokole Koniecznosci nr 119/2023 z dnia 13.09.2023 r. oraz
Protokole Koniecznosci nr 122/2023 z dnia 25.09.2023 r.”

»49. Za prace okreslone w §2 ust. 2 pkt 32) Wykonawcy bedzie przystugiwac wynagrodzenie
kosztorysowe okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Koniecznosci nr
117/1,3/2023 z dnia 08.09.2023 r., Protokole Koniecznosci nr 118/2023 z dnia 13.09.2023 r. oraz
Protokole Koniecznosci nr 120/2023 z dnia 14.09.2023 r.”

§4

1. Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian z tym zastrzezeniem, iz zawarcie
niniejszego Aneksu nie oznacza zrzeczenia lub ograniczenia zgtaszanych przez Wykonawce
roszczen w zakresie nie uregulowanym zawartymi aneksami.
2. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.
3. Aneks sporzgdzono w 8 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy

i 7 egz. dla Zamawiajgcego.

Zatgcznik:

1. Protokdt Koniecznosci nr 116/2023 z dnia 08.09.2023 r.

2. Protokdt Koniecznosci nr 117/1,3/2023 z dnia 08.09.2023 .
3. Protokdt Koniecznosci nr 118/2023 z dnia 13.09.2023 r.

4. Protokét Koniecznosci nr 119/2023 z dnia 13.09.2023 r.

5. Protokdét Koniecznosci nr 120/2023 z dnia 14.09.2023 r.

6. Protokdt Koniecznosci nr 122/2023 z dnia 25.09.2023 r.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Z up. Prezydenta Miasta Lublin
DYREKTOR
Zarzadu Drog i Mostow w Lublinie
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Glany Ksfeeowy

Gmina Lublin

Plac Krila Wladystawa Lokietka 1
20109 Lublin, NIP: #46256756511
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