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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH ZWIAZANYCH 
Z WYKONANIEM INSTALACII DETEKCJII CO I LPG 

— zadanie 4 

1 |[Korespondencja a. Wniosek Wykonawcy nr 108 /2023 z dnia 10.07.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 11.07.2023 r.) 

| zataczniki b. Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 275 

c.  Wycena IK 

d. Tabela rozliczeniowa 

Parki i ku d > Lokalizagja arking podziemny w budynku dworca 

3 |Opis wniosku 

W dniu 11.07.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 108/2023 zgtaszajac koniecznosc 

wykonania instalacji detekcji CO i LPG na poziomie parkingu podziemnego w budynku dworca, zgodnie 

z otrzymang odpowiedzia Nadzoru Autorskiego na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 275. 

Dokumentacja Projektowa przewidywata wykonanie robot zwigzanych z instalacjg detekcji CO i LPG, 

jednakze nie zawierata szczegdtowego schematu instalacji wraz z doborem okablowania systemu, co 

zostato uzupetnione w drodze odpowiedzi na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 275 — zatgcznik B. 

W Kosztorysie Ofertowym wykazano jedynie pozycje rozliczeniowg dotyczacq wykonania okablowania 

zasilajacego (poz. nr 1810), natomiast nie przewidziano pozycji rozliczeniowej dotyczacej wykonania 

okablowania sterujacego. 

Wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z wydang odpowiedzia na Zapytanie w Sprawach 

Technicznych nr 275 jest niezbedne w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. 

4 [Tlosé i wartosc 
robét wg 
przedmiaru 

Wartos¢ robdt dodatkowych (wartosé netto) 28 118,55zt 

a. Wykonawca we wniosku nr 108/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

41 611,73 zt netto. 

b. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartos¢ robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu o KNR 



upf 

i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa warto$¢ robdt dodatkowych wynosi 28 118,55 zt 

netto. 

c. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robdt. 

d. Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robot dodatkowych. 

5 | Wnioski: a. Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robot kontraktowych; 

b. Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu; 

c. Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie iloéci rzeczywiscie wykonanych robét (inwentaryzacji 

powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedura. 

6 | Inne ustalenia: |a. Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dolycza realizacji dodatkowych dostaw, usfug lub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly 

sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moZe zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosc sprzetu, ustug lub instalacyi, 

zamowionych w ramach zamowienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dia 

Zamawiajgcego, 

¢) wartosc kazdej koleinej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresfonej pierwotnie 

w umowie fub umowie ramowej; 

3) zostaly speinione facznie nastepujgce warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych 

zZamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okresionej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

c. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzii 

administracyjnych; 

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sig, 

e zapisy Protokotu Koniecznoéci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robot dodatkowych. 
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