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Wniosek Wykonawcy nr 128/2023 z dnia 13.10.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 13.10.2023 r.)
Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 384

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 379

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 390

Schematy rozdzielnic oraz lokalizacje czujnikéw

Wycena IK (stawki $rednie)

Wycena IK (stawki maksymalne)

Tabela rozliczeniowa
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2 |Lokalizacja

Garaze, kondygnacja techniczna, pomieszczenie serwerowni — zadanie 4

3 |Opis wniosku

W dniu 18.09.2023 r. - projektant przekazat (ZT 384 — zalgcznik B) ogdlne wytyczne dotyczace
Iokalizacji termostatow oraz czujnikdw temperatury.

W takcie realizacji robét uzgodniono koniecznos¢ optymalizacji rozwigzania sterowania kablami
grzewczymi (zmniejszenie ilosci termostatdw i czujnikow).

W dniu 05.10.2023 r. - Projektant Norbert Gajda przestat rozwigzanie zawierajgce zmniejszong ilos¢
termostatédw - schematy rozdzielnic oraz lokalizacje czujnikéw wraz z zestawieniem réznicowym
materiatdw (zatacznik E) jako uzupetnienie ZT384.

W dniu 13.10.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 128/2022 zgfaszajac koniecznosé
wykonania montazu termostatéw EKC 302D oraz czujnikow temperatury EKS 211 kompatybilnie
z zamontowanymi juz kablami grzewczymi. Powyzszy zakres robdt wynika udzielonej odpowiedzi przez
Projektanta Nadzoru Autorskiego na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 379 (zatgcznik C).

W celu poprawnego dziatania systemu ogrzewania pomiedzy termostatami zaszta konieczno$c
montazu okablowania sterujgcego oraz montazu czujnikdw temperatury na okreslonych rurociggach.

Poza tym, w odpowiedzi na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 390 (zalgcznik D), Wykonawca
otrzymat rewizje Dokumentacji Projektowe]j uzupetniong o tablice T.UPS2 oraz okablowanie zasilajace
do UPS, Bypass zewnetrznego oraz do poszczegdinych szat RACK. Powyzsze uzupelnienie zapewni




rezerwowanie elektryczne wszystkich szaf RACK w serwerowni.

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedgcych przedmiotem niniejszego Protokotu

Koniecznoéci jest niezbedne w celu prawidiowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

Tlosc i wartosé
robot wg
przedmiaru

Wartos¢ robét dodatkowych (warto$¢ netto) 41 664,79 zt

a. Wykonawca we wniosku nr 128/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote

43 302,15 zt netto.

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno warto$¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartosc robot dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020
r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu
o KNR iSekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych wynosi
37 032,53 zt netto — zatacznik F.

Wykonawca poinformowat, iz nie akceptuje zaproponowanej przez InZyniera wyceny sporzadzonej
na podstawie cen jednostkowych Srednich SEKOCENBUD.

Brak porozumienia z Wykonawcg w zakresie wartodci robdt dodatkowych jest zjawiskiem
niekorzystnym pod katem spelnienia Warunkéw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastdj
w wykonywaniu tych robdt przy jednoczesnym uptywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania tego
zakresu robot w ramach odrebnego Zamowienia, nie ma gwarancji, iz zastosowane zostang ceny
jednostkowe $rednie SEKOCENBUD.

W zwigzku z brakiem porozumienia z Wykonawcg, Zamawiajacy podjat decyzie o koniecznosci
wyceny wartosci robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu Koniecznosci
z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD.

Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD.
Wg wyceny Inzyniera szacunkowa warto$¢ robdt po zastosowaniu maksymalnych stawek wynosi
41 664,79 zt netto — zalgcznik G.

Biorac pod uwage brak porozumienia z Wykonawca skutkujgacego niemozliwoscig wykonania pelnego
zakresu rzeczowego i niebezpieczenstwem utraty dofinansowania zewnetrznego (funduszy unijnych)
Zamawiajacy podijat decyzje o koniecznosdci zastosowania stawek maksymalnych SEKOCENBUD,
co jest zgodne z zawartg Umowa na Roboty.

Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zatacznikiem H do niniejszego
Protokotu Koniecznosci) uwzgledniajacg powyzsze ustalenia.

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z pozycjami tabeli rozliczeniowej okreslonymi
w zalgezniku H.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robdt.

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

Whioski:

Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych;

Strony uzgadniajg, ze ostateczny wplyw przedmiotowych rob6t na termin realizacji moze zostac
okreslony po ich wykonaniu;

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robot (inwentaryzacji
powykonawczej) i dokumentow rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedurg.

Inne ustalenia:

Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostala przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty
Sie niezbedne i zostaly spelnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosc sprzetu, usfug lub instalac,




zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dia
zamawiajgcegeo,
¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okresfonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;
3) zostaly spefnione facznie nastepujace warunki:
a) koniecznose zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, kidrych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogft przewidziec,
b) wartosé zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;
b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;
c. Realizacja robét dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;
d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakoS¢ oraz na prawidtowe
wykonanie catego Kontraktu.
e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwiazan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,
ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robot dodatkowych.

g Wydziaiu InwZsi/cii | Remoniow
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Postanowienia niniejszego protokotu ZATWIERDZAM:
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