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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 119/2023 
spisany w dniu 13.09.2023 r. 

dotyczacy zadania nr 4 

W ZAKRESIE WYKONANIA: 

1. SELUPKOW GNIAZDOWYCH NA DACHU BUDYNKU DWORCA ORAZ MONTAZ PUSZEK 
GNIAZDOWYCH NA TERENACH ZEWNETRZNYCH ORAZ CZUJKI RUCHU I NATEZENIA 
OSWIETLENIA DALT - ZADANIE 4 

Whniosek Wykonawcy nr 113/2023 

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 371 
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Tabela rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja zadanie 4, teren zewnetrzny, dach budynku, hol gtéwny 

3 [Opis wniosku W dniu 18.08.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem Wykonawcy nr 113/2023 (zatacznik A) 

informujac o brakach w przedmiarze pozycji rozliczeniowych w zakresie dostawy i montazu stupkow 

gniazdowych na dachu budynku dworca zgodnie z otrzymang odpowiedzig na Zapytanie w Sprawach 

Technicznych Nr 371 (zatgcznik B), w zakresie wykonania montazu puszek gniazdowych na terenach 

zewnetrznych zgodnie z otrzymana odpowiedzia na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 238 

(zatgcznik C). Ponadto, w toku realizacji robdt zostat ujawniony réwniez brak pozycji rozliczeniowych 

odpowiadajgcych montazowi czujek nateZenia oéwietlenia i czujek ruchu dla systemu sterowania 

oswietleniem DALI. 

Inzynier potwierdza, ze w Kosztorysie Ofertowym nie wystepuja pozycje rozliczeniowe dotyczace 

rozliczenia w/w zakresu robot. 

Inzynier Kontraktu przeanalizowat zakres Wniosku Wykonawcy nr 113/2023. Inzynier Kontraktu 

potwierdza, ze wykonanie przedmiotowych robdt, wynikajacych z otrzymanej Dokumentacji Projektowej 

jest niezbedne, w celu realizacji inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 



Powyzsza zmiana stanowi zmiane nieistotng do zalozen Dokumentacji. 

Inzynier kontraktu potwierdza, ze wykonanie w/w robdt jest niezbedne w celu zrealizowania inwestycji 

zgodnie z zatozeniami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowlana. Jednoczesnie 

Inzynier Kontraktu informuje, ze w kosztorysie ofertowym brak jest pozycii rozliczeniowej na wykonanie 

robét zgodnie z dokumentacjg pierwotna. 

4 (Wartos¢ robot Wartos¢ robdt wynikajacych z uzupelnienia przedmiaru (wartos¢ netto) 
g Wniosku 
ykonawcy oraz 
yceny Inzynier [Zakres S 

Kontraktu . Wycena Wykonawcy Wycena IK artosc do rozliczenia 
Whniosek Wykonawcy nr 

88 390,74 zt. 80 547,04 zt 0 547,04 z. 
113/2023 

Wykonawca we wniosku nr 113/2023 oszacowat wartos¢ robdt na kwote 168 880,94 zt netto, w tym 

wartos¢ robdt objetych przedmiotowym Protokotem Koniecznosci na kwote 88 390,74 zi netto. 

b. Inzynier Kontraktu zweryfikowat réwniez zakres robdt po zmianie oraz dokonat oszacowania wartosci 

przedmiotowych robdt w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20815 z dnia 18.12.2020 r., ust. 8, 

asortymenty nie wystepujgce w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR i Sekocenbud. 

Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartosc robdt po zmianie wynosi 80 547,04 zt netto. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robot. 

5 | Podstawa Nalezy wskazac, ze prace objete ww. wnioskiem Wykonawcy nie zostaly ujete zaréwno w przedmiarze 

Prawna robdt jak i kosztorysie ofertowym, sporzadzonych przez Zamawiajacego. Jako podstawe prawng 

zaplaty Wykonawcy za ww. prace, ktdre sa konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy wskazuje 

dyspozycje art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktdéra Wykonawca moze radaé podwyzszenia 

umdwionego wygrodzenia kosztorysowego, okreslonego w umowie, za prace ktdre nie byly 

pierwotnie przewidziane w zestawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajgcego. 

Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy. 

6 | Inne ustalenia: |a. Roboty objete niniejszym Protokotem nie wplyng negatywnie na jakos¢ oraz na prawidlowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

b. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie skiadat roszczen finansowych z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole: Tym samym uznaje sie, ze zapisy Protokotu sg 

kompletne i ostateczne z tytutu wykonania przedmiotowych robdt. 

¢.  Przedmiotowy protokdt wprowadza koniecznos¢ wykonania robot nieujetych w kosztorysie 

ofertowym. Strony bedg dazy¢ do ustalenia faktycznego wptywu przedmiotowych prac na termin 

realizacji i w razie koniecznoéci podejma dziatania majace na celu zmiane termindw realizacji 

Inwestydiji. 

d. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robot. 

Przedmiotowy zakres robét nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. uzupelnienia przedmiaru robét 

zasadniczych. 
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