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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM OBUDOWY
KANALU SPALINOWEGO W POMIESZCZENIU GARAZU
— zadanie 4

Whiosek Wykonawcy nr 105/2023 z dnia 06.07.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 07.07.2023 r.)
Fragment Protokotu z Narady Technicznej nr 123

1 ([Korespondencja
i zataczniki
Wycena IK dot. wykonania zabudowy kanatu spalinowego (stawki srednie)
Wycena IK dot. wykonania przebudowy instalacji tryskaczowej

Wycena IK dot. wykonania przebudowy tras kablowych

E-mail — oferta STANPOZ

Wycena IK dot. wykonania zabudowy kanatu spalinowego (stawki maksymalne)

Te m0 apn oo

Wycena Inzyniera

Protokdt z negocjacji
Wycena Inzyniera po negocjacjach

e

k. Tabela rozliczeniowa

Poziom -1 — )
> Lokalizacja oziom -1 — kanat spalinowy agregatu

3 Opis wniosku W dniu 07.07.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 105/2023 zgtaszajac koniecznosc
wykonania robdt dodatkowych zwigzanych z wykonaniem obudowy kanatu spalinowego
w pomieszczeniu garazu. Konieczno$¢ wykonania powyzszego zakresu robot wynika z otrzymanej
opinii od Strazy Pozarnej oraz zostalo potwierdzone zapisami w Protokole z Narady Technicznej
nr 123, ktéra odbyla sie w dniu 27.06.2023 r. (zalgcznik B).




Wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z wydang opinig p.poz. jest niezbedne w celu prawidlowego
zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

4 Tlosc i wartosé
robot wg
rzedmiaru

\Wartos¢ robot dodatkowych (warto$é netto) 70 000,00 z

1.

a. Wykonawca we wniosku nr 105/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote
91 022,50 zt netto, w tym:

b.

wykonanie zabudowy kanalu spalinowego z pomieszczenia agregatu do szachtu
instalacyjnego do EIS 120 ptytami Promaduct 500 — Wykonanie kanatu bez wykoriczenia na
kwote netto 64 400,00 zi,

przebudowa tras kablowych elektrycznych w zwigzku z koniecznoscig zabudowy kanatu
spalinowego agregatu na kwote netto 21 424,50 zt,

przebudowa instalacji tryskaczowej w zwigzku z koniecznoscia zabudowy kanalu spalinowego
na kwote netto 5 198,00 zi.

e. Wykonawca do wniosku dotgczyt oferty pieciu potencjalnych podwykonawcdw tj.:

Zaktad Ustugowo — Handlowy ,Konspoz” Sp.). Leszek Matocha i Katarzyna Przychodzen,
ul. Metalurgiczna 11, 20-234 Lublin, gdzie wartos¢ robdt dodatkowych zwigzanych
z wykonaniem zabezpieczenia kanalu spalinowego od agregatu pradotwodrczego
do szachtu instalacyjnego do odpornosci ogniowej EIS 120 zostata wyceniona na kwote
56 000,00 netto,

oferta nie uwzglednia wykonania przebudowy tras kablowych ani przebudowy instalacii
tryskaczowey.

TERRA-MIX Przedsiebiorstwo Budowlane s.c. B. Brzozowski, T. Denis, Z. Zarajczyk,
ul. Frezeréw 11, 20-209 Lublin, gdzie wartosc robot dodatkowych zwigzanych z wykonaniem
zabezpieczenia kanalu spalinowego od agregatu pradotwdrczego do szachtu instalacyjnego do
odpornosci ogniowej EIS 120 zostata wyceniona na kwote 61 230,00 netto,

oferta nie uwzglednia wykonania przebudowy tras kablowych ani przebudowy instalacyi
tryskaczowej.

Ustugi Budowlano — Remontowe Waldemar Lech, Radawiec Duzy 114B, 21-030 Motycz, gdzie
wartos¢ robot dodatkowych zwigzanych z wykonaniem zabezpieczenia kanatu spalinowego od
agregatu pradotwdrczego do szachtu instalacyjnego do odpornosci ogniowej EIS 120 zostala
wyceniona na kwote 64 815,00 netto,

oferta nie uwzglednia wykonania przebudowy tras kablowych ani przebudowy instalacii
tryskaczowey.

STRAZAK Zmuda i Jabtoriski Zabezpieczenia Przeciwpozarowe, ul. Piastéw $laskich 63, 01-494
Warszawa, gdzie wartosC robot dodatkowych zwigzanych z wykonaniem demontazu i
ponownego montazu instalacji przy schodach ruchomych w celu montazu szyb wynaosi
4 520,00 netto,

oferta nie uwzglednia wykonania przebudowy tras kablowych ani wykonania zabudowy kanaiu
spalinowego.

ALTEST eTechnologie ul. Ochotnicza 10, 20-012 Lublin, gdzie wartos¢ robdt dodatkowych
zwigzanych z wykonaniem tras kablowych wynosi 18 630,00 netto,




oferta nie uwzglednia wykenania przebudowy instalacji tryskaczowej ani wykonania zabudowy

kanafu spalinowego.
Inzynier za posrednictwem poczty elektronicznej w dniu 12.07.2023 r. skierowat zapytanie
ofertowe do potencjalnego podwykonawcy tj.: do Pana Andrzeja Stachyry ale do dnia 26.07.2023
r. nie otrzymat odpowiedzi.
Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zarowno wartosé, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat warto$¢ robét dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy §15 ust. 8, tj. asortymenty nie
wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu o KNR i Sekocenbud. Wg wyceny
Inzyniera szacunkowa wartos¢ robot dodatkowych zwigzanych z wykonaniem obudowy kanatu
spalinowego, wykonaniem przebudowy tras kablowych oraz przebudowg instalacji tryskaczowej
wynosi 21 331,88 zt netto.
W dniu 26.07.2023 r., Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowal, iz nie
akceptuje zaproponowanej przez Inizyniera wyceny sporzadzonej na podstawie cen
jednostkowych srednich SEKOCENBUD.
Brak porozumienia z Wykonawca w zakresie wartosci robot dodatkowych jest zjawiskiem
niekorzystnym pod katem speinienia Warunkéw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastdj w
wykonywaniu tych robdt przy jednoczesnym uplywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania
tego zakresu robdt w ramach odrebnego Zaméwienia, nie ma gwarancji, iz zastosowane zostang
ceny jednostkowe $rednie SEKOCENBUD.
W zwigzku z brakiem porozumienia z Wykonawca Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci
wyceny wartosci robdt dodatkowych zwigzanych z wykonaniem obudowy kanatu spalinowego z
phyt gipsowych z zastosowaniem stawek maksymainych SEKOCENBUD, zgodnie z zapisami
zawartej z Wykonawcg umowy na roboty budowlane.
W dniu 27.07.2023 r., za poSrednictwem poczty elektronicznej, do Inzyniera wplyneta oferta od
Wiasciciela Firmy Zakfad Zabezpieczen Przeciwpozarowych STANPOZ Grzegorz Staniak, Szerokie
56N, 20-050 Lublin. Zgodnie z w/w oferta wykonanie robdt zwigzanych z wykonaniem obudowy
kanatu spalinowego (EIS120) opiewa na kwote 34 510,00 zt netto (850,00 zt netto * 40,600 m2),
ktéra stanowi zatgcznik F do niniejszego Protokotu Koniecznosci.
Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD oraz w
oparciu o otrzymang oferte potencjalnego podwykonawcy (Firma STANPOZ) dla wykonania
obudowy kanatu spalinowego z plyt gipsowych. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ tego
zakresu robdt po zastosowaniu maksymalnych stawek wynosi 36 258,24 zt netto, ktora stanowi
zatacznik G do niniejszego Protokotu Koniecznosci.
. Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zafacznikiem H do
niniejszego Protokotu Koniecznosci) uwzgledniajacg powyzsze ustalenia.
Z uwagi na fakt, iz w dniu 11.08.2023 r. Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej
odmowit podpisania przestanego Protokolu Koniecznosci, Zamawiajacy zdecydowat, iz w dniu
16.08.2023 r. odbeda sie negocjacje z udziatem Zamawiajacego, Wykonawcy i InZyniera.
Podczas negocjacji ktére odbyly sie w dniu 16.08.2023 r., Wykonawca zaproponowat
Zamawiajgcemu upust na przedmiotowy zakres robot i zaoferowat jego wykonanie w kwocie
70 000,00 zt netto.
Zamawiajacy kierujgc sie dobrem Kontraktu oraz biorgc pod uwage fakt, iz brak porozumienia z
Wykonawcg w zakresie wartosci robdt dodatkowych jest zjawiskiem niekorzystnym pod katem




spetnienia Warunkéw Kontraktu, jak réwniez pod katem terminu realizacji robét z uwagi na zastdj
w wykonywaniu tych robot przy jednoczesnym uplywie czasu zdecydowal, iz akceptuje
zaoferowang przez Wykonawce wartos¢ robot dodatkowych. Protokét z negocjacji stanowi
zatgcznik I do niniejszego Protokotu Koniecznosdi.

Wartoéé robét dodatkowych bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowa tj. 70 000,00 zt netto, ktdra
stanowi zalgcznik K do niniejszego Protokotu Koniecznosci.

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z uzgodniong wyceng stanowigca
zatgcznik K do niniejszego protokotu.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o iloci rzeczywiste wykonanych robdt.

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robét dodatkowych.

Whioski:

Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
jest niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych;

Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robét na termin realizacji moze zostaé
okreslony po ich wykonaniu;

Rozliczenie bedzie odbywato sie na podstawie iloéci rzeczywiScie wykonanych robét
(inwentaryzacji powykonawczej) | dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB
i ustanowiong w ramach Kontraktu procedura.

Inne ustalenia:

C.

e.

Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sig zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do trescl
oferty, na podstawie kidrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepufacych okolicznosdi: (...) 2) zmiany dotycza realizacii dodatkowych dostaw, usfug lub robdt
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly
sie niezbedne i zostaly spefnione lgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,

w szezegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu; ustug lub instalacy;
Zzamodwionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnasc lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

3) zostaly spetnione facznie nastepujace warunki:

a) konfecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nale?yta starannoscig, nie mogf przewidziec,

b) wartosé zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okraslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa
Budowlanego;

Realizacja robét dodatkowych nie wiaze sie z koniecznoécig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jako$¢ oraz na prawidiowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu




=

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,
Ze zapisy Protokolu Koniecznosci s kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robét dodatkowych.
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Whnioskuje o zatwierdzenie:

ZASTEPCA DYREKTORA
Wydgzialu Inwestycji i Bs

b

KIEROWNIK PROJEKTU zad 4 mgr inZ. bud. Fawel Giezek

Postanowienia niniejszego protokotu ZATWIERDZAM:

Z-ca DYREKTOR ZDiM w LUBLINIE 7" DYREKTOR TIR UM Lublin.
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