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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM ELEMENTOW 

WENTYLACJI DLA NAPOWIETRZANIA POMIESZCZENIA 
AGREGATU PRADOTWORCZEGO 

— zadanie 4 

1 [Korespondencja a. Wniosek Wykonawcy nr 99/2023 z dnia 16.06.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 16.06.2023 r.) 

i zatgczniki oraz Wniosek Wykonawcy nr 99 rev 01/2023 z dnia 07.07.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 

10.07.2023 r.) 

Oferty potencjalnych podwykonawcéw 

Rysunek nr Z4DW-IS-WM-B1-Z01-PLN rys 090 rew 11 

Wycena IK — srednie stawki SEKOCENBUD 

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 368 

Rewizja Zapytania w Sprawach Technicznych nr 368.1 

Pismo Wykonawcy znak: 1359/07/2K2N/2023 z dnia 17.07.2023 r. — zaktualizowany kosztorys 

Wycena IK — maksymalne stawki SEKOCENBUD 

i. Tabela rozliczeniowa 
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b |Lokalizacja oziom -1, pomieszczenie agregatu 

3 |Opis wniosku W dniu 16.06.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 99/2023 zglaszajac koniecznos¢ 

wykonania robdt dodatkowych zwigzanych z wykonaniem elementéw wentylacji dla napowietrzania 

pomieszczenia agregatu pradotwdrczego, wynikajacych z otrzymanej rewizji Dokumentacii 

Projektowej Rysunek nr Z4DW-IS-WM-B1-Z01-PLN rys 090 rew 11, ktdra stanowi zatgcznik C do 

niniejszego Protokotu Koniecznosci. 

Z koniecznosci zapewnienia petnego otwarcia drzwi do pom. P.09.17 i dostepu serwisowego do 

sitownikéw klap oraz zapewnienia zabezpieczenia dostep do pomieszczenia agregatu przez otwdr 

czerpny np. wlotami osiatkowanym uzgodniono z Nadzorem Autorskim zastosowanie baterii 3 klap 

pozarowych jednoplaszczyznowych o wymiarach 900x600 kazda, (ZT 368.1 z dnia 05.07.2023 r. - 



zalgcznik F). 

W dniu 10.07.2023 r. Wykonawca wystapit z rewizjg wniosku nr 99 rew 01/2023 oraz przekazat 

zaktualizowany kosztorys pismem znak: 1359/07/2K2N/2023 z dnia 17.07.2023 r. 

W ocenie Inzyniera Kontraktu roboty dodatkowe sa niezbednych do wykonania w celu 

prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy 

technicznej i sztuka budowlang oraz umozliwig uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

b) 

) 

d) 

Ilo$¢ i wartosé 
robot wg Warto$¢ robét dodatkowych (wartos¢ netto) 50 411,20 z} 
przedmiaru 

a) Wykonawca we wniosku nr 99/2023 oszacowat warto$¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

53 907,05 zt netto. 

Z uwagi na zastosowanie nietypowych materiatéw, ktdre nie wystepuja w cennikach 

SEKOCENBUD, Inzynier za posrednictwem poczty elektronicznej w dniu 21.06.2023 r. zwrdcit sig 

do Wykonawcy o uzupetnienie w/w Wniosku Wykonawcy o oferty potencjalnych podwykonawcdw 

w zakresie nizej wymienionych materiatow: 

- klapa przeciwpozarowa wieloptaszczyznowa 900x1900 mm, 

- kratka wentylacyjna 900x1900 mm., 

- kratka wentylacyjna 900x1800 mm, 

- zaluzja 700x1800 mm, 

- Izolacja ogniochronna EI 120(o-i)S CONLIT. 

W dniu 26.06.2023 r. Wykonawca, przedlozyl oferty potencjalnych podwykonawcéw (zatacznik 

B do niniejszego Protokoiu Koniecznosci) tj.: 

1. LINDAB spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig, Wieruchéw, ul. Sochaczewska 144, 

05-850 Ozaréw Mazowiecki, 

2. Smay Sp. z 0.0. Podieze 67B, 32-003 Podteze, 

3. KLIMASLAB (dawniej: ROCKWOQOL Polska Sp. z 0.0.), ul. Kwiatowa 14, 66-131 

CIGACICE. 

W dniu 27.06.2023r. (data wplywu 28.06.2023 r.) Wykonawca wystapit z zapytaniem 

technicznym ZT 368 dotyczagcym wymiaru klapy ppoz. Do otrzymanej odpowiedzi Wykonawca 

wnidst prosbe o dodatkowe informacje i w dniu 05.07.2023 r. zostalo ostatecznie uzgodnione 

z Projektantem zastosowanie baterii 3 klap pozarowych 900x600, zamiast 2x 900x900 (ZT 368.1 — 

zalgcznik F) Zmiana wynikata z koniecznosci zapewnienia peinego otwarcie drzwi do pom. 

P.09.17, dostepu serwisowego do sitownika klapy, a takze montazu zaluzji/wlotu osiatkowanego 

na klapie by zabezpieczy¢ dostep do pomieszczenia. 

W dniu 10.07.2023r. Wykonawca ziozyt rewizje wniosku - nr 99 rev 01/2023, w ktdrej oszacowat 

warto$¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 53 386,05 zt netto, zmieniajac zakres dot. klap 

ppoz na baterie klap przeciwpozarowych jednoplaszczyznowych 3 x 900x600 zgodnie 

z odpowiedzig Nadzoru Autorskiego zawartg w rewizji ZT 368.1 z dnia 05.07.2023 r. Do rewizji 

whniosku zalgczyt oferty potencjalnych podwykonawcéw t.: 

1.  Smay Sp. z 0.0. Podieze 67B, 32-003 Podteze, 

2,  KLIMASLAB (dawniej: ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.), ul. Kwiatowa 14, 66-131 

CIGACICE, 

3.  EPS SYSTEM Sp. z 0.0. ul. Harcerska 16, 32-540 Trzebinia. 

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartoc, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartos¢ robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 

18.12.2020 r., §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w 

oparciu o KNR i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych 



wynosi 46 790,08 zt netto. 

g) Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowal, iz nie akceptuje 

zZaproponowanej przez Inzyniera wyceny sporzadzonej na podstawie cen jednostkowych Srednich 

SEKOCENBUD. 

g) Brak porozumienia z Wykonawcg w zakresie wartosci robdt dodatkowych jest zjawiskiem 

niekorzystnym pod katem spetnienia Warunkdw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastéj w 

wykonywaniu tych robot przy jednoczesnym uplywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania 

tego zakresu rob6t w ramach odrebnego Zamdwienia, nie ma gwarancji, iz zastosowane 

zostang ceny jednostkowe Srednie SEKOCENBUD. 

h) W dniu 13.07.2023r. odbyto sie spotkanie, na ktérym ustalono: 

- pozycja kosztorysu nr 7 tj. , Koszty zwigzane z dostosowaniem uktadu wydechowego” 

zostata uznana przez Zamawiajacego jako bezzasadna ze wgladu na fakt, iz na etapie 

postepowania przetargowego Zamawiajacy udzielit odpowiedzi, w ktdrej jednoznacznie 

okreslit Zze uktad wydechowy nalezy wyceni¢ razem z dostawa i montazem agregatu jako 

kpl., 

- w zwigzku z brakiem porozumienia z Wykonawca, Zamawiajacy podjat decyzie 

0 koniecznosci wyceny wartosci robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego 

Protokotu Koniecznosci z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD w zakresie 

robocizny i naktaddw, zgodnie z zapisami zawartej z Wykonawca umowy na roboty 

budowlane. 

h) W dniu 17.07.2023 r. za pismem znak: 1359/07/2K2N/2023 Wykonawca, w nawigzaniu do 

ustaleri ze spotkania, przekazat zaktualizowany kosztorys dotyczacy wniosku Wykonawcy 

nr 99.1rev01/2023 z dnia 07.07.2023 r., zgodnie z ktdrym oszacowana przez Wykonawce 

wartosc przedmiotowego zakresu robot opiewa na kwote 50 548,07 zt netto (zatacznik G). 

i) Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD, 

Wag wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robot po zastosowaniu maksymalnych stawek dla 

robocizny i naktadow wynosi 50 411,04 zt netto. 

j)  Biorgc pod uwage brak porozumienia z Wykonawca skutkujacego niemozliwoscia wykonania 

pelnego zakresu rzeczowego i niebezpieczenstwem utraty dofinansowania zewnetrznego 

(funduszy unijnych) jak réwniez majac na celu dobro Kontraktu, postep i terminowo$¢ budowy 

oraz specyfike robdt i wynikajacg z tego ograniczong ilos¢ specjalistycznych firm mogacych 

zrealizowad ten zakres robdt, Zamawiajacy podijat decyzje o koniecznosci zastosowania stawek 

maksymalnych SEKOCENBUD zgodnie z zapisami zawartej z Wykonawcg umowy na roboty 

budowlane. 

k) Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zatgcznikiem H do 

niniejszego Protokotu Koniecznosci) uwzgledniajacg powyzsze ustalenia. 

) Jednakze, z uwagi na wystepujaca roznice w wartosci robdt pomiedzy wycena Inzyniera a 

tabela rozliczeniowa (0,16 zt) wynikajgca z przyjetych zaokraglen, ustalono, ze wartosc robdt po 

zmianie bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowa tj. 50 411,20 zt netto. 

m) Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z uzgodniong wyceng stanowigca 

zatgcznik I do niniejszego protokotu. 

n) Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robat. 

0) Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robét dodatkowych. 



5 | Wnioski: Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

jest niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych; 

Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robét na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu; 

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie iloéci rzeczywiscie wykonanych robdt 

(inwentaryzacji powykonawczej) i dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB 

i ustanowiong w ramach Kontraktu procedura. 

6 | Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia rob6t dodatkowych zostala przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowier zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, usfug fub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly 

sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki: ‘ 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosc dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, usfug lub instalacyi, 

zamowionych w ramach Zamowienia podstawowego, ' 

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby Istotna niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dla 

zamawiajgcego, 

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaly spefnione facznie nastepujace warunki: 

3) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych 

zamawiajacy, dziatajac z naleZyta starannoscig, nie mogft przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa 

Budowlanego; 

Realizacja robét dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji 

administracyjnych; 

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wptynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe 

wykonanie catego Kontraktu, 

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie skiadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

Ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 
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