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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH ZWIAZANYCH
Z WYKONANIEM ZASILANIA POMP PERYFERYINYCH W

INSTALACJII POMP CIEPLA
— zadanie 4

1 |[Korespondencja
i zalaczniki

Whiosek Wykonawcy nr 121 /2023 z dnia 11.09.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 12.09.2023 r.)
Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 377

Wycena IK (stawki Srednie)

E-mail odmowa Wykonawcy

Wycena IK (maksymalne ceny katalogowe na materialy)
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Tabela rozliczeniowa

2 |Lokalizacja

Pomieszczenie P.09.18 — zadanie 4

3 |Opis wniosku

W dniu 12.09.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 121/2023 zglaszajac koniecznosé
wykonania dodatkowych robét zwigzanych z wykonaniem zasilania pomp peryferyjinych w instalacji
pomp ciepta.

Pompy peryferyjne, pracujgce w instalacji pomp ciepta nalezy zasili¢ z odrebnych zrodet z wiasnymi
dedykowanymi zabezpieczeniami i aparatura sterowniczg aby zachowaé udzielong gwarancie
producenta, co zostalo potwierdzone przez przedstawiciela dostawcy pomp.

W odpowiedzi na przediozone przez Wykonawce Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 377
(zalacznik B), Projektant przekazal aktualizacje projektu elektrycznego o nowe obwody zasilajgce
pompy peryferyjne, ktdre wymaga rozbudowy rozdzielnicy T.WWC, przeznaczonej do zasilenia urzadzen
ciepfowniczych w pomieszczeniu P.09.18 o 14 nowych obwoddw, zabudowy nowej aparatury
zabezpieczajgco — sterowniczej oraz ulozenia dodatkowych kabli elektrycznych celem zasilenia pomp.

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robot dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokolu
Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami prawa.

obét wg
rzedmiaru

4 Eoéé i wartosé

\Wartos¢ robdt dodatkowych (wartosé netto) 18 942,71 7




Wykonawca we wniosku nr 121/2023 oszacowat warto$¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote
20 000,69 zt netto.

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartos¢ robét dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 605/ZDM/20 z dnia 18.12.2020
r. 815 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu
o KNR iSekocenbud. Wg wyceny InZyniera szacunkowa wartoS¢ robdt dodatkowych wynosi
14 812,29 zt netto — zatacznik C.

W dniu 21.09.2023 r., Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowat,
iz nie akceptuje zaproponowanej przez Inzyniera wyceny sporzadzonej na podstawie cen
jednostkowych Srednich SEKOCENBUD.

Brak porozumienia z Wykonawca w zakresie wartoSci robdt dodatkowych jest zjawiskiem
niekorzystnym pod katem spelnienia Warunkéw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastGj
w wykonywaniu tych robét przy jednoczesnym uplywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania tego
zakresu robot w ramach odrebnego Zamdwienia, nie ma gwarancji, iz zastosowane zostang ceny
jednostkowe Srednie SEKOCENBUD.

W zwigzku z brakiem porozumienia z Wykonawca Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci wyceny
wartosci  robét dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego  Protokotu  Koniecznosci
z zastosowaniem maksymalnych ceny katalogowych producenta (bez uwzgledniania rabatu)
na te materialy oraz pozostawienie stawek srednich SEKOCENBUD.

Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem maksymalnych ceny katalogowych producenta
(bez uwzgledniania rabatu) na te materialy oraz pozostawienie stawek Srednich SEKOCENBUD.
Wag wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych z zastosowaniem maksymalnych ceny
katalogowych producenta (bez uwzgledniania rabatu) na te materialy oraz pozostawienie stawek
Srednich SEKOCENBUD wynosi 18 942,71 zt netto.

Biorac pod uwage brak porozumienia z Wykonawca skutkujacego niemozliwoscig wykonania petnego
zakresu rzeczowego i niebezpieczenstwem utraty dofinansowania zewnetrznego (funduszy unijnych)
Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci zastosowania maksymalnych ceny katalogowych
producenta (bez uwzgledniania rabatu) na te materialy oraz pozostawienie stawek Srednich
SEKOCENBUD.

Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacie robot dodatkowych (zgodnie z Zatacznikiem F do niniejszego
Protokofu Koniecznosci) uwzgledniajacq powyzsze ustalenia.

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z pozycjami tabeli rozliczeniowej okreslonymi
w zatgczniku F.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o iloici rzeczywiste wykonanych robot.

Zakres robot dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

Whioski:

Wykonanie robot jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych;

Strony uzgadniajg, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac
okreslony po ich wykonaniu;

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robot (inwentaryzacii
powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedura.

Inne ustalenia:

Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacli dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly
sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

w szczegoinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyinosci sprzetu, ustug lub instalacyi,
zamdwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowafaby istotna niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dfa




zamawiajgcego,
¢) wartosc kazdej koleinej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;
3) zostaly speinione fgcznie nastepujgce warunki:
a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogf przewidziec,
b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;
b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;
c. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;
d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wptynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe
wykonanie calego Kontraktu.
e. Po rozliczeniu wykonanych robot Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosdci. Tym samym uznaje sie,
ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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