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1 [Korespondencja 
i zatgczniki 

Whniosek Wykonawcy nr 127/2023 z dnia 04.10.2023 r. (data wpiywu do Biura IK: 04.10.2023 r.) 

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 392 

Wycena IK 

a 
0o

 
o 

Tabela rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja 
Rewizje szachtow instalacyjnych — zadanie 4 

3 |Opis wniosku 

W dniu 04.10.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 127/2023 zgtaszajac koniecznos¢ 

wykonania montazu dodatkowych 4 sztuk klap rewizyjnych o odpornosci ogniowej EI60 w szachcie 

instalacyjnym. 

Powyiszy zakres robdt wynika udzielonej odpowiedzi przez Projektanta Nadzoru Autorskiego na 

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 392 (zatacznik B). 

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokolu 

Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. 

4 [Mlosé i wartos$é 
rob6t wg 
iprzedmiaru 

Wartos¢ robot dodatkowych (wartosé netto) 5 327,52 zt 

a. Wykonawca we wniosku nr 127/2022 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

5 881,04 zt netto. 

b. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartos¢ robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. 8§15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 

o KNR iSekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych wynosi 

5 327,53 zi netto. 



c. Jednakze, z uwagi na wystepujacg réznice w wartosci robot pomiedzy wyceng Inzyniera a tabelg 

rozliczeniowa (1 grosz) wynikajaca z przyjetych zackraglen ustalono, ze wartos¢ robdt dodatkowych 

bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowa tj. 5 327,52 zt netto (zatacznik D). 

d. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét. 

e. Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 

5 | Wnioski: a. Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych; 

b. Strony uzgadniaja, 7e ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostacé 

okreslony po ich wykonaniu; 

c. Rozliczenie bedzie odbywato sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt (inwentaryzacji 

powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedura. 

6 | Inne ustalenia: |a. 

b. 

o 

Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowier] zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmnief jedna z 

nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, usfug fub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykenawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty 

sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosc! dotyczgcych zamiennosdi lub interoperacyjnosc sprzety, usiug lub instalacyi, 

zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dla 

zamawiajgceqo, 

¢) wartosc kaZdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaty spelnione f3cznie nastepujace warunki: 

a) koniecznosc: zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych 

zamawiajgcy, dziatajac z naleZyta starannoscia, nie mogf przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji 

administracyjnych; 

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

Ze zapisy Protokotu Koniecznosci sg kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 
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