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ANEKS Nr 24 
Nr .52%%5./ZDM/23 

zdnia...... 04039020 r. 

do umowy nr 609/ZDM/20 zawartej w dniu 18.12.2020 r., dotyczacej budowy Zintegrowanego 
Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) — Zadania nr 1, 
3 oraz 4. 

zawartej pomiedzy: 

Gming Lublin, Zarzadem Drog i Mostéw w Lublinie — jednostkg budzetowg oraz Zarzgdem 
Transportu Miejskiego w Lublinie — jednostka budzetowg, w imieniu i na rzecz ktérych dziata, na 
mocy porozumienia zawartego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamowien publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) a takze petnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Lublin Pan Kazimierz Pidek — Dyrektor Zarzadu Drég i Mostéw w Lublinie, z siedzibg: ul. Krochmalna 
13J, 20-401 Lublin, NIP: 9462575811, zwanymi dalej Zamawiajgcym, 

a 
Budimex Spodtkg Akcyjng z siedzibg w Warszawie, ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa, REGON 
010732630, NIP 5261003187, wpisang do rejestru przedsigbiorcow pod numerem 0000001764, 
wysokos¢ kapitatu zaktadowego 127 650 490,00 zi, 
zwang w dalszej czesci umowy "Wykonawcg", reprezentowang przez: 

Pana Marka Gromaszka — dyrektora ds. handlowych — petnomocnika Budimex S.A., 
Pana Tomasza Paprockiego — dyrektora rejonu — petnomocnika Budimex S.A. 

zwanymi dalej takze osobno ,Strong" lub tacznie ,Stronami”, 
o nastepujgcej tresci: 

§1 

Strony dziatajgc na podstawie art. 630 § 1 zdanie 1 k.c. w zw. z art. 628 §1 zdanie 2 i 3 k.c. zgodnie 
oSwiadczajg, ze w §2 ust. 2 Umowy, po pkt 28) dodajg pkt 29) o nastepujacej tresci: 

,29) wykonanie prac przewidzianych Protokotem Koniecznosci nr 103/2023 z dnia 25.07.2023r. oraz 
Protokotem Koniecznosci 104/2023 z dnia 01.08.2023r. " 

§2 

Strony dziatajgc na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien 
publicznych oraz §14 ust.1 umowy zgodnie oswiadczajg, ze w §2 ust. 2 Umowy, po pkt 29) dodajg 
pkt 30) o nastepujacej tresci: 

,30) wykonanie prac przewidzianych Protokolem Koniecznosci nr 105/2023 z dnia 08.08.2023 r., 

Protokofem Koniecznoséci nr 106/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokofem Koniecznosci nr 107/2023 
z dnia 10.08.2023 r.,, Protokofem Koniecznos$ci nr 108/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokotem 

Koniecznosci nr 109/2023 z dnia 18.08.2023 r., Protokotem Konieczno$ci nr 110/2023 z dnia 
18.08.2023 r., Protokotem Koniecznosci nr 112/2023 z dnia 18.08.2023 r. oraz Protokofem 

Koniecznosci nr 114/2023 z dnia 18.08.2023 r 
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§3 
Strony zgodnie oswiadczajg, ze w §8 umowy, po ust. 45 dodajg ustep 46 i 47 o nastepujgcej tresci: 
46. Za prace okresfone w §2 ust. 2 pkt 29) Wykonawcy bedzie przysfugiwa¢ wynagrodzenie 
kosztorysowe okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Koniecznosci 

nr 103/2022 z dnia 25.07.2023 r. oraz Protokole Konieczno$ci nr 104/2023 z dnia 01.08.2023 r.” 

.47. Za prace okre$lone w §2 ust. 2 pkt 30) Wykonawcy bedzie przystugiwa¢ wynagrodzenie 
kosztorysowe okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Koniecznosci 
nr 106/2023 z dnia 08.08.2023 r., Protokole Koniecznosci nr 106/2023 z dnia 10.08.2023 r., 

Protokole Koniecznosci nr 107/2023 z dnia 10.08.2023 r., Protokole Koniecznosci nr 108/2023 z 

dnia 10.08.2023 r., Protokole Konieczno$ci nr 109/2023 z dnia 18.08.2023 r., Protokole Koniecznos$ci 
nr 110/2023 z dnia 18.08.2023 r., Protokole Koniecznosci nr 112/2023 z dnia 18.08.2023 r. oraz 

Protokole Koniecznos$ci nr 114/2023 z dnia 18.08.2023 r.” 

§4 

1. Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian z tym zastrzezeniem, iz zawarcie 
niniejszego Aneksu nie oznacza zrzeczenia lub ograniczenia zgtaszanych przez Wykonawce 

roszczen w zakresie nie uregulowanym zawartymi aneksami. 

2. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
3. Aneks sporzgdzono w 8 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy 

i 7 egz. dla Zamawiajgcego. 

Zatgcznik: 
1. Protokot Koniecznosci nr 103/2023 z dnia 25.07.2023 r. 
2. Protokdt Koniecznosci nr 104/2023 z dnia 01.08.2023 r. 
3. Protokdt Koniecznosci nr 105/2023 z dnia 08.08.2023 r. 

4. Protokdét Koniecznosci nr 106/2023 z dnia 10.08.2023 r. 

5. Protokdt Koniecznosci nr 107/2023 z dnia 10.08.2023 r. 
6.Protokdt Koniecznosci nr 108/2023 z dnia 10.08.2023 r. 

7. Protokot Koniecznosci nr 109/2023 z dnia 18.08.2023 . 
8. Protokdt Koniecznodci nr 110/2023 z dnia 18.08.2023 . 

9. Protokét Koniecznosci nr 112/2023 z dnia 18.08.2023 r. 
10. Protokdt Koniecznosci nr 114/2023 z dnia 18.08.2023 . 
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