MAZWA KONTRAKTU; ~Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK)

dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1,
3ocraz 4"

ZAMAWIAJIACY: Zarzad Drog i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401

Lublin

Gmina Lublin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14,
20-701 Lublin

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0.

WYKONAWCA:

ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamosé

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Lublin, dnia 08.09.2023 r.

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 117/ 1,3/2023
spisany w dniu 08.09.2023 r.
zadanienr 1, 3

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH

ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM MONTAZU 4 SZTUK ANTEN

DLA ZWROTNIC SYSTEMU VETRA
DO TRAKCJI TROLEIBUSOWEJ]

1 Korespondancja
i zatgczniki

Zapytanie w Sprawach Technicznych ar ZAD.1_3 7T _47a
b.  Oferta Wykonawcy wraz z Oferta TS 125/T/08/2023
¢, Tabela Rozliczeniowa

2 [Lokalizacja

a. zadanie 1, 3 — trakcja trolejbusowa, rejon zadaszenia dwaorca na deiazdach iub odjazdach

3 Opis wniosku

W trakcie realizacji robdt Podwykonawca MPK Lublin, zglosit koniecznest zamontowanla dodatkowych
4 sztuk anten dla zwrotnic systemu VETRA z uwagi, Zze do obstugi dworca beda przekierowane
trolejbusy przegubowe o diugoscl 16m. Dule trolejbusy beda mialy problem z odbiorem sygnaldw ze
zwrotnic, przy tej konfiguracil sied jezdnej w tym rejonie.

W dnit 24.08.2023 r. Wykonawca wystgpit z Zapytaniem w Sprawach Techniczaych nr
ZAD.1_3_7¥_47a (zalacznik A) informujac, ze Dokumentacja Projektowa przewiduje zamontowanie 4
sziuk anten a obecriy uklad trakcji trolejbusowej w rejonie zadaszenia dworca na dojazdach lub
odjazdach, dia prawidtowej pracy systemu VETRA wymaga zamontowania 8 sztuk anten.

Projektant potwierdzit konlecznoéé wprowadzenia zmian w dokumentacii.

Inzynier Kontraktu potwierdzs, ze wykananie przedmiotowego zakresu robét jest niezbedne dla
prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, w celu uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

4 Thos¢ 1 wartosé
robdt wg
przedmiaru

Wartos¢ robdt dadatkowych 16 901,83 2

a) W dniu 07.09.2023 r. Wykenawca za posrednictwem poczty elektronicznej przestatl Oferte na
zakup anten wraz z montazern na taczng kwote 16 901,83 zt (netto). Do ofert zalaczyt oferte
na zakup materiatdw Firmy Elektroline S.A., ul. Witosa 4/65, 42-224 Czestochowa na kwote
16 005,52 z# netto, ktdra stanowi zalgcznik B do ninigjszeqo Protokolu Konfecznosdi.




b) InZynier Kontraktu zweryfikowat oferte podwykonawcy robdt w  zakresie itodciowym
i jakodciowym. Z uwagi na indywidualny i specjalistyczny charakter robét, Inzynier akceptuje
przedstawiong oferte Wykonawcy.

€)  Roziczenie Wykonawcy nastapi w opardiu o ifodel rzeczywiste wykonanych rabgt,

d)  Zakres robdt dodatkewych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

VWnioski:

a) Rozliczenie bedzie odbywaio sig na podstawie Hosci rzeczywidcie wykonanych robdt
(Inwentaryzacji pawykonawczef) | dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORS
t ustanowiong w ramach Kontrakiu procedura.

Inne ustalenia;

a}

b)

5]

d)

e)

Mozliwo3c wprowadzenia robdt dodatkowych zostala przewidziana w §144 ust, 1 pke 213 ustawy
PZR Y. Zakazuje sie zmian postanowieri zawarte] umowy lub umowy ramowei w stosunku do tresal
oferty, na podstawig ktdrej dokonano wyboru wykonawey, chyba Ze zachedz co nafmniaj jedna z
nastepujacych okalicznescl: (...} 2) zmiany dotycza realizacl dodatkowych dostaw, usiug lub robdt
budewianych od dotychczasowego wykonawcy, ricobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staly
sig niezbedne i zostaly speinione faczrie nastgpuface warunki:

a) zmiana wykonawcy nfe moZe zostac dokonana z powodow ekonomiczn el b technicznych,

w szczegdinosci dotyczacych zamiennosd lub interoperacyjnosci sprzety, usfug lub instalacy,
Zamdwionych w ramach 2amdwiena podstawowego,

b} zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedegodnost fub znacane zwiekszenie kosztow dia
amawiaiceqo,

€) wartost kazdef kolefnef zmiany nie preckracza 50% wartosa zamdwienia okreslonef pierwotnie
w umowie {ub umowie ramowej;

3) zostaly speinione facznie nastepuiace wartnki:

&) konjeczniost zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana Jest okolicznosciami, ktdrych
zamaviajgcy, dzialajac z naledyta starannoscig, nie mdgt preewidzied,

b) warto$c zmiany nie przekracza 50% wartoscl zamdwieria okrestonaf pierwotnie w umowie fub
umowie ramowej;

Whprowadzone robety stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa
Budowlanego;

Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznodcia zmiany whasciwych decyzji
administracyjnych;

Robota objgta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosSC oraz na prawidiowe
wykonanie catego Kontraktu.

Wykenawca informuje, ze wykonanie robét objetych niniejszym Protokotem nie wplywa na
termin realizacji Inwestycji.

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie skiadal jakichkoiwiek roszezen
finansowych z tytutu rozwiazan i sytuacii opisanych w niniejszym Protokole Koniecznogci, Tym
samym uznaje sig, Ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytuiu
wykonania robdt dodatkowych, ‘
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Postanowienia niniejszego protokotu ZATWIERDZAM:

AKCEPTUIE: p. Frezydenta Miasta Lublin
DYREKTOR
Zarzadu Drog i Mostéw w Lubiini

DYREK'T'OR ZDSM W LUBLINIE




