
NAZWA KONTRAKTU: Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) 
dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 
3 oraz 4" 

ZAMAWIAJACY: Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 
Lublin 
Gmina Lublin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin 
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14, 
20-701 Lublin 

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0. 
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamos¢ 

WYKONAWCA: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

Lublin, dnia 13.09.2023 r. 

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 118/2023 
spisany w dniu 13.09.2023 r. 

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z PODNIESIENIEM LUSTRA WODY 

W ZBIORNIKU NA CELE POZAROWE 

— zadanie 4 

1—|Korespondencja 
i zalgczniki 

a. Wniosek Wykonawcy nr 115 /2022 z dnia 18.08.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 18.08.2023 r.) 

b.  Whniosek Wykonawcy nr 115 rev 1 /2022 z dnia 28.08.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 

28.08.2023r.) 

Zapytanie w sprawach Technicznych nr 360 

Zapytanie w sprawach Technicznych nr 365 

Rysunek nr: Z4DW-IS-WM-B1-Z01-PLN-090-12 

Wycena IK (branza budowlana) — stawki $rednie 

Wycena IK (branza sanitarna) — stawki maksymalne 

e
 e
 

o0
 

Wycena IK (branza budowlana) — stawki maksymalne 

Tabela rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja 
Pomieszczenie P.09.04 — zbiornik na cele pozarowe - zadanie 4 

13 [Opis wniosku 

W dniu 18.08.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiemn nr 115/2022 zgtaszajac braki w dokumentagji 

projektowej — brak przegtebien w zbiorniku na cele pozarowe (zatacznik A). W odpowiedzi na 

przedtozone przez Wykonawce Zapytania Techniczne nr 360 (zatgcznik C) oraz nr 365 (zalacznik D) 

oraz z uwagi na konieczno$¢ podniesienia poziomu lustra wody, Projektant przekazat rewizje projektu 

wentylacji - Rysunek nr: Z4DW-IS-WM-B1-Z01-PLN-090-12 (zatacznik E). 

Inzynier potwierdza, ze wykonanie rob6t dodatkowych bedgcych przedmiotem niniejszego Protokolu 

Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidlowego zrealizowania przedmiotu zaméwienia, zgodnie 

2z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa. 

4 [Ilos¢ i wartosé 
robot wg 
lprzedmiaru 

Wartos¢ robdt dodatkowych (wartosé netto) 14 897,38 zt 

/K



Wykonawca we wniosku nr 115/2022 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

17 434,40 zt netto. 

Z uwagi na btad formalny, w dniu 26.08.2023 r. Wykonawca przediozyt rewizje wniosku wraz 

z zaktualizowanym Kosztorysem z zakresu branzy budowlanej (zatacznik B). 

Wykonawca we wniosku nr 115 rev.1/2022 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na 

kwote 19 069,64 zt netto. 

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartosc robot dodatkowych w oparciu 0 zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 

o KNR iSekocenbud. Wg wyceny InZyniera szacunkowa wartoS¢ robdt dodatkowych wynosi 

13 998,93 zt netto. 

W dniu 06.09.2023 r., Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowat, iz nie 

akceptuje zaproponowanej przez Inzyniera wyceny sporzadzonej na podstawie cen jednostkowych 

$rednich SEKOCENBUD. 

Brak porozumienia z Wykonawca w zakresie wartosci robot zamiennych jest zjawiskiem 

niekorzystnym pod katem spefnienia Warunkdw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastdj 

w wykonywaniu tych robdt przy jednoczesnym uplywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania tego 

zakresu robdt w ramach odrebnego Zamdwienia, nie ma gwarancji, iz zastosowane zostang ceny 

jednostkowe Srednie SEKOCENBUD. 

W zwigzku z brakiem porozumienia z Wykonawca, majac na celu dobro Kontraktu, postep 

i terminowos¢ budowy oraz specyfike robdt (wykonanie przegtebierh w zbiorniku na cele pozarowe) 

i wynikajaca z tego ‘ograniczong ilo$¢ specjalistycznych firm mogacych zrealizowac ten zakres robét, 

Zamawiajacy podjat decyzie o koniecznosci wyceny wartosci robot dodatkowych bedacych 

przedmiotem niniejszego Protokolu Koniecznosci z zastosowaniem stawek maksymalnych 

SEKOCENBUD, zgednie z zapisami zawartej z Wykonawcg umowy na roboty budowlane. 

Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD. 

Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt po zastosowaniu maksymalnych stawek wynosi 

14 897,38 zt netto. 

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z pozycjami tabeli rozliczeniowej okreslonymi 

w zatgczniku I. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét. 

Zakres robot dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 

Whioski: Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych; 

Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostad 

okreslony po ich wykonaniu; 

Rozliczenie bedzie odbywato sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robét (inwentaryzacji 

powykonawczej) i dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedura. 

Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowier zawarte] umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotyczg realizacii dodatkowych dostaw, ustug lub robct 

budowianych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile stafy 

sie niezbedne i zostafy spefnione facznie nastepujace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, 

w szezegoinosci dolyczacych zamiennosci fub interoperacyjnosc sprzetu, usiug lub instalacyi, 

zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotna niedogoadnosc lub znaczne zwigkszenie kosztdw dia 

zZamawiajacego, 

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoscl zamdwienia okreslonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 



3) zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych 

zamawiajacy, dzialajac z naleyta starannoscia, nie mdgl przewidziec. 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresionej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

¢. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji 

administracyjnych; 

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytulu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

ze zapisy Protokotu Koniecznosci sg kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 

Whioskuje o zatwierdzenie: KIEROWNIK REFERATU 
ds. inwestycji 
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