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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM OBUDOWY PIONOWYCH 

TRAS KABLOWYCH NA WIATACH PERONOWYCH 
— zadanie 4 

1 [Korespondencja a. Wniosek Wykaonawcy nr 112 /2023 z dnia 28.07.2023 r. (data wpiywu do Biura IK: 28.07.2023 r.) 

| zaiqcaniki b. Pismo Wykonawcy znak: 1400/08/2K2N/2023 z dnia 16.08.2023 r. - zaktualizowana wycena 

c. Wycena IK 

d. Tabela rozliczeniowa 

Wi _ T : » e 
> Lokalizacia iaty peronowe — wykonanie pionowych obudow tras kablowych — zadanie 4 

I3 |Opis wniosku 

W dniu 28.07.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 112/2023 zgtaszajac koniecznosé 

wykonania obudowy pionowych tras kablowych na wiatach peronowych, zgodnie z ustaleniami na 

Naradzie Technicznej. 

Wykonanie robét dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokolu Koniecznosci jest 

niezbedne w celu prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamodwienia, zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. 

4 [Tlosé i wartos¢ 
robét wg 
[przedmiaru 

Wartos¢ robdt dodatkowych (wartosé netto) 60 360,63 zt 

a. Wykonawca we wniosku nr 112/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

60 360,63 zt netto. 

b. W dniu 16.08.2023 r., Wykonawca za pismem znak: 1400/08/2K2N/2023 (zatacznik B) przekazat 

zaktualizowana wycene dotyczacg obudowy pionowych tras kablowych na wiatach peronowych, 

ktdra opiewa na kwote 79 569,55 zt netto. 

c. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartosé, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartosc robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 0 KNR 

i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robot dodatkowych wynosi 61 901,89 zt 

netto. 



d. Jednakze, z uwagi na fakt, iz oferta Wykonawcy przedstawiona we wniosku nr 112/2023 opiewa na 

kwote nizsza, niz kalkulacja Inzyniera, Inzynier przystaje na cene zaproponowang przez Wykonawce, 

ktdra wynosi 60 360,63 zt netto. 

e. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét. 

f.  Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 

5 | Wnioski: a. Wykonanie robot jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych; 

b. Strony uzgadniajg, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu; 

c. Rozliczenie bedzie odbywato sie na podstawie ilodci rzeczywiscie wykonanych robédt (inwentaryzacji 

powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedurg. 

6 | Inne ustalenia: |[a. Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawarte] umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dekonane wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile stafy 

sie niezbedne i zostaly spelnione lacznie nastepujace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyinoscl sprzetu, usfug lub instalac, 

Zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dla 

zZamawilajgcego, 

¢) wartosc kazdej koleinej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaly spefnione facznie nastepujace warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych 

zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscia, nie mogi przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie Iub 

umowie ramowej; 

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

c. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscia zmiany whasciwych decyzji 

administracyjnych; 

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

e. Po rozliczeniu wykonanych robét Wykanawca nie bedzie skiadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

7e zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytulu wykonania robdt dodatkowych. 
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