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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM

PRZEBUDOWY UKLADU CIEPLEJ WODY NA WEZLE CIEPLNYM

— zadanie 4

1 [Korespondencja
i zatgczniki

a.  Wniosek Wykonawcy nr 118 /2022 z dnia 31.08.2023 r. (data wphywu do Biura IK: 01.09.2023 r.)
b. Zapytanie w sprawach Technicznych nr 289 rev 1

c.  Schemat Z4DW-IS-GC-ND-Z01-SCG_819-02

d. Kosztorys Inzyniera Kontraktu

e. Wycena Inzyniera Kontraktu

f.  Wycena InZyniera Kontraktu (+zysk)

g E-mail odmowa Wykonawcy

h.  Protokét z negocjacii, ktdre odbyly sie w dniu 26.09.2023 r.

i.  Tabela rozliczeniowa

2 |Lokalizacja

Pomieszczenie P.09.11 — poziom -1 — zadanie 4

3 |Opis wniosku

W dniu 01.09.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 118/2023 zgfaszajac koniecznos¢
wykonania przebudowy ukfadu cieplej wody na weile ciepinym, wynikajacej z otrzymanego
zrewidowanego schematu wezla cieplnego Z4DW-IS-GC-ND-Z01-SCG_819-02 (zalacznik B)
uwzgledniajgcego zmiany potrzebne do poprawnego dziatania instalacji.

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu
Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

4 [[los$¢ i wartos¢
robét wg
przedmiaru

\Wartos¢ robot dodatkowych (wartos¢ netto) 11 480,00 zt

a. Wykonawca we wniosku nr 118/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote
13 202,00 zt netto.

b. Wykonawca do wniosku nr 118/2023 dolgczyt oferte potencjalnego Podwykonawcy tj. Firmy
Metrolog Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkdéw, zgodnie z ktdrg wykonanie czynnosci
serwisowych na wezle cieplnym opiewa na kwote 11 480,00 zt netto.
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Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartosé, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartos¢ robot dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12,2020
r. 815 ust. 8, tj. asortymenty nie wystgpujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu
o KNR iSekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych wynosi
3 685,52 zt netto.

Jednakze, z uwagi na wystepujacg roznice w wartosci robdt pomiedzy wyceng Inzyniera a tabela
rozliczeniowa (3 grosze) wynikajaca z przyjetych zaokragleri ustalono, ze wartos¢ robét dodatkowych
bedzie zgodna z tabela rozliczeniowa tj. 3 685,55 zt netto (zatgcznik E).

Poza tym, Inzynier doliczyt réwniez Zysk dla Wykonawcy do sporzadzonej wyceny Inzyniera
Kontraktu, ktéry zgodnie z SEKOCENBUD wynosi 11%, wartos¢ catkowita pozycji wynosi
4 090,93 zt - zalgcznik F.

Reasumujac, zdaniem Inzyniera wartos¢ robdt dodatkowych dotyczacych wykonania przebudowy
uktadu cieptej wody na weZle ciepinym bazujac na aktualnych cennikach KNR i Sekocenbud, wraz z
narzutami wynosi 4 090,93 zt - zalacznik F.

W dniu 22.09.2023 r. Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowal, iz nie
akceptuje zaproponowanej propozycji — zatgcznik G.

W zwigzku z powyzszym, majac na celu dobro Kontraktu, postep i terminowos¢ budowy, specyfike
robét i wynikajacg z tego ograniczong ilo$¢ specjalistycznych firm mogacych zrealizowac ten zakres
robdt udzielajac jednoczesnie gwarangji Producenta, Zamawiajacy Podczas Rady Technicznej nr 135,
ktdra odbyta sie w dniu 26.09.2023 r., przeprowadzit negocjacje i podjat decyzje, ze wartos¢ robét
dodatkowych bedzie zgodna z dofaczong do w/w wniosku Wykonawcy ofertg potencjalnego
Podwykonawcy tj. Firmy Metrolog Sp. z 0.0., ul. Kosciuszki 97, 64-700 Czarnkdw, zgodnie z ktdrg
wykonanie czynnosci serwisowych na weZle cieplnym w zakresie przerobki ukiadu cieptej wody
opiewa na kwote 11 480,00 zt netto.

Z uwagi na fakt wystepujacej réznicy pomiedzy wycena Wykonawcy a oferta potencjalnego
Podwykonawcy, Wykonawca w ramach dobrej wspdlpracy, udzielif Zamawiajacemu upustu w
wysokosci swojego zysku.

Uwzgledniajac powyzsze ustalenia, catkowita wartos¢ robdt dodatkowych wynosi 11 480,00 zt -
zgodnie z tabelg rozliczeniowa, ktéra stanowi zalacznik I do niniejszego Protokotu Koniecznosci,

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét.

k. Zakres robot dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robot dodatkowych.
Whioski:
a. Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej | jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych;
b. Strony uzgadniaja, ze ostateczny wptyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostad
okreslony po ich wykonaniu;
c. Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt (inwentaryzacii

powykonawczej) i dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedura.

Inne ustalenia:

Mozliwosc wprowadzenia robét dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacli dodatkowych dostaw, usiug fub robot
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly
sie niezbedne i zostaly spefnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie mozZe zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdinosd dotyczacych zamiennosci Jub interoperacyjnosci sprzetu, usfug lub instalacj,
zamowionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogoednosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dia
Zamawiajaceqgo,

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie fub umowie ramowej;




3) zostaly speinione facznie nastepujgce warunki:
a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec.
b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie fub
umowle ramowej;

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;

c. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosc¢ oraz na prawidtowe
wykonanie catego Kontraktu.

e.  Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,
ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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