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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH

ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM OBUDOWY PIONOWYCH
TRAS KABLOWYCH NA WIATACH PERONOWYCH

— zadanie 4

1 |[Korespondencja a. Wniosek Wykonawcy nr 112 /2023 z dnia 28.07.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 28.07.2023 r.)
i zalaczniki b. Pismo Wykonawcy znak: 1400/08/2K2N/2023 z dnia 16.08.2023 r. — zaktualizowana wycena
c.  Wycena IK
d. Tabela rozliczeniowa
Wi _ T " N ;
> Lokalizacin iaty peronowe — wykonanie pionowych obudéw tras kablowych — zadanie 4

I3 |Opis wniosku

W dniu 28.07.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 112/2023 zgtaszajac koniecznoscé
wykonania obudowy pionowych tras kablowych na wiatach peronowych, zgodnie z ustaleniami na
Naradzie Technicznej.

Wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu Koniecznosci jest
niezbedne w celu prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

4 [Ilos¢ i wartos¢
robot wg
[przedmiaru

Wartos¢ robét dodatkowych (wartosé netto) 60 360,63 zt

a. Wykonawca we wniosku nr 112/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote
60 360,63 zt netto.

b. W dniu 16.08.2023 r., Wykonawca za pismem znak: 1400/08/2K2N/2023 (zatacznik B) przekazat
zaktualizowana wycene dotyczacg obudowy pionowych tras kablowych na wiatach peronowych,
ktéra opiewa na kwote 79 569,55 zt netto.

c. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartosc¢ robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020
r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu o KNR
i Sekacenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robot dodatkowych wynosi 61 901,89 zt
netto.




d. Jednakze, z uwagi na fakt, iz oferta Wykonawcy przedstawiona we wniosku nr 112/2023 opiewa na

kwote nizsza, niz kalkulacja Inzyniera, Inzynier przystaje na cene zaproponowang przez Wykonawce,
ktdra wynosi 60 360,63 zt netto.

e. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét.

f.  Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

Whioski:

a. Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych;

b. Strony uzgadniaja, Ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac

okreslony po ich wykonaniu;

c. Rozliczenie bedzie odbywalto sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robét (inwentaryzacji

powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedurg.

6

Inne ustalenia:

Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmnief jedna z
nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizagii dodatkowych dostaw, usiug lub robot
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile stafy
sie niezbedne i zostaly spefnione fgcznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyinosci sprzetu, usfug lub instalac,
zamawionych w ramach zamdwienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dlia
zamawlajgcego,

¢) wartosc kazdej koleinej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie rarmowej;

3) zostaly spefnione facznie nastepujace warunki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresfonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;
Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscia zmiany whasciwych decyzji
administracyjnych;

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,

e zapisy Protokotu Koniecznosci sg kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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