
NAZWA KONTRAKTU: .Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) 

ZAMAWIAJACY: 
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Lublin 
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20-701 Lublin 

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0. 

WYKONAWCA: 

ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamo$¢ 

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka9, 01-204 Warszawa 

Lublin, dnia 14.09.2023 r. 

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 120/2023 
spisany w dniu 14.09.2023 r. 

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH ZWIAZANYCH 
Z MONTAZEM BALUSTRAD 

W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH 
— zadanie 4 

1 |[Korespondencja 
i zataczniki 

Whiosek Wykonawcy nr 119 /2022 z dnia 04.09.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 04.09.2023 r.) 

Whniosek Materiatowy 184/Bzad4/2023 z dnia 29.07.2023 

Fragment Protokotu z Narady Technicznej nr 122 z dnia 20.06.2023 

Wycena IK 
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Tabela rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja 
Balustrady stalowe do pomieszczen: P.SZ.02; przy drzwiach DZ73 0$ L/19; przy drzwiach DZ75 os E/2, 

przy drzwiach DZ76 o$ D/19 — zadanie 4 

3 |Opis wniosku 

W dniu 04.09.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 119/2022 zgtaszajgc koniecznosé 

wykonania dodatkowych balustrad stalowych do pomieszczer technicznych zabezpieczajgcych przed 

upadkiem z wysokosci. 

Powyiszy zakres robdt zostat ustalony podczas Narady Technicznej nr 122, ktdra odbyta sie w dniu 

20.06.2023 r. Fragment Protokotu z ww. Narady Technicznej stanowi zatgcznik C do niniejszego 

Protokotu Koniecznosci. 

Inzynier potwierdza, Ze wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu 

Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. 

4 [Ilos¢ i wartosé 
robdt wg 
przedmiaru 

Wartos¢ robét dodatkowych (wartosé netto) 5 070,73 zt 

a. Wykonawca we wniosku nr 119/2022 oszacowat warto$¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

5 681,44 zt netto. 

b. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartos¢ robét dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 



o KNR iSekocenbud. Wg wyceny Iniyniera szacunkowa wartosC robdt dodatkowych wynosi 

5 070,73 zt netto. 

c. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robdt. 

d. Zakres rob6t dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 

5 | Wnioski: a. Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych; 

b. Strony uzgadniajg, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu; 

¢. Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt (inwentaryzacji 

powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedurs. 

6 | Inne ustalenia: |a. Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP Y. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepujacych okoficznosci: (...) 2) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, usfug lub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly 

sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosci dotyczgcych zamiennosdi lub interoperacyjnosc sprzetu, usiug lub instalac, 

zamowionych w ramach zamowienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnost lub znaczne zwiekszenie kosztdw dia 

zamawiajacego, 

¢) wartostc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresfonef pierwotnie 

w umowie lub urmowie ramowej; 

3) zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych 

zamawiajacy, dziatajac z naleZyta starannoscia, nie mogf przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

c. Realizacja robét dodatkowych nie wiaze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji 

administracyjnych; 

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosc oraz na prawidtowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

e zapisy Protokotu Koniecznosci s kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robét dodatkowych. 
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