
NAZWA KONTRAKTU: ~Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) 

ZAMAWIAJACY: 

dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 
3oraz 4" 

Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 
Lublin 
Gmina Lublin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin 
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14, 
20-701 Lublin 

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0. 

WYKONAWCA: 

ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamos¢ 

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka9, 01-204 Warszawa 

Lublin, dnia 13.10.2023 r. 

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 129/2023 

spisany w dniu 13.10.2023 r. 

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM STEROWANIA 
OGRZEWANIEM RUROCIAGOW ORAZ UKLADU 

ZASILANIA UPS W SERWEROWNI 

— zadanie 4 

1 [Korespondencja 
i zalgczniki 

Whniosek Wykonawcy nr 128/2023 z dnia 13.10.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 13.10.2023 r.) 

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 384 

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 379 

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 390 

Schematy rozdzielnic oraz lokalizacje czujnikéw 

Wycena IK (stawki $rednie) 

Wycena IK (stawki maksymalne) 
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2 |Lokalizacja 
Garaze, kondygnacja techniczna, pomieszczenie serwerowni — zadanie 4 

3 |Opis wniosku W dniu 18.09.2023 r. - projektant przekazat (ZT 384 — zalgcznik B) ogdine wytyczne dotyczace 

lokalizacji termostatéw oraz czujnikéw temperatury. 

W takcie realizacji robdt uzgodniono koniecznosé optymalizacji rozwigzania sterowania kablami 

grzewczymi (zmniejszenie ilosci termostatdw i czujnikdw). 

W dniu 05.10.2023 r. - Projektant Norbert Gajda przestat rozwigzanie zawierajgce zmniejszong ilosc 

termostatéw - schematy rozdzielnic oraz lokalizacje czujnikéw wraz z zestawieniem roznicowym 

materiatéw (zatacznik E) jako uzupetnienie ZT384. 

W dniu 13.10.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 128/2022 zgtaszajac koniecznosé 

wykonania montazu termostatéw EKC 302D oraz czujnikow temperatury EKS 211 kompatybilnie 

z zamontowanymi juz kablami grzewczymi. Powyzszy zakres robdt wynika udzielonej odpowiedzl przez 

Projektanta Nadzoru Autorskiego na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 379 (zatacznik C). 

W celu poprawnego dziatania systemu ogrzewania pomiedzy termostatami zaszta koniecznos¢ 

montazu okablowania sterujgcego oraz montazu czujnikdw temperatury na okreslonych rurociggach. 

Poza tym, w odpowiedzi na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 390 (zatgcznik D), Wykonawca 

otrzymat rewizje Dokumentacji Projektowej uzupetniong o tablice T.UPS2 oraz okablowanie zasilajace 

do UPS, Bypass zewnetrznego oraz do poszczegdinych szat RACK. Powyzsze uzupelnienie zapewni 



rezerwowanie elektryczne wszystkich szaf RACK w serwerowni. 

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu 

Konieczno$ci jest niezbedne w celu prawidiowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. 

Tlosé i wartosé 
robét wg 
przedmiaru 

Warto$¢ robét dodatkowych (wartosé netto) 41 664,79 7t 

Wykonawca we wniosku nr 128/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

43 302,15 zt netto. 

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartosc¢ robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. 815 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 

o KNR iSekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych wynosi 

37 032,53 zt netto — zatgcznik F. 

Wykonawca poinformowat, iz nie akceptuje zaproponowanej przez Inzyniera wyceny sporzadzonej 

na podstawie cen jednostkowych srednich SEKOCENBUD. 

Brak porozumienia z Wykonawca w zakresie wartosci robdt dodatkowych jest zjawiskiem 

niekorzystnym pod katem spelnienia Warunkow Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastdj 

w wykonywaniu tych robdt przy jednoczesnym uplywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania tego 

zakresu robot w ramach odrebnego Zamdwienia, nie ma gwarangji, iz zastosowane zostang ceny 

jednostkowe $rednie SEKOCENBUD. 

W zwiazku z brakiem porozumienia z Wykonawcg, Zamawiajacy podjat decyzie o koniecznosci 

wyceny wartosci robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu Koniecznosci 

z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD. 

Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD. 

Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt po zastosowaniu maksymalnych stawek wynosi 

41 664,79 zt netto — zatacznik G. 

Biorac pod uwage brak porozumienia z Wykonawca skutkujacego niemozliwoscig wykonania pelnego 

zakresu rzeczowego i niebezpieczenstwem utraty dofinansowania zewnetrznego (funduszy unijnych) 

Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci zastosowania stawek maksymalnych SEKOCENBUD, 

co jest zgodne z zawartg Umowa na Roboty. 

Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zatacznikiem H do niniejszego 

Protokotu Koniecznosci) uwzgledniajaca powyzsze ustalenia. 

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z pozycjami tabeli rozliczeniowej okreslonymi 

w zalgczniku H. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robgt. 

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 

Whioski: Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych; 

Strony uzgadniajg, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robét na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu; 

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilodci rzeczywiscie wykonanych robdt (inwentaryzacji 

powykonawczej) i dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedura. 

Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepujacych okolicznosdi: (...) 2) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robdt 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o fle stafy 

sie niezbedne i zostaty spelnione f3cznie nastepujace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoedow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, uslug lub instalac, 



zamowionych w ramach zamadwienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istoing niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dla 

zamawiajgcego, 

¢) wartosc kazdej kolefnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okresionej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych 

zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec, 

b) wartos¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie fub 

umowie ramowej; 

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

c. Realizacja robét dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wilasciwych decyzji 

administracyjnych; 

d. Robota objeta niniejszym Protokolem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

7e zapisy Protokoltu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 
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