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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH 
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM ZASILANIA 

SZAF ZASILAJACO STERUJACYCH ORAZ OKABLOWANIA 
DO WENTYLATOROW STRUMIENIOWYCH 

— zadanie 4 

Whiosek Wykonawcy nr 98/2022 z dnia 22.05.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 23.05.2023 r.) 

Whniosek Wykonawcy nr 98.1/2023 z dnia 04.07.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 05.07.2023 r.) 

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 270 oraz nr 340 

1 Korespondencjd 
i zalaczniki 

Rozwigzanie zamienne wedtug propozycji Wykonawcy 

Wycena IK — (zakres czesciowy) stawki srednie 

Zaktualizowany kosztorys Wykonawcy 

Wycen Inzyniera (caly zakres) — stawki Srednie 

T
e
 

m
0
 

a
0
 

o
o
 

Wycena IK — stawki maksymalne, po negocjacjach 

Tabela rozliczeniowa 

> [Lokalizacja Poziom parkingu podziemnego w budynku dworca 

3 |Opis wniosku Pierwotna Dokumentacja Projektowa zawierata rozwigzanie koncepcyjne zasilania oddymiania, ktére wymagato 

dobrania rozwigzania konkretnego Producenta. W zwigzku z wybraniem dostawcy szaf sterowania oddymianiem 

firmy Mercor, Wykonawca zwrdcit sie z prosba o dostosowanie zasilania rozdzielni RGnn instalacji pozarowej co bylo 

przedmiotem przediozonego przez Wykonawce Zapytania w Sprawach Technicznych nr 270 (zatacznik C). 

Stanowisko Projektanta wraz z aktualizacja obwodow zasilajacych sekcji pozarowej rozdzielnicy RGNN zostato 

przekazane Wykonawcy celem realizacji. 

W odpowiedzi na przediozone przez Wykonawce Zapytanie Techniczne nr 340 (zalacznik C) Projektant Nadzoru 

Autorskiego dobrat okablowanie do wspomnianych urzadzen z uwzglednieniem zasilania ich przez zabudowane 

w szafach inwertery. 

W dniu 23.05.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 98/2022 (zatacznik A) zglaszajac koniecznos¢ wykonania 

specjalistycznego okablowania do urzadzen systemu oddymiania. 

Wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z odpowiedzig na Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 270 i 340 jest 

niezbedne w celu prawidiowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. 



Tlos¢ i wartosé 
robét wa 
przedmiaru 

Wartos¢ robdt dodatkowych (wartosc netto) 630 002,79 z 

a. Wykonawca wystapit z wnioskiem nr 98/2022 na kwote 1 224 932,09 zt netto. w tym wartos¢ przedmiotowego 

prac zwigzanych z wykonaniem okablowania do wentylatoréw strumieniowych na kwote 267 042,38 zt netto. 

Wykonawca do wniosku dolaczyt oferte potencjalnego podwykonawcy tj.: ONNINEN Sp. z o.0. 

ul. Emaliowa 28, 02-295 Warszawa z dnia 22.05.2023 r., zgodnie z ktorg cena jednostkowa kabla NHXH 7x2,5 

wyniosta 63,85 zt/kpl., co oznacza, iz wartosc tych robdt opiewata na kwote 204 511,55 zt netto. 

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zarowno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz oszacowat wartos¢ 

robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 r. §15 ust. 8, tj. asortymenty 

nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu o KNR i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera 

szacunkowa wartos¢ robot dodatkowych zwiazanych z wykonaniem okablowania do wentylatoréw 

strumieniowych wynosi 170 887,27 zt netto (zatacznik E). 

W toku narady z dnia 30.05.2023 r. Wykonawca zglosit dodatkowa propozycje zmiany lokalizacji szaf zasilajacych 

urzadzenia oddymiania i okablowania. Powyzsze zmiany wymagaly akceptacji Projektanta i Rzeczoznawcy ds. 

ppoz. 

Po akceptacji rozwigzania przez Projektanta i Rzeczoznawcy, Wykonawca przediozyt w dniu 27.06.2023 r. 

zmieniong dokumentacje dotyczacy zasilania wentylatordw instalacji oddymiania (zatgcznik D). 

Na podstawie zmienionej koncepcji lokalizacji urzadzen i zmiany okablowania Wykonawca przedtozyt 

w dniu 05.07.2023 rewizje wniosku WW 98.1/2023 (zatacznik B) wraz z kosztorysem na okablowanie oddymiania 

(bez okablowania wentylatoréw strumieniowych). 

Jednoczesnie, na podstawie podstawowego wniosku 98/2022 1K przediozyt do uzgodnienia w dniu 06.07.2023 r. 

draft PK obejmujacy wycene okablowania dla wentylatoréw strumieniowych na stawkach $rednich oraz rabatem 

dla okablowania (zatgcznik E), na co Wykonawca w dniu 10.07.2023 nie wyrazit zgody. 

W dniu 11.07.2023 r. po naradzie koordynacyjnej odbyto sie spotkanie w sprawie wycen z Wnioskdw 

Wykonawcy. Na podstawie uzgodnieh Wykonawca przedstawit w dniu 13.07.2023 zweryfikowany kosztorys na 

caly zakres wniosku nr 98 (zalgcznik F), tj. kable do wentylatoréw strumieniowych oraz oddymiajgcych na 

cenach katalogowych dostawcdw, ktéry opiewat na kwote 904 476,18 zt netto. 

W dniu 14.07.2023 r. w siedzibie Zamawiajacego, przy obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego, Generalnego 

Wykonawcy oraz Inzyniera Kontraktu, odbylo sie spotkanie negocjacyijne, na ktdrym emdwiono dotychczasowe 

propozycie wycen. Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zatacznikiem G do 

niniejszego Protokotu Koniecznoéci) uwzgledniajaca ustalenia, zgodnie z ktérg wartos¢ robdt dodatkowych 

opiewa na kwote 531 462,19 zi netto. 

Strony nie doszty do porozumienia w zakresie wyceny okablowania oddymiania. 

Biorac pod uwage brak porozumienia z Wykonawcg skutkujacego niemozliwoscia wykonania petnego zakresu 

rzeczowego i niebezpieczenstwem utraty dofinansowania zewnetrznego (funduszy unijnych) Zamawiajacy podjat 

decyzje o koniecznosci przeprowadzenia negocjacji majacych na celu ustalenie wartosci robdt dodatkowych 

bedacych przedmiotem niniejszego Protokolu Koniecznosci. 

W zwigzku z powyzszym, majac na celu dobro Kontraktu, postep i terminowos¢ budowy oraz specyfike robdt i 

wynikajgca z tego ograniczong ilos¢ specjalistycznych firm mogacych zrealizowac ten zakres robdt, Zamawiajacy 

zdecydowat o koniecznosci przeprowadzenia ponownych negocjacii. 

. W toku dalszych negocjacji i uzgodnien roboczych z Wykonawca (na spotkaniu w dniu 19.07.2023) obejmujacych 

analize poréwnawczg kosztéw okablowania na podstawie ofert uwzgledniajgcych maksymalne rabaty dostepne 

na rynku w dniu 27.07.2023 r., Zamawiajacy ustalit ostateczng wartos¢ za cato$¢ robdt dodatkowych w 

wysokosci 630 000,00 zt netto. 

Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zatgcznikiem H do niniejszego Protokotu 

Koniecznosci) uwzgledniajaca powyzsze ustalenia. 

Jednakze, z uwagi na wystepujaca réznice w wartosci robdt pomiedzy wyceng Inzyniera a tabelg rozliczeniowa 

(1,94 z) wynikajaca z przyjetych zaokraglen, ustalono, ze wartoS¢ robdt po zmianie bedzie zgodna z tabelg 

rozliczeniowa tj. 630 002,79 zt netto — zatgcznik I. 

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z pozycjami tabeli rozliczeniowej okreslonymi w 

zatgczniku 1. 



q. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robot. 

r. Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 

5 | Wnioski: a. Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest niezbedne 

do rozpoczecia kolejnych robot kontraktowych; 

b. Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robét na termin realizacji moze zosta¢ okreslony po ich 

wykonaniu; 

¢. Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robét (inwentaryzacji 

powykonawczej) | dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong w ramach Kontraktu 

procedura. 

6 | Inne a. Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy PZP t. 

ustalenia: Zakazuje sie zmian postanowieri zawartel umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci oferty, na podstawie 

ktdrej dokonano wybaru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci: (...) 2) 

zmiany dotycza realizagyi dodatkowych dostaw, usfug lub robdt budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, 

nieobjetych zamowieniem podstawowym, o fle staly sie niezbedne i zostafy spetnione fgcznie nastepujgce 

warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, w szczegdinosci 

dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach zamowienia 

jpodstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dia 

zamawiajgcego, 

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub 

urmowie ramowej; 

3) zostaly spefnione fgcznie nastepujgce warunki: 

a) koniecznos¢ zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okoficznosciami, ktdrych zamawiajgcy, 

dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogf przewidziec, 

b) wartosc¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonef pierwotnie w umowie lub umowie 

ramowej; 

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

c. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych; 

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe wykonanie catego 

Kontraktu. 

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie skfadat jakichkolwiek roszczen z tytutu rozwigzan i 

sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sig, ze zapisy Protokotu Koniecznosci 

s3 kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 

UDIMEX SA 
DYREKTOR KONTRAKT 
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INZYNIER KONTRAKTU INSPEKTOR NADZORU 

Whnioskuje o zatwierdzenie: 

KIEROWNIK REFERATU 
s ds. mwesw 

KIEROWNIK PROJEKTU zad 1,3 



Postanowienia niniejszego protokotu ZATWIERDZAM: 

- 

Z-ca DYREKTOR ZDiM w LUBLINIE 

'l-.«éy&)QJQ 

" DYREKTOR IiR UM Lublin 
AKCEPTUJE: 

Z up. Prezydenta Miasta Lublin 
REKTOR 

@E)?é:{g;&mmv w Lublinie 
DYREKTOR ZDiM w LUBLINIE 

inz. Kazimierz Pidek 


