
A2 1822 
ANEKS Nr 25 

Nr .. 103, IZDM/23 

z dnia 28.09.2023 . 
do umowy nr 609/ZDm/20 Zawartej w dniy 18.12.2020 r, dotyczacej budowy Zintegrowanego 

Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszary Funkcjonalnego (LOF) - Zadania nr 1, 

3 oraz 4. 

Zawartej pomiedzy: 

Zwanymi dalej takze 0sobno »Strong” lub tacznie »Stronami”, O nastepujacej tresci: 

+31) wykonanie prac Przewidzianych Protokotem Koniecznosci nr 116/2023 z dnig 08.09.2023 £ 

Protokotem Koniecznosci nr 119/2023 > dnia 13.09. 2023 r. oraz Protokolem Koniecznosci 

122/2023 7 dnija 25.09.2023 1 » 

+32) wykonanie prac Przewidzianych Protokofem Koniecznosci nr 117/1,3/2023 > dnia 08.09.2023 

r., Protokofem Koniecznosej nr 118/2023 » dhia 13. 09.2023 r. oraz Protokotem Koniecznos‘cf nr 
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§3 

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze w §8 umowy, po ust. 47 dodajg ustep 48 i 49 o nastepujacej tresci: 
»48. Za prace okreslone w §2 ust. 2 pkt 31) Wykonawcy bedzie przystugiwac wynagrodzenie 
kosztorysowe okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Koniecznosci 
nr 116/2023 z dnia 08.09.2023 r., Protokole Koniecznosci nr 119/2023 z dnia 13.09.2023 r. oraz 
Protokole Koniecznosci nr 122/2023 z dnia 25.09.2023 r.” 

»49. Za prace okreslone w §2 ust. 2 pkt 32) Wykonawcy bedzie przystugiwac wynagrodzenie 
kosztorysowe okreslone na podstawie cen jednostkowych zawartych w Protokole Koniecznosci nr 
117/1,3/2023 z dnia 08.09.2023 r., Protokole Koniecznosci nr 118/2023 z dnia 13.09.2023 r. oraz 
Protokole Koniecznosci nr 120/2023 z dnia 14.09.2023 r.” 

§4 

1. Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian z tym zastrzezeniem, iz zawarcie 
niniejszego Aneksu nie oznacza zrzeczenia lub ograniczenia zgtaszanych przez Wykonawce 
roszczen w zakresie nie uregulowanym zawartymi aneksami. 
2. Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
3. Aneks sporzgdzono w 8 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egz. dla Wykonawcy 

i 7 egz. dla Zamawiajgcego. 

Zatgcznik: 
1. Protokd! Koniecznosci nr 116/2023 z dnia 08.09.2023 r. 
2. Protokdt Koniecznosci nr 117/1,3/2023 z dnia 08.09.2023 r. 
3. Protokot Koniecznosci nr 118/2023 z dnia 13.09.2023 r. 
4. Protokét Koniecznosci nr 119/2023 z dnia 13.09.2023 r. 
5. Protokdt Koniecznos$ci nr 120/2023 z dnia 14.09.2023 r. 
6. Protokot Koniecznosci nr 122/2023 z dnia 25.09.2023 r. 
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