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NAZWA KONTRAKTU: «Budowa Zintegrowanega Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dia 

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3 
oraz 4" 

ZAMAWIAJIACY: Zarzad Drdg i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 
Lublin 
Gmina Lublin, plac Krdla Wiadystawa kokietka 1, 20-109 Lublin 
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinte, ul. Nateczowska 14, 
20-701 Lublin 

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0. 
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamosc 

WYKONAWCA: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa 

Lublin, dnia 25.09.2023 r. 

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 122/2023 
spisany w dniu 25.09.2023 r. 

dotyczacy zadanianr 4 

W ZAKRESIE WYKONANIA: 

1. DODATKOWYCH RUROCIAGOW TRYSKACZOWYCH ORAZ TRYSKACZY W STREFIE PARKINGU 
ORAZ KORYTARZA TECHNICZNEGO — ZADANIE 4 

1 [Keorespondencja a. Wrniosek Wykonawcy nr 124/2023 
i zatgezniki L 

b.  Wycena Inzyniera Kontraktu 

c.  Tabeia rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja zadariie 4, parking, korytarz techniczny 

3 DOpis wniosku W dniu 20.09.2023 r. Wykonawca wystapil z Wnioskiem Wykonawcy nr 124/2023 {(zalacznik A) 

informujac o brakach w przedmiarze pozycji rozliczeniowych w zakresie wykonania dodatkowych 

rurociggdw tryskaczowych oraz tryskaczy w strefie parkingu oraz korytarza technicznego z uwagi na 

przestanianie strefy ochronnej przez koryta kablowe, kanaly wentylacyjne i rurociagi oraz z uwagi na 

wielkosci tych przeszkdd. 

Inzynier potwierdza, ze w Kosztorysie Ofertowym nie wystepuig pozycje rozliczeniowe dotyczace 

rozliczenia w/fw zakresu robat, 

Inzynier Kontraktu przeanalizowat zakres Wniosku Wykonawcy nr 124/2023 i potwierdza, Ze wykonanie 

przedmiotowych robdt jest niezbedne, w celu realizachi inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanet. 

Powylsza zmiana stanowi zmiane nieistetng do zatozen Dokumentaci. 

Inzynier kontraktu potwierdza, ze wykonanie w/w robdt jest niezbedne w celu zreakizowania inwestycji 

zgodnie z zatozeniami prajektowyrni, zasadami wiedzy technicznej oraz sztukg budowiana. Jednoczednie 



Inzynier Kontraktu informuje, 2e w kosztorysie ofertowym brak jest pozycii rozliczeniowej na wykonanie 

robot zgodnie z dokumentacjg pierwotng. 

Wartos¢ robot 
wg Wniosku 

Wykonawcey oraz 
Wyceny Inzynier 
Kontrakiu 

WartodE robdt wynikajacych z uzupetnienia przedmiaru (wartosC nefto) 

Zakres o . 
Wycena Wykonawcy Wycena IK Wartosc do rozliczenia 

Wniosek Wykonawcy nr 
93 644,17 zl. 93 644,17 2 93 644,17 24 

12472023 

a. Wykonawca we wniosku nv 124/2023 oszacowal wartoSC robdt na kwotg 93 644,17 2t netto, 

wnioskujac jednoczednie o zastosowanie cen jednostkowych ustalonych w Protokale Konlecznode 

ny 36 z dnia 19.09.2022 r. 

b, Inzynier Kontraktu zweryfkowat zakres robdt po zmianie oraz dokonal oszacowania wartosci 

przedmiotowych robdt w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/2DM/20815 z dnia 18.12.2020 r., ust. §, 

asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR | Sekocenbud. 

Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt po zmianie wynosi 104 093,72 z¢ netto {zafacznik B). 

c. Z uwagl na fakt, iz zaproponowana przez Wykonawce kwota jest nizsza, Nadzér przystaje na to aby 

roboty zostaly wycenione | rozliczone zgodmie z wrioskiern Wykonawcy, czyli wartos¢ robot do 

rozliczenia wynosi 93 644,17 zt netto, 

d. Rozliczenle Wykonawcy nastapi w oparciu o ilogd rzeczywiste wykonanych robat. 

Podstawa 

Prawna 

Nalezy wskazac, ze prace objete ww, wnioskiern Wykonawcy nie zostaly ujete zardwno w przedmiarze 

robdt jak § kosztorysie ofertowym, sporzadzonych przez Zamawiajacego. Jako podstawe prawng 

zaplaty Wykonawcy za ww. prace, ktére s3 konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy wskazuje 

dyspozycie art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktdra Wykonawca moze 2adaé podwyZszenia 

umdwionego wygrodzenia kosziorysowego, okredlonego w umowie, za prace kidre nie byly 

pierwotnie przewidziane w zastawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajacego. 

Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy. 

inne ustalenia: a. Roboty objete niniejszym Protokotern mie wplyng negatywnie na jakosc oraz na prawidiowe 

wykonanie catego Kentraktu. 

b.  Po rozliczeniy wykonanych robot Wykonawea nie bedzie sktadat roszczen finansowych z tytulu 

razwiazan | sytuacii opisanych w niniejszym Protokole. Tym samym uznaje sig, e zapisy Protokolu sg 

kompletne i ostateczne 2z tytulu wykonania przedmiotowych robét. 

¢, Przedmiotowy protokst wprowadza konieczno$é wykonania rabét nieujetych w kosztorysie 

ofertowyrn. Strony bedq dazy< do ustalenia faktycznego wplywu przedmiotowych prac na termin 

realizacil | w razie koniecznoscl podejma dziatania majace na celu zmiang termindw realizaci 

Inwestycii. 

Rezliczenie Wykenawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét. 

Przedmiotowy zakres robdt nalezy roziiczyé w Arkuszu dot. uzupetnienia przedmiaru robdt 

zasadniczych. 
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1. Dyrektor Kontraktu 

2. Kierownik 

3. Inspektor 

DYREKTOR KONTRAKTU 

Mirdlstags Polakowsk 

Budowy 

Nadzoru 



4, Inspektor Nadzoru 

5. Inzynier Kontraktu 

6. Kierownik Projektu zad. 1, 3 

7. Kierownik Projektu zad. 4 

8. Radca Prawny 

9. Z-ca Dyrektora ZDiM w Lublinie 

10. Dyrektor IiR UM Lubfin 

11. Dyrektor ZDiM w Lublinie 
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