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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH ZWIAZANYCH 
Z WYKONANIEM ZASILANIA POMP PERYFERYINYCH W 

INSTALACJII POMP CIEPLA 
— zadanie 4 

Whiosek Wykonawcy nr 121 /2023 z dnia 11.09.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 12.09.2023 r.) 

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 377 

Wycena IK (stawki Srednie) 
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i zalgczniki 

E-mail odmowa Wykonawcy 
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Tabela rozliczeniowa 

_— Pomieszczenie P.09.18 — zadanie 4 
2 |Lokalizacja 

3 |Opis wniosku 
W dniu 12.09.2022r. Wykonawca wystapit z Whnioskiem nr 121/2023 zgtaszajgc koniecznosé 

wykonania dodatkowych robdt zwigzanych z wykonaniem zasilania pomp peryferyjnych w instalagji 

pomp ciepta. 

Pompy peryferyjne, pracujace w instalacji pomp ciepta nalezy zasili¢ z odrebnych zrédet z whasnymi 

dedykowanymi zabezpieczeniami i aparatura sterowniczg aby zachowac udzielong gwarancje 

producenta, co zostato potwierdzone przez przedstawiciela dostawcy pomp. 

W odpowiedzi na przediozone przez Wykonawce Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 377 

(zalacznik B), Projektant przekazat aktualizacje projektu elektrycznego o nowe obwody zasilajgce 

pompy peryferyine, ktére wymaga rozbudowy rozdzielnicy T.WWC, przeznaczonej do zasilenia urzadzen 

cieptowniczych w pomieszczeniu P.09.18 o 14 nowych obwoddw, zabudowy nowej aparatury 

zabezpieczajgco — sterowniczej oraz ulozenia dodatkowych kabli elektrycznych celem zasilenia pomp. 

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robot dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokolu 

Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidiowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. 

obét wg Wartos¢ robét dodatkowych (wartoé¢ netto) 18 942,71 zt 
rzedmiaru 

1 Eoéé i wartosé 



Wykonawca we wniosku nr 121/2023 oszacowatl wartos$¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 

20 000,69 zt netto. 

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno warto$¢, jak i zakres robot dodatkowych oraz 

oszacowat wartos¢ robot dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. 815 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 

o KNR iSekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robét dodatkowych wynosi 

14 812,29 zt netto — zalgcznik C. 

W dniu 21.09.2023 r., Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowat, 

iz nie akceptuje zaproponowanej przez Inzyniera wyceny sporzadzonej na podstawie cen 

jednostkowych Srednich SEKOCENBUD. 

Brak porozumienia z Wykonawcg w zakresie wartosci robdt dodatkowych jest zjawiskiem 

niekorzystnym pod katem spelnienia Warunkéw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastdj 

w wykonywaniu tych robdt przy jednoczesnym uplywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania tego 

zakresu robdt w ramach odrebnego Zamdwienia, nie ma gwarancji, iz zastosowane zostang ceny 

jednostkowe $rednie SEKOCENBUD. 

W zwigzku z brakiem porozumienia z Wykonawca Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci wyceny 

wartoéci  robot dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego  Protokotu  Koniecznosci 

z zastosowaniem maksymalnych ceny katalogowych producenta (bez uwzgledniania rabatu) 

na te materialy oraz pozostawienie stawek srednich SEKOCENBUD. 

Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem maksymalnych ceny katalogowych producenta 

(bez uwzgledniania rabatu) na te materialy oraz pozostawienie stawek sSrednich SEKOCENBUD. 

Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartosc robot dodatkowych z zastosowaniem maksymalnych ceny 

katalogowych producenta (bez uwzgledniania rabatu) na te materialy oraz pozostawienie stawek 

$rednich SEKOCENBUD wynosi 18 942,71 zt netto. 

Biorac pod uwage brak porozumienia z Wykonawca skutkujacego niemozliwoscig wykonania petnego 

zakresu rzeczowego i niebezpieczenstwem utraty dofinansowania zewnetrznego (funduszy unijnych) 

Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci zastosowania maksymalnych ceny katalogowych 

producenta (bez uwzgledniania rabatu) na te materialy oraz pozostawienie stawek Srednich 

SEKOCENBUD. 

Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robot dodatkowych (zgodnie z Zatgcznikiem F do niniejszego 

Protokofu Koniecznosci) uwzgledniajacq powyisze ustalenia. 

Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z pozycjami tabeli rozliczeniowej okreslonymi 

w zafgczniku F. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robdt. 

Zakres robot dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 

Whnioski: Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robot kontraktowych; 

Strony uzgadniajg, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu; 

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robét (inwentaryzacii 

powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedurg. 

Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmnie] jedna z 

nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizagii dodatkowych dostaw, ustug lub robot 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile stafy 

sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujgace warunki: 

a) zmiana wykonawcy nie moZe zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosc dotyczacych zamiennosci lub interoperacyinosc sprzetu, uslug lub instalacy, 

zamawionych w ramach zamowienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dla 



zamawiajgcego, 

c) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaly spelnione fgcznie nastepujgce warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych 

zamawiajgcy, dzialajzc z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub 

umowie ramowej; 

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

c. Realizacja robét dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscia zmiany wiasciwych decyzji 

administracyjnych; 

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe 

wykonanie catego Kontraktu. 

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytulu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

ze zapisy Protokolu Koniecznosci sq kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 
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