

NAZWA KONTRAKTU: „Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3 oraz 4”

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin
Gmina Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin

INŻYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z o.o.
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość

WYKONAWCA: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Lublin, dnia 03.10.2023 r.

PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI NR 124/2023
spisany w dniu 03.10.2023 r.

DOTYCZĄCY ROBÓT DODATKOWYCH
ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM DODATKOWYCH
TRAS KABLOWYCH W POMIESZCZENIU NR 00.01.01
– zadanie 4

1	Korespondencja i załączniki	<ul style="list-style-type: none"> a. Wniosek Wykonawcy nr 122/2023 z dnia 11.09.2023 r. (data wpływu do Biura IK: 12.09.2023 r.) b. Wycena IK (stawki średnie) c. E-mail odmowa Wykonawcy d. Wycena IK (stawki maksymalne) e. Tabela rozliczeniowa
2	Lokalizacja	Hall Główny – pomieszczenie nr 00.01.01 – zadanie 4
3	Opis wniosku	<p>W dniu 12.09.2022r. Wykonawca wystąpił z Wnioskiem nr 122/2022 zgłaszając konieczność wykonania dodatkowych tras kablowych w pomieszczeniu Hallu Głównego mocowanych do konstrukcji stalowej budynku.</p> <p>Powyższy zakres robót wynika z interwencji Nadzoru Autorskiego mającej na celu uszczegółowienie projektu elektrycznego tras kablowych, z uwagi na utrudnione możliwości układania kabli do opraw oświetleniowych na Hallu Głównym. Nadzór Autorski dokonał uszczegółowienia projektu instalacji elektrycznych ze wskazaniem nowych tras kablowych w pomieszczeniu Hallu Głównego mocowanych do konstrukcji stalowej budynku.</p> <p>Inżynier potwierdza, że wykonanie robót dodatkowych będących przedmiotem niniejszego Protokołu Konieczności jest niezbędne w celu prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.</p>
4	Ilość i wartość robót wg przedmiaru	<p>Wartość robót dodatkowych (wartość netto) <u>53 929,86 zł</u></p>
		<ul style="list-style-type: none"> a. Wykonawca we wniosku nr 122/2022 oszacował wartość przedmiotowego zakresu prac na kwotę 63 356,03 zł netto. b. Inżynier Kontraktu poddał weryfikacji zarówno wartość, jak i zakres robót dodatkowych oraz oszacował wartość robót dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020

	<p>umowie ramowej;</p> <p>b. Wprowadzone roboty stanowią nieistotne odstępstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;</p> <p>c. Realizacja robót dodatkowych nie wiąże się z koniecznością zmiany właściwych decyzji administracyjnych;</p> <p>d. Robota objęta niniejszym Protokołem nie wpłynie negatywnie na jakość oraz na prawidłowe wykonanie całego Kontraktu.</p> <p>e. Po rozliczeniu wykonanych robót Wykonawca nie będzie składał jakichkolwiek roszczeń z tytułu rozwiązań i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Konieczności. Tym samym uznaje się, że zapisy Protokołu Konieczności są kompletne i ostateczne z tytułu wykonania robót dodatkowych.</p>
<p>DYREKTOR KONTRAKTU</p> <p>Mirosław Polakowski</p> <p>.....</p> <p>DYREKTOR KONTRAKTU</p> <p>ZDI Sp. z o.o.</p> <p>Inspektor Nadzoru</p> <p>mgr inż. Piotr Cwikła</p> <p>upr. bud. w spec. inspekcyjnej (elektryczność), o.o.</p> <p>Nr. ewidencji UM/0013/PW/06/07</p> <p>INSPEKTOR NADZORU</p>	<p>KIEROWNIK BUDOWY</p> <p>Krzysztof Salecki</p> <p>.....</p> <p>KIEROWNIK BUDOWY</p> <p>ZDI Sp. z o.o.</p> <p>INŻYNIER KONTRAKTU</p> <p>mgr inż. Arkadiusz Wiśniewski</p> <p>.....</p> <p>INŻYNIER KONTRAKTU</p>
<p>Wnioskuję o zatwierdzenie:</p> <p>.....</p> <p>KIEROWNIK PROJEKTU zad 4</p> <p><i>mgr inż. bud. Paweł Głazek</i></p> <p><i>Wydział Inwestycji i Remontów</i></p> <p><i>ZASTĘPCA DYREKTORA</i></p>	
<p>Postanowienia niniejszego protokołu ZATWIERDZAM:</p> <p>.....</p> <p>Z-ca DYREKTOR ZDiM w LUBLINIE</p> <p><i>Dyrektor</i></p> <p><i>Wydziału Inwestycji i Remontów</i></p> <p><i>mgr inż. Agnieszka Pawelec</i></p> <p>.....</p> <p>DYREKTOR IiR UM Lublin</p>	
<p>AKCEPTUJĘ:</p> <p>Z up. Prezydenta Miasta Lublin</p> <p>DYREKTOR</p> <p>Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie</p> <p>.....</p> <p>DYREKTOR ZDiM w LUBLINIE</p> <p><i>mgr inż. Kazimierz Lidek</i></p>	

Anulowano