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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM ELEMENTOW
WENTYLACJI DLA NAPOWIETRZANIA POMIESZCZENIA
AGREGATU PRADOTWORCZEGO

— zadanie 4

1 |Korespondencja a. Wniosek Wykonawcy nr 99/2023 z dnia 16.06.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 16.06.2023 r.)
i zataczniki oraz Wniosek Wykonawcy nr 99 rev 01/2023 z dnia 07.07.2023 r. (data wplywu do Biura IK:
10.07.2023 r.)

Oferty potencjalnych podwykonawcow

Rysunek nr Z4DW-IS-WM-B1-Z01-PLN rys 090 rew 11

Wycena IK — $rednie stawki SEKOCENBUD

Zapytanie w Sprawach Technicznych nr 368

Rewizja Zapytania w Sprawach Technicznych nr 368.1

Pismo Wykonawcy znak: 1359/07/2K2N/2023 z dnia 17.07.2023 r. - zaktualizowany kosztorys
Wycena IK — maksymalne stawki SEKOCENBUD

i. Tabela rozliczeniowa

Se mp e op

Poziom -1, pomieszczenie a atu
2 |Lokalizacja rh'<1,;porriesaczenie agreq

3 |[Opis wniosku W dniu 16.06.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 99/2023 zglaszajac koniecznosc
wykonania robdt dodatkowych zwigzanych z wykonaniem elementéw wentylagii dla napowietrzania
pomieszczenia agregatu pradotwdrczego, wynikajacych z otrzymanej rewizji Dokumentacji
Projektowej Rysunek nr Z4DW-IS-WM-B1-Z01-PLN rys 090 rew 11, ktdra stanowi zatacznik C do
niniejszego Protokotu Koniecznosci.

Z koniecznosci zapewnienia petnego otwarcia drzwi do pom. P.09.17 i dostepu serwisowego do
sitownikéw klap oraz zapewnienia zabezpieczenia dostep do pomieszczenia agregatu przez otwdr
czerpny np. wlotami osiatkowanym uzgodniono z Nadzorem Autorskim zastosowanie baterii 3 klap
pozarowych jednoplaszczyznowych o wymiarach 900x600 kazda, (ZT 368.1 z dnia 05.07.2023 r. —




zalgcznik F).
W dniu 10.07.2023 r. Wykonawca wystapit z rewizjg wniosku nr 99 rew 01/2023 oraz przekazat
zaktualizowany kosztorys pismem znak: 1359/07/2K2N/2023 z dnia 17.07.2023 r.

W ocenie Inzyniera Kontraktu roboty dodatkowe sa niezbednych do wykonania w celu
prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej i sztuka budowlana oraz umozliwig uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

b)

)

d)

Ilos¢ i wartosc
robét wg Warto$¢ robét dodatkowych (wartoéé netto) 50 411,20 7t
przedmiaru

a) Wykonawca we wniosku nr 99/2023 oszacowat warto$¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote

53 907,05 zi netto.

Z uwagi na zastosowanie nietypowych materiatéw, ktdre nie wystepuja w cennikach
SEKOCENBUD, Inzynier za poérednictwem poczty elektronicznej w dniu 21.06.2023 r. zwrdcit sie
do Wykonawcy o uzupetnienie w/w Wniosku Wykonawcy o oferty potencjalnych podwykonawcdw
w zakresie nizej wymienionych materiatow:

- klapa przeciwpozarowa wieloptaszczyznowa 900x1900 mm,

- kratka wentylacyjna 900x1900 mm.,

- kratka wentylacyjna 900x1800 mm,

- zaluzja 700x1800 mm,

- izolacja ogniochronna EI 120(0-i)S CONLIT.

W dniu 26.06.2023 r. Wykonawca, przediozyl oferty potencjalnych podwykonawcéw (zatacznik
B do niniejszego Protokolu Koniecznosci) t.:

1. LINDAB spéika z ograniczong odpowiedzialnoscig, Wieruchdw, ul. Sochaczewska 144,
05-850 Ozaréw Mazowiecki,

2. Smay Sp. z 0.0. Podieze 67B, 32-003 Podieze,

3. KLIMASLAB (dawniej: ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.), ul. Kwiatowa 14, 66-131
CIGACICE.

W dniu 27.06.2023r. (data wplywu 28.06.2023 r.) Wykonawca wystapit z zapytaniem
technicznym ZT 368 dotyczgcym wymiaru klapy ppoz. Do otrzymanej odpowiedzi Wykonawca
wnidst prosbe o dodatkowe informacje i w dniu 05.07.2023 r. zostalo ostatecznie uzgodnione
z Projektantem zastosowanie baterii 3 klap pozarowych 900x600, zamiast 2x 900x900 (ZT 368.1 —
zalgcznik F) Zmiana wynikata z koniecznosci zapewnienia peinego otwarcie drzwi do pom.
P.09.17, dostepu serwisowego do sitownika klapy, a takze montazu zaluzji/wlotu osiatkowanego
na klapie by zabezpieczy¢ dostep do pomieszczenia.
W dniu 10.07.2023r. Wykonawca ziozyt rewizje wniosku - nr 99 rev 01/2023, w ktdrej oszacowat
warto$¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote 53 386,05 zt netto, zmieniajac zakres dot. klap
ppoz na baterie klap przeciwpozarowych jednoplaszczyznowych 3 x 900x600 zgodnie
z odpowiedzig Nadzoru Autorskiego zawartg w rewizji ZT 368.1 z dnia 05.07.2023 r. Do rewizji
whniosku zatgczyt oferty potencjalnych podwykonawcéw tj.:

1. Smay Sp. z 0.0. Podigze 67B, 32-003 Podleze,

2. KLIMASLAB (dawniej: ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0.), ul. Kwiatowa 14, 66-131

CIGACICE,

3.  EPS SYSTEM Sp. z 0.0. ul. Harcerska 16, 32-540 Trzebinia.
Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartosc, jak i zakres robét dodatkowych oraz
oszacowal wartos¢ robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia

18.12.2020 r., §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w
oparciu o KNR i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartoéé robdt dodatkowych




wynosi 46 790,08 zt netto.

g) Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowal, iz nie akceptuje
zaproponowanej przez Inzyniera wyceny sporzadzonej na podstawie cen jednostkowych Srednich
SEKOCENBUD.

g) Brak porozumienia z Wykonawcg w zakresie wartosci robdt dodatkowych jest zjawiskiem
niekorzystnym pod katem spetnienia Warunkdw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastdj w
wykonywaniu tych robdt przy jednoczesnym uptywie czasu. Ponadto, w przypadku wykonania
tego zakresu rob6t w ramach odrebnego Zamodwienia, nie ma gwarancji, iz zastosowane
zostang ceny jednostkowe srednie SEKOCENBUD.

h) W dniu 13.07.2023r. odbyto sie spotkanie, na ktérym ustalono:

— pozycja kosztorysu nr 7 tj. , Koszty zwigzane z dostosowaniem ukfadu wydechowego”
zostata uznana przez Zamawiajgcego jako bezzasadna ze wglgdu na fakt, iz na etapie
postepowania przetargowego Zamawiajacy udzielit odpowiedzi, w ktdrej jednoznacznie
okreslit ze uktad wydechowy nalezy wyceni¢ razem z dostawg i montazem agregatu jako
kpl.,

- w zwigzku z brakiem porozumienia z Wykonawca, Zamawiajacy podjgt decyzje
o koniecznosci wyceny wartosci robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego
Protokotu Koniecznosci z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD w zakresie
robocizny i naktadéw, zgodnie z zapisami zawartej z Wykonawcg umowy na roboty
budowlane.

h) W dniu 17.07.2023 r. za pismem znak: 1359/07/2K2N/2023 Wykonawca, w nawigzaniu do
ustaleri ze spotkania, przekazat zaktualizowany kosztorys dotyczacy wniosku Wykonawcy
nr 99.1rev01/2023 z dnia 07.07.2023 r., zgodnie z ktérym oszacowana przez Wykonawce
wartos¢ przedmiotowego zakresu robdt opiewa na kwote 50 548,07 zt netto (zatacznik G).

i)  Inzynier Kontraktu dokonat wyceny z zastosowaniem stawek maksymalnych SEKOCENBUD.
Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt po zastosowaniu maksymalnych stawek dla
robocizny i naktadéw wynosi 50 411,04 zt netto.

j)  Biorac pod uwage brak porozumienia z Wykonawca skutkujgcego niemozliwoscig wykonania
pelnego zakresu rzeczowego i niebezpieczenstwem utraty dofinansowania zewnetrznego
(funduszy unijnych) jak réwniez majgc na celu dobro Kontraktu, postep i terminowos¢ budowy
oraz specyfike robdt i wynikajacg z tego ograniczong ilos¢ specjalistycznych firm mogacych
zrealizowac ten zakres robdt, Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci zastosowania stawek
maksymalnych SEKOCENBUD zgodnie z zapisami zawartej z Wykonawca umowy na roboty
budowlane.

k) Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zatgcznikiem H do
niniejszego Protokotu Koniecznosci) uwzgledniajacg powyzsze ustalenia.

1) JednakZe, z uwagi na wystepujaca réznice w wartosci robdt pomiedzy wycenq Inzyniera a
tabelg rozliczeniowa (0,16 zt) wynikajgca z przyjetych zaokraglen, ustalono, ze wartosc robdt po
zmianie bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowa tj. 50 411,20 zt netto.

m) Rozliczenie nastapi po cenach jednostkowych zgodnych z uzgodniong wyceng stanowigca
zatgcznik I do niniejszego protokotu.

n) Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robat.

0) Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robot dodatkowych.




5 | Wnioski: Wykonanie robét jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
jest niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych;
Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac
okreslony po ich wykonaniu;
Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robot
(inwentaryzacji powykonawczej) i dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB
i ustanowiong w ramach Kontraktu procedura.

6 | Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostala przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy Jub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosd: (...) 2) zmiany dotyczg realizagli dodatkowych dostaw, usiug lub robot
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile stafy
sie niezbedne i zostafy spelnione fgcznie nastepujace warunki: ‘

a) zmiana wykonawcy nie moze Zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegoinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, usfug lub instalacyi,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego, '

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
zamawiajacego,

¢) wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

3) zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z naleZyta starannoscia, nie mogft przewidziec,

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w umowie fub
umowie ramowej;

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa
Budowlanego;

Realizacja robét dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosc¢ oraz na prawidiowe
wykananie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,

Ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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