NAZWA KONTRAKTU: ~Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla I :R

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3

oraz 4"
ZAMAWIAJACY: Zarzad Drog i Mostéw w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401
Lublin
Gmina Lublin, plac Krola Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14,
20-701 Lublin
INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0.
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamosc
WYKONAWCA: Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Lublin, dnia 25.07.2023 r.
PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 103/2023
spisany w dniu 25.07.2023 r.
dotyczacy zadania nr 4
W ZAKRESIE WYKONANIA:

1. MALOWANIA INSTALACII NA SUFITACH W POMIESZCZENIACH ORAZ DODATKOWE MALOWANIE
SCIAN — ZADANIE 4

1 |[Korespondencja
i zataczniki

Whniosek Wykonawcy nr 91/2023 z dnia 12.05.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 16.05.2023 r.)
rysunek Z4DW-AR-00-Z05-PLN-101 rew 1

rysunek nr Z4DW-AR-O0-Z05-PLN-111 rew 3

rysunek Z4DW-AR-B1-Z06-PLN-104 rew 1

rysunek Z4DW-AR—B1-Z06-PLN-114-rew 1

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-520-01

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-530-01

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-540-02

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN—550-01

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-560-01

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-570-01

rysunek Z4DW-AR-O0-Z06-PLN-580-01

rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-550-01

wycena IK — malowanie sufitow wraz z instalacjami na kolor RAL 7016
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wycena IK — malowanie sufitow wraz z instalacjami na kolor RAL 7038
kalkulacja IK
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Tabela Rozliczeniowa

2 [Lokalizacja

Pomieszczenia parteru i pietra, zadanie 4

3 |Opis wniosku

W dniu 16.05.2023 r. Wykonawca wystgpit z Wnioskiem nr 91/2023 poinformowal, iz w ramach nizej

wymienionej dokumentacji, wskazano do realizacji roboty zwigzane z malowaniem instalacji na sufitach

w pomieszczeniach oraz dodatkowe malowanie scian, ktdre nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym tj.:

1. rysunek Z4DW-AR-00-Z05-PLN-101 rew 1 — stanowigcy zatgcznik B do niniejszego Protokolu
Koniecznosci,

2. rysunek nr Z4DW-AR-O0-Z05-PLN-111 rew 3 — stanowigcy zatacznik C do niniejszego Protokotu
Koniecznosci,




3. rysunek Z4DW-AR-B1-Z06-PLN-104 rew 1 — stanowigcy zalgcznik D do niniejszego Protokotu
Koniecznosdi,

4, rysunek Z4DW-AR—B1-Z06-PLN-114-rew 1 — stanowigcy zalacznik E do niniejszego Protokotu
Koniecznosci,

5. rysunek Z4DW-AR-O0-Z06-PLN-520-01 - stanowigcy zatacznik F do niniejszego Protokotu
Koniecznosci,

6. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-530-01 - stanowigcy zatacznik G do niniejszego Protokolu
Koniecznosci,

7. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-540-02 - stanowigcy zatacznik H do niniejszego Protokotu
Koniecznosci,

8. rysunek Z4DW-AR-O0-Z06-PLN—550-O1 - stanowigcy zalacznik I do niniejszego Protokotu
Koniecznosci,

9. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-560-01 - stanowigcy zatgcznik ] do niniejszego Protokotu
Koniecznosci,

10. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-570-O1 - stanowigcy zatgcznik K do niniejszego Protokotu
Koniecznosci,

11. rysunek Z4DW-AR-O0-Z06-PLN-580-O1 - stanowigcy zalgcznik L do niniejszego Protokotu
Koniecznosci,

12. rysunek Z4DW-AR-00-Z06-PLN-590-01 - stanowigcy zatacznik M do niniejszego Protokotu
Koniecznosci.

Inspektor Nadzoru branzy budowlanej potwierdza, ze wykonanie asortymentu robot nie ujetego
w kosztorysie ofertowym jest konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztukg budowlana.

Jednoczesnie Inzynier Kontraktu informuje, ze w kosztorysie ofertowym brak jest pozycji dot.
malowania instalacji na sufitach w pomieszczeniach 80.02.01 i B1.01.01 na kolor RAL 7038 oraz malowania
instalacji nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach A0.04.01, A0.04.02, A0.04.03, A0.04.04, A0.04.05,
A0.04.06, 51.04.01, B1.04.02 na kolor RAL 7016.

Wartos¢ robét Wartos¢ rob6t wynikajacych z uzupetnienia przedmiaru (wartosc¢ netto)

[wa Wotosku Zakres Wycena Wykonawcy Wycena IK

Wykonawcy oraz Wartos¢ do rozliczenia
Wyceny Inzynier Wniosek Wykonawcy nr |67 354,45 zt. 42 937,57 zt

Kontraktu 91/2023 42 937,57 zt.

a. Wykonawca we wniosku nr 91/2023 oszacowat wartos¢ robot na kwote 77 178,96 zt netto, w tym
wartos¢ zakresu robdt ujetych w Dokumentacji Projektowej a nie wystepujacych w Kosztorysie
Ofertowym na kwote 67 354,45 zt netto, w skiad ktdrej wchodza nizej wymienione roboty:

1) wykonanie malowania instalagi na suficie pomieszczeniach B0.02.01 i B1.01.01 na kolor RAL
7038 w przeliczeniu na m2 rzutu pomieszczenia na kwote 35 315,80 zt netto,

2) wykonanie malowania instalacji nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach A0.04.01,
AD.04.02, A0.04.03, A0.04.04, A0.04.05, A0.04.06, 51.04.01, B1.04.02 na kolor RAL 7016 w
przeliczeniu na m2 rzutu pomieszczenia na kwote 32 038,65 zt netto.

b. Inzynier Kontraktu zweryfikowat zakres wniosku oraz dokonat oszacowania wartosci robot nie ujetych
w kosztorysie ofertowym w oparciu o zapisy Umowy nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 r.,
§15 ust. 8 na kwote 42 937,57 zt netto.

c. W zwigzku z powyzszym przyjeto szacunkowg warto$¢ robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym
zwigzanych z wykonaniem malowania instalacji na suficie pomieszczeniach 80.02.01 i B1.01.01 na kolor
RAL 7038 oraz wykonaniem malowania instalacji nad sufitem podwieszanym w pomieszczeniach
A0.04.01, A0.04.02, A0.04.03, AD.04.04, A0.04.05, A0.04.06, 51.04.01, B1.04.02 na kolor RAL 7016 na
kwote 42 937,57 zt netto, zgodnie z wyceng Inzyniera, ktdra pozostaje korzystniejsza dla
Zamawiajgcego.

d. Wartos¢ robdt po zmianie oszacowano na kwote 42 937,57 zt netto, zgodnie z tabelg rozliczeniowg
(zalgcznik Q).

e. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o iloci rzeczywiste wykonanych robot.




5 | Podstawa
Prawna

Nalezy wskazac, ze prace objete ww. wnioskiem Wykonawcy nie zostaly ujete zaréwno w przedmiarze
robot jak i kosztorysie ofertowym, sporzadzonych przez Zamawiajgcego. Jako podstawe prawng zaptaty
Wykonawcy za ww. prace, ktdre sg konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy wskazuje dyspozycje
art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktdrg Wykonawca moze 2adaé podwyzszenia umdwionego
wygrodzenia kosztorysowego, okreslonego w umowie, za prace ktére nie byly pierwotnie przewidziane
w zestawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajgcego.

Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy.

6 | Inne ustalenia:

Roboty objete niniejszym Protokotem nie wptyna negatywnie na jakos¢ oraz na prawidlowe wykonanie
catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat roszczen finansowych z tytulu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole: Tym samym uznaje sie, Zze zapisy Protokotu sg
kompletne i ostateczne z tytutu wykonania przedmiotowych robét.

Przedmiotowy protokot wprowadza koniecznosé wykonania robdt nieujetych w kosztorysie ofertowym,
Strony beda dgzyc do ustalenia faktycznego wplywu przedmiotowych prac na termin realizacji i w razie
koniecznosci podejmg dziatania majace na celu zmiane terminéw realizacji Inwestycii.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét.

Przedmiotowy zakres robét nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. uzupetnienia przedmiaru robot
zasadniczych.
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