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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 110/2023
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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH

ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM DODATKOWEJ
PODKONSTRUKCJII MOCUJACEJ PROFIL BALUSTRADY

DO SCIANY ZELBETOWEJ
— zadanie 4

1 |[Korespondencja
i zataczniki

Whniosek Wykonawcy nr 107 /2023 z dnia 14.07.2023 r. (data wptywu do Biura IK: 14.07.2023 r.)
Rysunek nr Z4DW-AR-ND-Z01-PLN 004 rew 03
Wycena IK

a8 p g o

Tabela rozliczeniowa

2 |Lokalizacja

Balustrady wejscie wschodnie i zachodnie oraz przy schodach ruchomych

3 |Opis wniosku

W dniu 14.07.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 107/2023 zglaszajac koniecznos¢
wykonania dodatkowej podkonstrukcji mocujacej profil balustrady przy wejsciu wschodnim i zachodnim,
zgodnie z otrzymanag rewizjg dokumentacji rys nr Z4DW-AR-ND-Z01-PLN 004 rew 03 (zatgcznik B) oraz
projektu warsztatowego balustrad szklanych przy wejsciu wschodnimi zachodnim.

Wykonanie robdt dodatkowych zgodnie z wydang rewizjg dokumentacji projektowej jest niezbedne
w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

4 [Ilosc i wartosé
robot wg
przedmiaru

Wartos¢ robét dodatkowych (wartosc netto) 38 036,50 zt

a. Wykonawca we wniosku nr 107/2023 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote

57 182,43 zt netto, w_tym oszacowana warto$¢ robdt dodatkowych objetych przedmiotowym
Protokotem Koniecznosci na wartosc 45 633,72 zt netto.

b. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartos¢ robdt dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020
r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 0 KNR
i Sekocenbud. Wg wyceny InzZyniera szacunkowa wartos¢ robdt dodatkowych wynosi 38 035,23 zt
netto.




Jednakze, z uwagi na wystepujaca roznice w wartosci robét pomiedzy wyceng Inzyniera a tabelg
rozliczeniowg (1,27 z) wynikajacg z przyjetych zaokraglen, ustalono, ze wartos¢ robdt po zmianie
bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowa tj. 38 036,50 zi netto.

Rozliczenie Wykonawcy nastgpi w oparciu o iloci rzeczywiste wykonanych robot.

Zakres robot dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

5 | Wnioski: Wykonanie robét jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych;
Strony uzgadniaja, ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostad
okreslony po ich wykonaniu;
Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt (inwentaryzacji
powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedura.

6 | Inne ustalenia: Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawarte] umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, usiug lub robot
budoewlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamaowieniem podstawowym, o ile stafy
sie niezbedne i zostaly spefnione {acznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

w szezegdinosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosc sprzetu, usfug Iub instalacy,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawigjacego,

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

3) zostaly spefnione fgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosc zamowienia okresionef pierwotnie w umowie lub
urmowie ramowej;

Wprowadzone roboty stanowia nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;
Realizacja robot dodatkowych nie wiaze sie z koniecznoscia zmiany wiasciwych decyzii
administracyjnych;

Rohota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakosc oraz na prawidiowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,

e zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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