NAZWA KONTRAKTU: ~Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla

ZAMAWIAJACY:

Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1, 3
oraz 4”

Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401
Lublin

Gmina Lublin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14,
20-701 Lublin

INZYNIER KONTRAKTU: ZDI Sp. z 0.0.

WYKONAWCA:

ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamos¢

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa

Lublin, dnia 08.09.2023 r.

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 116/2023
spisany w dniu 08.09.2023 r.
dotyczacy zadania nr 4

W ZAKRESIE WYKONANIA:

1. PRZEJISC PRZECIWPOZAROWYCH NA INSTALACIACH SANITARNYCH — ZADANIE 4

1 [Korespondencja
i zalgczniki

a. Wniosek Wykonawcy nr 117/2023
b. Wycena Inzyniera Kontraktu
c. Tabela rozliczeniowa

2 |Lokalizacja

zadanie 4, budynek Dworca

3 |Opis wniosku

W dniu 01.09.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem Wykonawcy nr 117/2023 (zatgcznik A)
informujgc o brakach w przedmiarze pozycji rozliczeniowych w zakresie instalacji sanitarnych gdzie
zachodzi konieczno$¢ wykonania przejs¢ pozarowych na przewodach instalacji: hydrantowej — rury
stalowe, CT/CC — rury stalowe, CT/CC — rury stalowe cienkoscienne, CO/CC — rury stalowe cienkoscienne,
wody — rury PP, kanalizacji sanitarnej — rury PVC, kanalizacji deszczowej — rury HDPE, kanalizacji
deszczowej — rury HDPE.

Inzynier potwierdza, ze w Kosztorysie Ofertowym nie wystepuja pozycje rozliczeniowe dotyczace
rozliczenia w/w zakresu robdt.

Inzynier Kontraktu przeanalizowat zakres Wniosku Wykonawcy nr 117/2023. Inzynier Kontraktu
potwierdza, ze wykonanie przedmiotowych robdt, wynikajacych z otrzymanej Dokumentacji Projektowej
jest niezbedne, w celu realizacji inwestycji zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Powyzsza zmiana stanowi zmiane nieistotng do zalozen Dokumentacii.

Inzynier kontraktu potwierdza, ze wykonanie w/w robdt jest niezbedne w celu zrealizowania inwestycji
zgodnie z zatozeniami projektowymi, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuka budowlana. Jednoczesnie

LS



Inzynier Kontraktu informuje, ze w kosztorysie ofertowym brak jest pozycji rozliczeniowej na wykonanie
robot zgodnie z dokumentacja pierwotna.

\Wartos¢ robot
wg Whniosku
Wykonawcy oraz
Wyceny Inzynier
Kontraktu

Wartoéé robdt wynikajacych z uzupetnienia przedmiaru (wartosc netto)

Zakres
\Whniosek Wykonawcy nr
117/2023

Wycena Wykonawcy Wycena IK Wartos¢ do rozliczenia
33 690,40 zi. 33 652,45 zt 33 652,45 zt.

Wykonawca we wniosku nr 117/2023 oszacowat wartos¢ robdt na kwote 33 69,40 zt netto.

b. Do wniosku Wykonawca dolaczyt oferty trzech potencjalnych podwykonawcow t.:

1. Firmy MEGA-THERM Instalacje Sp. z 0.0. Sp. kom, ul. Anny Walentynowicz 4, 20-328 Lublin,
zgodnie z ktdra powyzszy zakres robdt wyceniono na wartos¢ 29 296,00 zt netto,
2. Firmy PHU DOMio Jacek Jakubczyk, ul. Klonowa 55A/ 14, 25-553 Kielce, zgodnie z ktdra
powyzszy zakres robdt wyceniono na wartos¢ 35 508,21 zt netto,
3. Firmy Optima PRO Andrzej Szczepanski, Augustyndw 14B, 26-670 Pionki, zgodnie z ktdrg
powyzszy zakres robdt wyceniono na wartos¢ 32 934,83 zt netto,
Inzynier Kontraktu zweryfikowat réwniez zakres robdt po zmianie oraz dokonat oszacowania wartosci
przedmiotowych robdt w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20§15 z dnia 18.12.2020 r., ust. 8,
asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR | Sekocenbud.
Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robdt po zmianie wynosi 33 652,45 zt netto.
Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilodci rzeczywiste wykonanych robdt.

Podstawa
Prawna

Nalezy wskazac, 7e prace objete ww. wnioskiem Wykonawcy nie zostaty ujete zaréwno w przedmiarze
robdt jak i kosztorysie ofertowym, sporzadzonych przez Zamawiajacego. Jako podstawe prawng
zaptaty Wykonawcy za ww. prace, ktdre sg konieczne do wykonania umowy, Zamawiajacy wskazuje
dyspozycje art. 630 § 1 ustawy Kodeks cywilny, zgodnie z ktdra Wykonawca moze Zadaé podwyzszenia
uméwionego wygrodzenia kosztorysowego, okreslonego w umowie, za prace ktdére nie byly
pierwotnie przewidziane w zestawieniu prac przygotowanym przez Zamawiajacego.

Podwyzszenie wynagrodzenia kosztorysowego nastapi w drodze aneksu do umowy.

Inne ustalenia:

Roboty objete niniejszym Protokotem nie wplyng negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat roszezen finansowych z tytufu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole. Tym samym uznaje sie, ze zapisy Protokolu sg
kompletne i ostateczne z tytulu wykonania przedmiotowych robét.

Przedmiotowy protokdt wprowadza koniecznosé wykonania robét nieujetych w kosztorysie
ofertowym. Strony bedg dazyc do ustalenia faktycznego wplywu przedmiotowych prac na termin
realizacji i w razie koniecznosci podejma dziatania majace na celu zmiane terminéw realizacji
Inwestycji.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robét.

Przedmiotowy zakres robdt nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. uzupetnienia przedmiaru robét
zasadniczych.




1. Dyrektor Kontraktu

2. Kierownik Budowy

3. Inspektor Nadzoru

4. Inspektor Nadzoru

5. Inzynier Kontraktu

6. Kierownik Projektu zad. 1, 3

7. Kierownik Projektu zad. 4

8. Radca Prawny

9. Z-ca Dyrektora ZDiM w Lublinie

10. Dyrektor IiR UM Lublin

11. Dyrektor ZDiM w Lublinie
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