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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 124/2023
spisany w dniu 03.10.2023 r.

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH

ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM DODATKOWYCH
TRAS KABLOWYCH W POMIESZCZENIU NR 00.01.01

— zadanie 4

1 [Korespondencja a. Wniosek Wykonawcy nr 122/2023 z dnia 11.09.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 12.09.2023 r.)
i zataczniki b. Wycena IK (stawki $rednie)
¢.  E-mail odmowa Wykonawcy
d. Wycena IK (stawki maksymalne)
e. Tabela rozliczeniowa
2 lLokalizacja Hall Gtéwny — pomieszczenie nr 00.01.01 - zadanie 4

3 |Opis wniosku

W dniu 12.09.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 122/2022 zgtaszajac koniecznosé
wykonania dodatkowych tras kablowych w pomieszczeniu Hallu Gléwnego mocowanych do konstrukgji
stalowej budynku.

Powyiszy zakres rob6t wynika z interwencji Nadzoru Autorskiego majgcej na celu uszczegdlowienie
projektu elektrycznego tras kablowych, z uwagi na utrudnione mozliwosci ukiadania kabli do opraw
oswietleniowych na Hallu Gtéwnym. Nadzdr Autorski dokonat uszczegdtowienia projektu instalacji
elektrycznych ze wskazaniem nowych tras kablowych w pomieszczeniu Hallu Gléwnego mocowanych do
konstrukgji stalowej budynku.

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokolu
Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidtowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej | sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

4 [Ilosc | wartosé
robét wg
przedmiaru

Wartos¢ robdt dodatkowych (wartosé netto) 53 929,86 z}

a. Wykonawca we wniosku nr 122/2022 oszacowat wartos¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote
63 356,03 zt netto.

b. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartos¢ robot dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020




umowie ramowej;

b. Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;

c. Realizacja robdt dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzii
administracyjnych;

d. Robota objeta niniejszym Protokotem nie wptynie negatywnie na jakosc oraz na prawidiowe
wykonanie calego Kontraktu.

e. Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,
ze zapisy Protokotu Koniecznosci sg kompletne i ostateczne z tytulu wykoFania robdt dodatkowych.
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