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WYNIKAJACYCH Z PRZEPROWADZONEJ 

W DNIU 09.10.2023 R. KONTROLI SCHODOW 
RUCHOMYCH PRZEZ UDT 

— zadanie 4 

1 [Korespondencja 
i zalgczniki 

Whiosek Wykonawcy nr 132/2023 z dnia 10.10.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 10.10.2023 r.) 

Protokoly (2 szt.) z wykonania czynnosci dozoru technicznego z dnia 09.10.2023 r. wraz z 

decyzjami odmownymi (2 szt.) 

c. Wycena IK 

d. Protokdt z negocjacji 

e. Tabela rozliczeniowa 

2 |Lokalizacja 
Schody ruchome - zadanie 4 

3 |Opis wniosku 

W dniu 10.10.2023r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 132/2023 zgtaszajac koniecznosé 

wykonania dodatkowych robdt zwigzanych z zabezpieczeniem stupa Zelbetowego przed ostrymi 

krawedziami oraz wykonania maskowania szczelin przy balustradzie schodéw w postaci nakfadek z tafli 

szklanych. 

Powyzszy zakres robdt wynika z przeprowadzonej przez Urzad Dozoru Technicznego w dniu 

09.10.2023 r. kontroli schoddw ruchomych na obiekcie, podczas ktdrej Przedstawiciele Urzedu zgtosili 

zastrzezenia do rozwigzan projektowych budynku, ktére uniemozliwiaja uzyskanie pozytywnej opinii. 

Zgodnie z uwagami UDT, celem zapewnienia pozytywnego odbioru schoddw ruchomych nalezy 

wykonaé zabezpieczenie stupa 7elbetowego przed ostrymi krawedziami oraz zlikwidowaé szczeliny 

pomiedzy taflami szklanymi balustrad znajdujacych sie na parterze. 

Uzyskanie pozytywnej opinii UDT jest wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu. 

W zalgczniku B przedstawiono Protokoly z wykonania czynnosci dozoru technicznego wraz z Decyzjami 

odmownymi w zakresie eksploatacji urzadzenia technicznego z dnia 09.10.2023 r. 

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedgcych przedmiotem ninigjszego Protokolu 

Koniecznodci jest niezbedne w celu prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa. 
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robét wg Wartos¢ robdt dodatkowych (wartoé netto) 8 953,78 7t 
przedmiaru 

a) Wykonawca we wniosku nr 132/2022 oszacowal wartos¢ robot dodatkowych na kwote 15 535,00 z 

netto, w tym: 

- wykonanie zabudowy stupa na dlugosci 2,5 mb blachg aluminiowa gr 1,5 mm malowang proszkowo 

na kwote 6 175,00 2zt netto; 

- wykonanie maskowania szczelin przy balustradzie schoddw w postaci naktadek z tafli szklanych 

44.4 na kwote 9 360,00 zi netto. 

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz 

oszacowat wartos¢ robét dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 

r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu 

0 KNR i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartos¢ robét dodatkowych zwigzanych z 

wykonaniem zabudowy stupa na diugosci 2,5 mb blachg aluminiowa gr 1,5 mm malowang 

proszkowo wynosi 3 953,74 zt netto. 

Jednakze, z uwagi na wystepujacg réznice w wartosci robdt pomiedzy wyceng Inzyniera a tabelg 

rozliczeniowa (4 grosze) wynikajaca z przyjetych zaokraglen ustalono, ze wartos¢ robdt dodatkowych 

bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowa 4. 3 953,78 zt netto (zatacznik E). 

Dokumentacja Projektowa przewidywata wykonanie szczelin max 6 mm pomigdzy szybami 

stanowigcymi powierzchnie ptaskg natomiast zgodnie z przeprowadzonymi czynnosciami dozoru 

technicznego oraz obowigzujacymi przepisami prawa, odlegtos¢ pomiedzy szybami stanowigcymi 

powierzchnie plaska nie moze byé wieksza niz 4 mm. Wykonanie maskowania szczelin przy 

balustradzie schoddw w postaci nakiadek z tafli szklanych pozwoli na uzyskanie pozytywnej decyzji 

zezwalajgcej na eksploatacje urzgdzenia technicznego przez Urzad Dozoru Technicznego. 

Z uwagi na indywidualny charakter robdt, Inzynier informuje, iz nie ma mozliwosci wyceny robdt 

dodatkowych zwigzanych z wykonaniem maskowania szczelin przy balustradzie schoddw w postaci 

naktadek z tafli szklanych zgodnie z zapisami Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 r. §15 ust. 

B, tj. w oparciu o KNR i Sekocenbud dla asortymentdw nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym. 

Brak porozumienia z Wykonawcg w zakresie wartosci robdét dodatkowych jest zjawiskiem 

niekorzystnym pod katem spetnienia Warunkéw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastéj w 

wykonywaniu tych robét przy jednoczesnym uplywie czasu. 

Biorgc pod uwage brak porozumienia z Wykonawcg skutkujgcego niemozliwoscig wykonania petnego 

zakresu rzeczowego i niebezpieczefistwem utraty dofinansowania zewnetrznego (funduszy unijnych), 

Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci przeprowadzenia negocjacji w dniu 13.10.2023 r. 

majgcych na celu ustalenie wartosci robét dodatkowych zwigzanych z wykonaniem maskowania 

szczelin przy balustradzie schoddw w postaci naktadek z tafli szklanych. Protokdt z negocjacji stanowi 

zatacznik D do niniejszego Protokotu Koniecznosci. 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z udzialem Przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 

Inzyniera, ustalono ze: 

- wykonanie zabudowy stupa na diugosci 2,5 mb blachg aluminiowg gr 1,5 mm malowang proszkowo 

zostanie wykonane w kwocie zgodniej z kalkulacja Inzyniera sporzadzonej w oparciu 0 KNR i 

Sekocenbud czyli 3 953,74 zt netto, 

- natomiast wykonanie maskowania szczelin przy balustradzie schodow w pestaci nakiadek z tafli 

szklanych w kwocie 5 000,00 zt netto. 

taczna wartos¢ robdt dodatkowych wynosi 8 953,78 zt netto. 

Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zatgeznikiem E do niniejszego 

Protokolu Koniecznosci) uwzgledniajacg powyzsze ustalenia. 

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robot. 

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych. 



5 | Wnioski: a. Wykonanie robét jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest 

niezbedne do rozpoczecia kolejnych robét kontraktowych; 

b. Strony uzgadniaja, Ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac 

okreslony po ich wykonaniu; 

c. Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilodci rzeczywiscie wykonanych robdt (inwentaryzacji 

powykonawczej) i dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong 

w ramach Kontraktu procedura. 

6 [ Inne ustalenia: |a. Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 

PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci 

oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej jedna z 

nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, usfug lub robdt 

budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staty 

sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki.: 

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych, 

w szczegdinosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, usiug lub instalacy, 

zamowionych w ramach zamowienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwigkszenie kosztow dla 

Zamawiajgcego, 

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie 

w umowie lub umowie ramowej; 

3) zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki: 

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych 

zamawiajgcy, dzialajgc z nalezytq starannoscia, nie mogf przewidziec, 

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub 

urmowie rarmowej; 

b. Wprowadzone roboty stanowia nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego; 

c. Realizacja robét dodatkowych nie wigze sie z koniecznoscig zmiany whasciwych decyzji 

administracyjnych; 

d. Robota objeta niniejszym Protokolem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe 

wykonanie calego Kontraktu. 

e. Porozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu 

rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie, 

7e zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych. 
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