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PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 105/2023
spisany w dniu 08.08.2023 r.

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH
ZWIAZANYCH Z WYKONANIEM DODATKOWEGO
SUBSTRATU W ZAGLEBIENIACH I WYKONANIEM

WYPELNIENIA PRZESTRZENI PRZY SLUPACH STALOWYCH

GRYSEM GRANITOWYM - zadanie 4

1 |[Korespondencja
i zataczniki a. Wniosek Wykonawcy nr 94/2023 z dnia 17.05.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 17.05.2023 r.)

b. Wniosek Wykonawcy nr 94/2023 rew 1 z dnia 29.06.2023 r. (data wptywu do Biura IK:
29.06.2023 r.)
c. 1. rysunek: Z4DW-AR-ND-Z01-DET-023-00
2. rysunek: Z4DW-AR-ND-Z01-DET-022-00
d. 1. rysunek: Z4DW_AR_RF_Z01_PLN_130_07
2. rysunek: Z4DW-KO-RF-Z01-PLN-ZT54-00
e. Wycena IK dot. wykonania wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych zwirem bialym o
frakcji 15 = 35 mm
Korespondencja z Nadzorem Autorskim
Pismo Inzyniera znak: TI/ZCK/1322/2023 z dnia 03.07.2023 r.
Pismo Wykonawcy znak: 1340/07/2K2N/2023 z dnia 03.07.2023 r.
Fragment Protokotu z Narady Technicznej nr 126
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Wycena IK dot. wykonania wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych grysem granitowym
k. Tabela rozliczeniowa

2 |Lokalizacja Zielen, zadanie 4




Opis wniosku

W dniu 17.05.2023 r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 94/2023, natomiast w dniu 29.06.2023 r.
Wykonawca przediozyt Wniosek Wykonawcy nr 94/2023 rew 1, zgtaszajgc koniecznos¢ wykonania
dodatkowych robét zwigzanych z wykonaniem dodatkowych nasadzen na Zielonym Dachu, dodatkowej
skarpy z substratu, dodatkowych wypelnien przeglebieri pod nasadzenia, dodatkowych linek pod
pnacza, dodatkowych opasek zwirowych przy stupach stalowych oraz wykonaniem mieszanki nasion
i rozchodnikdw.

Zakres robot dodatkowych obejmuje:

1) wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej pdinocnej oraz
dodatkowego substratu w zagtebieniach zgodnie z rysunkiem nr Z4DW_AR_RF_Z01_PLN_130_07
(zatgcznik D1) oraz nr Z4DW-KO-RF-Z01-PLN-ZT54-00 (zatgcznik D2)

2) wypeinienie przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze bialym zgodnie z otrzymang
Dokumentacjg — rysunek: Z4DW-AR-ND-Z01-DET-023-00 (zatgcznik Cl1) oraz Z4DW-AR-ND-Z01-
DET-022-00 (zatacznik C2).

W dniu 22.06.2023 r., Projektant Nadzoru Autorskiego na prosbe Inzyniera dokonat wyjasnien oraz
uporzadkowania faktéw w zakresie Branzy Zieleni (korespondencja z Nadzorem Autorskim stanowi
zatacznik F do niniejszego Protokotu Koniecznosci). W swojej wiadomosci, Projektant poinformowat, iz
»~Zamawiajgcy zdecydowatby sie na rezygnacje z pogrubienia substratu pod warunkiem gwarancji
prawidtowosci ze strony Wykonawcy, a taka gotowos¢ podobno jest”. Dlatego tez, biorgc pod uwage
powyzsze ustalenia, dziatajac w porozumieniu z Zamawiajacym, rezygnuje sie z wykonania dodatkowej
skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej pétnocnej.

Zakres robot dodatkowych uwzgledniony w przedmiotowym Protokole Koniecznosci:

1) wykonanie dodatkowego substratu w  zaglebieniach zgodnie z  rysunkiem nr
Z4DW_AR_RF_Z01_PLN_130_07 (zalacznik D1) i rysunkiem Z4DW-KO-RF-Z01-PLN-ZT54-00
(zatacznik D2),

2) wypelnienie przestrzeni przy stupach stalowych grysem granitowym zgodnie z otrzymang
Dokumentacjg — rysunek: Z4DW-AR-ND-Z01-DET-023-00 (zatacznik C1) oraz rysunek: Z4DW-AR-
ND-Z01-DET-022-00 (zatgcznik C2).

Inzynier doktadnie przeanalizowat zakres wniosku Wykonawcy nr 94/2023 rew 1 i potwierdza,
ze wykonanie robdt dodatkowych zwigzanych z wykonaniem dodatkowego substratu w zagtebieniach
oraz wypelnieniem przestrzeni przy stupach na dachu zielonym jest niezbedne w celu prawidiowego
zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami prawa.

Tlosc i wartosc
robot wg
przedmiaru

\Wartosc robdt dodatkowych (wartosé netto) 13 374,51 7t

a. Wykonawca we wniosku 94/2023 oszacowat wartos¢ robot na kwote 90 863,30 zt netto, w tym
wartos¢ robdt dodatkowych na kwote 30 194,09 zt netto, w sktad ktdrej wchodzg nizej wymienione
roboty:

- wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej pétnocnej oraz
dodatkowy substrat w zaglebieniach w kwocie 10 014,71 zt (16,75 m3 * 598 zt),

- wykonanie wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym na
kwote 20 179,38 (36,310 m2 * 555,75 zt).

b. Inzynier za posrednictwem poczty elektronicznej skierowat zapytanie ofertowe do trzech

potencjalnych podwykonawcéw tj.:
1) Oginski Group, tuszczéw Pierwszy 11A, 20 — 258 Lublin,
2) ktukasz Wolinski Lunatic Garden, Motycz 17A/k. Lublina 21-030 Motycz,
3) Bear Polska kukasz BZdziuch, ul. Klonowa 12, 23-408 Aleksandrow.




¢. Do dnia 05.06.2023 r., Inzynier nie otrzymat zadnej oferty od potencjalnych podwykonawcéw.
d. Wykonawca do wniosku dotaczyt oferty trzech potencjalnych podwykonawcow tj.:

1) Oginski Group, tuszczéw Pierwszy 11A, 20 — 258 Lublin, gdzie wartos¢ robét dodatkowych
zostata wyceniona na kwote 8 710,00 netto, w tym:
- wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej potnocnej
oraz dodatkowy substrat w zagiebieniach w kwocie 8 710,00 zt (16,75 m3 * 520 zi),
oferta nie uwzglednia wykonania wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych
kruszywem w kolorze biatym.
2) tukasz Wolinski Lunatic Garden, Motycz 17A/k. Lublina 21-030 Motycz, gdzie wartos¢
robdt dodatkowych zostata wyceniona na kwote 9 547,50 netto, w tym:
- wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej pdinocnej
oraz dodatkowy substrat w zagtebieniach w kwocie 9 547,50 zi (16,75 m3 * 570 zt),
oferta nie uwzglednia wykonania wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych
kruszywem w kolorze biatym.
3) Bear Polska kukasz Bzdziuch, ul. Klonowa 12, 23-408 Aleksandréw, gdzie wartos¢ robdt
dodatkowych zostata wyceniona na kwote 9 463,75 netto, w tym:
- wykonanie dodatkowej skarpy na dachu z substratu przy klatce schodowej pétnocnej
oraz dodatkowy substrat w zagtebieniach w kwocie 9 463,75 zt (16,75 m3 * 565 zt),
oferta nie uwzglednia wykonania wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych
kruszywem w kolorze biatym.

e. Wykonawca we wniosku nr 94/2023 rew 1 oszacowat wartosc¢ robét na kwote 204 942,91 zt netto,
w tym wartos¢ zakresu robdt dodatkowych na kwote 21 614,89 zt Netto, w skiad ktdrej wchodzg
nizej wymienione roboty:

1) wykonanie dodatkowego substratu w zagtebieniach w kwocie 6 164,98 zt (9,747 m3 * 632,50 z),
2) wykonanie wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze bialym
z kamienia biata marianna 8-16 mm na kwote 15 449,91 zt netto (36,310 m2 * 425,50 z}).

f. W przediozonej rewizji Wniosku nr 94, Wykonawca zaproponowat réwniez rozwigzania alternatywne
dotyczace wykonania wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze grys
granitowym 8-16 mm na kwote 9 102,92 (36,310 m2 * 250,70 z1).

g. Wykonawca do wniosku nr 94/2023 rew 1 dolgczyt oferty trzech potencjalnych podwykonawcdéw tj.:

1) Oginski Group, tuszczéw Pierwszy 11A, 20 — 258 Lublin, gdzie warto5¢ robdt dodatkowych
zostata wyceniona na kwote 18 795,55 netto, w tym:
— wykonanie dodatkowego substratu w zagtebieniach w kwocie 5 362,50 zt
(9,75 m3 * 550,00 zt),
- wykonanie wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym
z kamienia biata marianna 8-16 mm na kwote 1343470 =z netto
(36,310 m2 * 370,00 zt).
Przedmiotowa oferta uwzgledniata rowniez rozwigzanie alternatywne dotyczace wykonania
wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze grys granitowym 8-16 mm na
kwote 7 915,58 (36,310 m2 * 218,00 z}).
2) Magna Marcin Piatkowski ul. Dragonow 8/30 20-554 Lublin, gdzie wartos¢ robdt dodatkowych
zostata wyceniona na kwotg 23 060,10 netto, w tym:
—  wykonanie dodatkowego substratu w zagiebieniach w kwocie 599440 z
(9,747 m3 * 615,00 zt),
- wykonanie wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym
z kamienia biata marianna 8-16 mm na kwote 1706570 1zt netto
(36,310 m2 * 470,00 zt).
Przedmiotowa oferta uwzgledniata rowniez rozwigzanie alternatywne dotyczace wykonania
wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze grys granitowym 8-16 mm na




kwote 10 893,00 (36,310 m2 * 300,00 z).

3) Ustugi Budowlane Andrzej Czaban, Os. Pod Kasztanami 5/14, 37-630 Oleszyce, gdzie wartosc
robdt dodatkowych zostata wyceniona na kwote 92 992,20 netto, w tym:

— wykonanie dodatkowego substratu w zagtebieniach w kwocie 5 848,20 zi
(9,747 m3 * 600,00 zt),
- wykonanie wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym

z kamienia biala marianna 8-16 mm na kwote 87 144,00 zt netto

(36,310 m2 * 2 400,00 z).
Przedmiotowa oferta uwzgledniata réwniez rozwigzanie alternatywne dotyczace wykonania
wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze grys granitowym 8-16 mm na
kwote 54 465,00 (36,310 m2 * 1 500,00z}).
Powyzsze rozwigzania alternatywne zostaly skierowane do Projektanta Nadzoru Autorskiego
z prosbg o zajecie stanowiska w sprawie dopuszczenia nowego/zamiennego rozwigzania
polegajacego na wykonania wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze
grys granitowym 8-16 mm. Do dnia sporzadzenia niniejszego Protokotu Koniecznosci nie zostala
podjeta jednoznaczna decyzja, dlatego do kalkulacji Inzynier przyjmie wykonanie wypetnienia
przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym z kamienia biata marianna 8-16
mm. W przypadku zatwierdzenia rozwigzania zamiennego, Protokdt Koniecznosci zostanie
zaktualizowany.
i. Inzynier za pismem znak: TI/ZCK/1322/2023 z dnia 03.07.2023 r. (zatacznik i) zwrdcit sie do
Wykonawcy o pilne przediozenie aktualizacji wniosku nr 94/2023 rew 1 w zakresie nasadzenia
pnaczy. Wykonawca za pismem znak: 1340/07/2K2N/2023 z dnia 03.07.2023 r. (zalacznik j)
poinformowat iz dodatkowe nasadzenia z bluszczu pospolitego (hedera helix) w ilosci 40 sztuk,
(wysokos¢ sadzonek 40-60 cm) przy klatce pdéinocnej, zgodnie z wczesniejszymi deklaracjami
Wykonawcy, zawieraja sie w wycenie wykonania niniejszych robdt dodatkowych.
j. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zaréwno wartosc, jak i zakres robdt dodatkowych. W zwigzku
z tym, iz nie otrzymat zadnej oferty od potencjalnego podwykonawcy oraz z uwagi na indywidulany
charakter robdt zwigzanych z wykonaniem dodatkowego substratu w zaglebieniach, jak rowniez z
uwagi na brak mozliwoéci wyceny w oparciu o SEKOCENBUD i KNNR, Inzynier przyjat najnizsza
ceng potencjalnego podwykonawcy tj. Firmy Oginski Group, tuszczéw Pierwszy 11A, 20 — 258
Lublin, ktdra opiewa na kwote 5 362,50 zt netto. Poza tym, Inzynier doliczyt réwniez Zysk dia
Wykonawcy do otrzymanej w/w oferty, ktdry zgodnie z SEKOCENBUD wynosi 11%. Wg wyceny
Inzyniera, szacunkowa wartosc tych robdt wynosi 5 952,38 zt netto.

. Inzynier Kontraktu dokonat oszacowania wartosci przedmiotowych robét dodatkowych zwigzanych
z wykonaniem wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych kruszywem w kolorze biatym
z kamienia biata marianna 8-16 mm w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20§15 ust. 8,
asortymenty nie wystepujgce w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR i Sekocenbud.
Wg wyceny Inzyniera szacunkowa wartosc tych robot wynosi 13 298,97 zt netto (zalgcznik E).
taczna wartos¢ robdt dodatkowych wedtug kalkulacji Inzyniera wynosi 19 249,44 zt netto.

. W dniu 10.07.2023 r. Wykonawca za posrednictwem poczty elektronicznej poinformowat,
iz akceptuje przestang propozycje Protokotu Koniecznosci, pod warunkiem wykonania wypelnienia
donic przy stupach grysem granitowym. Inzynier zwrdcit sie do Projektanta o zajecie stanowiska
w przedmiotowej sprawie. Podczas Narady Technicznej nr 126, ktora odbyta sie w dniu 18.07.2023
r., Projektant Nadzoru Autorskiego poinformowat iz dopuszcza rozwigzanie zamienne polegajgce na
zastosowaniu grysu granitowego do wykonania wypelnienia donic przy slupach,
co potwierdzajg rowniez zapisy protokotu z w/w Narady Technicznej nr 126 (zatacznik I).

. Inzynier Kontraktu dokonat oszacowania wartosci przedmiotowych robot dodatkowych zwigzanych
z wykonaniem wypelnienia przestrzeni przy stupach stalowych grysem granitowym w oparciu
0 zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20815 z dnia 18.12.2022 r. ust. 8, asortymenty nie wystepujgce




w kosztorysie ofertowym wyceniono zgodnie z KNR i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera
szacunkowa wartos¢ tych robdt wynosi 7 421,98 zt netto (zalacznik J). Jednakze, z uwagi
na wystepujaca rdznice w wartosci robdt pomiedzy wyceng Inzyniera a tabelg rozliczeniowg
(15 groszy) wynikajaca z przyjetych zaokraglei ustalono, ze wartos¢ robdt dodatkowych
zwigzanych z wykonaniem wypetnienia przestrzeni przy stupach stalowych grysem granitowym
bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowg tj. 7 422,13 z netto.

. Inzynier sporzadzit tabele rozliczeniowa, zgodnie z ktdrg wartos¢ robdt dodatkowych wynosi

13 374,51 zt netto.

. Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o iloci rzeczywiste wykonanych robdt.

. Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.

Whioski:

Wykonanie robdt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
jest niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych;

Strony uzgadniaja, e ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac
okreslony po ich wykonaniu.

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiécie wykonanych robdt
(inwentaryzacji powykonawczej) i dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB
i ustanowiong w ramach Kontraktu procedura.

Inne ustalenia:

Mozliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmniej
Jedna z nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizacji dodatkowych dostaw, usiug
lub robdt budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem
podstawowym, o ile staly sie niezbedne i zostaly spelnione acznie nastepujgce warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

w szczegolnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, usiug lub instalacy,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowafaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zamawiajgcego,

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

3) zostaly spefnione lacznie nastepujace warunki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana Jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscig, nie mogt przewidziec,

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okresfonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;
Realizacja robdt dodatkowych nie wiaZe sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;

Robota objeta niniejszym Protokolem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidiowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robdt Wykonawea nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwigzan i sytuacji opisanych w ninigjszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,

ze zapisy Protokotu Koniecznosci sa kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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