NAZWA KONTRAKTU: .Budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK)
dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) -Zadania nr 1,
3 oraz 4”

ZAMAWIAJACY: Zarzad Drdg i Mostow w Lublinie, ul. Krochmalna 13j, 20-401
Lublin
Gmina Lublin, plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin
Zarzad Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nateczowska 14,
20-701 Lublin
ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamos¢

WYKONAWCA:

Budimex S.A., ul. Siedmiogrodzka9, 01-204 Warszawa

Lublin, dnia 14.09.2023 r,

PROTOKOL KONIECZNOSCI NR 120/2023
spisany w dniu 14.09.2023 r.

DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH ZWIAZANYCH

Z MONTAZEM BALUSTRAD
W POMIESZCZENIACH TECHNICZNYCH
— zadanie 4

1 |[Korespondencja
i zataczniki

Whiosek Wykonawcy nr 119 /2022 z dnia 04.09.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 04.09.2023 r.)
Whniosek Materiatowy 184/Bzad4/2023 z dnia 29.07.2023

Fragment Protokotu z Narady Technicznej nr 122 z dnia 20.06.2023

Wycena IK

-

Tabela rozliczeniowa

2 |Lokalizacja

Balustrady stalowe do pomieszczen: P.SZ.02; przy drzwiach DZ73 o5 L/19; przy drzwiach DZ75 0§ E/2,

przy drzwiach DZ76 o$ D/19 - zadanie 4

3 |Opis wniosku

W dniu 04.09.2022r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 119/2022 zgtaszajgc koniecznosc
wykonania dodatkowych balustrad stalowych do pomieszczen technicznych zabezpieczajacych przed
upadkiem z wysokosci.

Powyzszy zakres robdt zostat ustalony podczas Narady Technicznej nr 122, ktdra odbyta sie w dniu
20.06.2023 r. Fragment Protokotu z ww. Narady Technicznej stanowi zatacznik C do niniejszego
Protokotu Koniecznosci.

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokotu
Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.

@ [Ilosé i wartosé
robét wg
przedmiaru

\Wartosc¢ robdt dodatkowych (wartosé netto) 5 070,73 zt

a. Wykonawca we wniosku nr 119/2022 oszacowat warto$¢ przedmiotowego zakresu prac na kwote

5 681,44 zt netto.

b. Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno wartos¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartosc robot dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020
r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu




o KNR iSekocenbud. Wg wyceny Inizyniera szacunkowa wartos¢ robét dodatkowych wynosi
5 070,73 zt netto.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o ilosci rzeczywiste wykonanych robdt.
Zakres robét dodatkowych nalezy rozliczyé w Arkuszu dot. robét dodatkowych.

5 | Wnioski:

Wykonanie robét jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych;

Strony uzgadniaja, Ze ostateczny wplyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac
okreslony po ich wykonaniu;

Rozliczenie bedzie odbywalo sie na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt (inwentaryzacji
powykonawczej) i dokumentéw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedurs.

6 | Inne ustalenia:

Mozliwos¢ wprowadzenia robot dodatkowych zostala przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dotycza realizagyi dodatkowych dostaw, usfug lub robot
budowianych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly
sie niezbedne i Zostaly spefnione tacznie nastepujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powoddw ekonomicznych lub technicznych,

w szczegdinosci dotyczgcych zamiennosdi lub interoperacyjnosci sprzetu, usiug lub instalacy,
zamadwionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodnosc lub znaczne zwiekszenie kosztow dla
zZamawiajacego,

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

3) zostaly spefnione tacznie nastepujgce warunki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktdrych
zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie magf przewidziec,

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

Wprowadzone roboty stanowig nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;
Realizacja robét dodatkowych nie wiaze sie z koniecznoscig zmiany wiasciwych decyzji
administracyjnych;

Robota objeta niniejszym Protokotem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe
wykonanie catego Kontraktu.

Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie sktadat jakichkolwiek roszczen z tytutu
rozwiazan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,

7e zapisy Protokotu Koniecznosci sq kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robot dodatkowych.
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