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DOTYCZACY ROBOT DODATKOWYCH
WYNIKAJACYCH Z PRZEPROWADZONEJ

W DNIU 09.10.2023 R. KONTROLI SCHODOW

RUCHOMYCH PRZEZ UDT
— zadanie 4

1 |[Korespondencja
i zataczniki

Whiosek Wykonawcy nr 132/2023 z dnia 10.10.2023 r. (data wplywu do Biura IK: 10.10.2023 r.)
Protokoly (2 szt.) z wykonania czynnosci dozoru technicznego z dnia 09.10.2023 r. wraz z
decyzjami odmownymi (2 szt.)

c.  Wycena IK

d. Protokét z negocjacii

e. Tabela rozliczeniowa

2 |Lokalizacja

Schody ruchome - zadanie 4

3 |Opis wniosku

W dniu 10.10.2023r. Wykonawca wystapit z Wnioskiem nr 132/2023 zgtaszajgc koniecznos¢
wykonania dodatkowych robdt zwiazanych z zabezpieczeniem stupa Zelbetowego przed ostrymi
krawedziami oraz wykonania maskowania szczelin przy balustradzie schodéw w postaci nakfadek z tafii
szklanych.

Powyzszy zakres robdt wynika z przeprowadzonej przez Urzad Dozoru Technicznego w dniu
09.10.2023 r. kontroli schoddw ruchomych na obiekcie, podczas ktérej Przedstawiciele Urzedu zglosili
zastrzezenia do rozwigzan projektowych budynku, ktére uniemozliwiajg uzyskanie pozytywnej opinii.

Zgodnie z uwagami UDT, celem zapewnienia pozytywnego odbioru schodéw ruchomych nalezy
wykonac zabezpieczenie stupa zelbetowego przed ostrymi krawedziami oraz zlikwidowaé szczeliny
pomiedzy taflami szklanymi balustrad znajdujacych sie na parterze.

Uzyskanie pozytywnej opinii UDT jest wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
W zatgczniku B przedstawiono Protokoly z wykonania czynnosci dozoru technicznego wraz z Decyzjami
odmownymi w zakresie eksploatacji urzadzenia technicznego z dnia 09.10.2023 r.

Inzynier potwierdza, ze wykonanie robdt dodatkowych bedacych przedmiotem niniejszego Protokolu
Koniecznosci jest niezbedne w celu prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa.
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robét wg Wartos¢ robdt dodatkowych (wartoéé netto) 8 953,78 zt
przedmiaru
a) Wykonawca we wniosku nr 132/2022 oszacowal wartos¢ robdt dodatkowych na kwote 15 535,00 zt

netto, w tym:
- wykonanie zabudowy stupa na diugosci 2,5 mb blachg aluminiowa gr 1,5 mm malowang proszkowo
na kwote 6 175,00 zt netto;

- wykonanie maskowania szczelin przy balustradzie schodéw w postaci naktadek z tafli szklanych
44.4 na kwote 9 360,00 zt netto.

Inzynier Kontraktu poddat weryfikacji zardwno warto$¢, jak i zakres robdt dodatkowych oraz
oszacowat wartosc robét dodatkowych w oparciu o zapisy Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020
r. §15 ust. 8, tj. asortymenty nie wystepujace w kosztorysie ofertowym wyceniono w oparciu
0 KNR i Sekocenbud. Wg wyceny Inzyniera szacunkowa warto$¢ robét dodatkowych zwigzanych z
wykonaniem zabudowy stupa na diugosci 2,5 mb blachg aluminiowa gr 1,5 mm malowang
proszkowo wynosi 3 953,74 zt netto.

Jednakze, z uwagi na wystepujacg réznice w wartosci robdt pomiedzy wyceng Inzyniera a tabelg
rozliczeniowg (4 grosze) wynikajaca z przyjetych zaokraglen ustalono, ze wartos¢ robét dodatkowych
bedzie zgodna z tabelg rozliczeniowa tj. 3 953,78 zt netto (zalacznik E).

Dokumentacja Projektowa przewidywala wykonanie szczelin max 6 mm pomiedzy szybami
stanowigcymi powierzchnie plaska natomiast zgodnie z przeprowadzonymi czynnosciami dozoru
technicznego oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, odleglos¢ pomiedzy szybami stanowigcymi
powierzchnie ptaska nie moze by¢ wieksza niz 4 mm. Wykonanie maskowania szczelin przy
balustradzie schodéw w postaci naktadek z tafli szklanych pozwoli na uzyskanie pozytywnej decyzji
zezwalajgcej na eksploatacje urzadzenia technicznego przez Urzad Dozoru Technicznego.

Z uwagi na indywidualny charakter robét, Inzynier informuje, iz nie ma mozliwosci wyceny robdt
dodatkowych zwigzanych z wykonaniem maskowania szczelin przy balustradzie schodéw w postaci
nakfadek z tafli szklanych zgodnie z zapisami Umowy Nr 609/ZDM/20 z dnia 18.12.2020 r. §15 ust.
8, tj. w oparciu o KNR | Sekocenbud dla asortymentow nie wystepujacych w kosztorysie ofertowym.
Brak porozumienia z Wykonawcg w zakresie wartosci robdt dodatkowych jest zjawiskiem
niekorzystnym pod katem spelnienia Warunkéw Kontraktu. Sytuacja taka powoduje zastéj w
wykonywaniu tych robdt przy jednoczesnym uplywie czasu.

Biorgc pod uwage brak porozumienia z Wykonawcg skutkujacego niemozliwoscig wykonania peinego
zakresu rzeczowego i niebezpieczenistwem utraty dofinansowania zewnetrznego (funduszy unijnych),
Zamawiajacy podjat decyzje o koniecznosci przeprowadzenia negocjacii w dniu 13.10.2023 r.
majgcych na celu ustalenie wartosci robét dodatkowych zwigzanych z wykonaniem maskowania
szczelin przy balustradzie schoddéw w postaci naktadek z tafli szklanych. Protokdt z negocjacji stanowi
zatgcznik D do niniejszego Protokotu Koniecznosci.

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z udzialem Przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i
Inzyniera, ustalono ze:

- wykonanie zabudowy stupa na diugosci 2,5 mb blachg aluminiowg gr 1,5 mm malowang proszkowo
zostanie wykonane w kwocie zgodniej z kalkulacjy Inzyniera sporzadzonej w oparciu 0 KNR i
Sekocenbud czyli 3 953,74 zt netto,

- natomiast wykonanie maskowania szczelin przy balustradzie schoddw w postaci nakfadek z tafli
szklanych w kwocie 5 000,00 zt netto.

taczna wartosc robot dodatkowych wynosi 8 953,78 zt netto.

Inzynier Kontaktu sporzadzit kalkulacje robdt dodatkowych (zgodnie z Zatacznikiem E do niniejszego
Protokotu Koniecznosci) uwzgledniajgcg powyzsze ustalenia.

Rozliczenie Wykonawcy nastapi w oparciu o iloci rzeczywiste wykonanych robot.

Zakres robdt dodatkowych nalezy rozliczy¢ w Arkuszu dot. robdt dodatkowych.




5 | Wnioski: a. Wykonanie robédt jest konieczne dla realizacji Kontraktu zgodnie z zasadami wiedzy technicznej | jest
niezbedne do rozpoczecia kolejnych robdt kontraktowych;

b. Strony uzgadniaja, ze ostateczny wptyw przedmiotowych robdt na termin realizacji moze zostac
okreslony po ich wykonaniu;

c. Rozliczenie bedzie odbywalo sig na podstawie ilosci rzeczywiscie wykonanych robdt (inwentaryzacji
powykonawczej) | dokumentdw rozliczeniowych, zgodnie z zapisami STWIORB i ustanowiong
w ramach Kontraktu procedura.

6 | Inne ustalenia: |a. MoZliwos¢ wprowadzenia robdt dodatkowych zostata przewidziana w §144 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
PZP tj. Zakazuje sie zmian postanowieri zawartej umowy Jub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru wykonawcy, chyba Ze zachodzi co najmnief jedna z
nastepujacych okolicznosci: (...) 2) zmiany dolycza realizacji dodatkowych dostaw, usfug lub robot
budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o fle staty
sie niezbedne i zostaly spefnione facznie nastepujgce warunki.

a) zmiana wykonawcy nie moze zostac dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,

w szczegolnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci sprzetu, usiug lub instalacy,
zamowionych w ramach zamowienia podstawowego,

b) zmiana wykonawcy spowodowalaby istotna niedogodnost lub znaczne 2wiekszenie kosztow dla
Zamawiajgcego,

¢) wartosc kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie lub umowie ramowej;

3) zostaly spefnione facznie nastepujace warunki:

a) koniecznosc zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznosciami, ktorych
zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscig, nie mogf przewidziec,

b) wartosc zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie lub
umowie ramowej;

b. Wprowadzone roboty stanowia nieistotne odstepstwo od projektu w rozumieniu Prawa Budowlanego;

c. Realizacja robdt dodatkowych nie wiaze sie z koniecznoscig zmiany wihasciwych decyzji
administracyjnych;

d. Robota objeta niniejszym Protokolem nie wplynie negatywnie na jakos¢ oraz na prawidtowe
wykonanie catego Kontraktu.

e. Po rozliczeniu wykonanych robét Wykonawca nie bedzie skladat jakichkolwiek reszczen z tytulu
rozwigzan i sytuacji opisanych w niniejszym Protokole Koniecznosci. Tym samym uznaje sie,

Ze zapisy Protokotu Koniecznosci s kompletne i ostateczne z tytutu wykonania robdt dodatkowych.
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Postanowienia niniejszego protokotu ZATWIERDZAM:
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